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Uw kenmerk

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij ontvangt u de tweede Voortgangsrapportage Sleutelprojecten van 2010. Deze
rapportage beslaat het tijdvak mei — augustus 2010, maar focust zich vooral op de
laatste twee maanden van deze periode. In de vorige versie bent u, gezien het tijdstip
van behandeling in de raadscommissies, immers al geinformeerd over de stand van
zaken tot en met juni 2010.

Volgens vast format beschrijft deze rapportage de voortgang van de twaalf door uw
raad vastgestelde sleutelprojecten. Bij de bespreking ervan besluit u welke projecten
aan de lijst van sleutelprojecten kunnen worden toegevoegd dan wel worden
afgevoerd. Wijzigingen en actuele ontwikkelingen ten opzichte van de vorige
rapportage zijn gearceerd weergegeven. Puntsgewijs worden hieronder de
belangrijkste aangehaald.

Gasfabriek en Bodenterrein

. Nijestee is gestart met de bouw van 345 tijdelijke studenteneenheden op het
Bodenterrein. Oplevering ervan vindt begin 2011 in fasen plaats.

. Oplevering van de bouw van de eerste fase van het wetenschappelijk
topinstituut ERIBA van het UMCG en de RUG wordt eind 2011 verwacht.

. De Vrydemalaan is eind 2010 toegankelijk voor fietsers en voetgangers en

kan in mei/juni 2011 door alle verkeersdeelnemers worden gebruikt.

Eemskanaalzone
] Beoogd wordt eind 2010 een ontwerp voor het gehele Sontwegtracé, incl.
de Sontbrug, uitgewerkt te hebben, inclusief planning, investeringsniveau
en beoogde dekking, om vervolgens aan de raad voor te kunnen leggen.
. Voor de woonschepenhaven wordt ingezet om in het eerste kwartaal van
2011 een kredietaanvraag aan de raad voor te leggen.



Volgve! 1

Europapark
De aanbestedingsprocedure voor Station Europapark is gestart. We

verwachten in september 2011 te starten met de bouwwerkzaamheden.
De kredietaanvraag voor de aansluiting van P3 op de Europaweg is
toegekend. Werkzaamheden starten in de tweede helft van 2011.

De bouw van het Alfacollege start naar verwachting begin 2011

Grote Markt
Het tijdelijk onderkomen van Images en Forum in de voormalige
Camerabioscoop is in september 2010 in gebruik genomen.
De start van de sloop van de Werkmanschool, de filmzalen van Images en
de Naberparkeergarage is twee maanden uitgesteld en start januari 2011.

Zernike
In het laatste kwartaal van 2010 wordt een geactualiseerde
grondexploitatie, op basis van de huidige uitgangspunten, in procedure
gebracht.

Meerstad
De Raad van State heeft zich op een aantal onderdelen na positief
uitgesproken over het bestemmingsplan. De ontwikkeling van Meerstad
kan dan ook doorgaan.
Meeroevers fase 1 is in november 2010 bouwrijp opgeleverd, waarna de
woningbouw kan starten. De eerste verkoopresultaten zijn positief.

Qosterhamrikzone
Op 29 september 2010 is een aanvullend plankostenkrediet voor de A en B
lokatie door uw raad toegekend. Deze loopt vooruit op de nog vast te
stellen integrale grondexploitatie Oosterhamrikzone, waarin alle
gemeentelijke ontwikkellocaties in het gebied worden meegenomen.
Verkeerde boekingen, zoals die bij de A en B lokatie zich hebben
voorgedaan, worden hiermee voorkomen.

Westpoort
Er is gestart met de grondwerkzaamheden voor fase 1B (18 ha uitgeefbaar).

Zuidelijke Ringweg
Het Plan van Aanpak voor de planstudie en het vormen van een daarop

afgestemde projectorganisatie, wordt eind 2010 door het Ministerie van
Infrastructuur en Milieu vastgesteld.



Voigvel 2

Regiotram
. Het voorlopig ontwerp van lijn 1, het tracé voor lijn 2 (via het
Oosterhamriktracé) en de koppelingsvariant zijn op 20 oktober 2010 door
de raad vastgesteld.

Stationsgebied
° ProRail heeft de verkenningsfase van de scopestudie naar de projecten in
het kader van het RSP voor de regionale spoorlijnen, afgerond en start nu
de planstudiefase.

In aansluiting op eerder gemaakte opmerkingen over het late tijdstip van behandeling
van de sleutelrapportage in uw raad, stellen wij voor om deze rapportage terug te
brengen tot twee halfjaarlijkse documenten. Deze zullen de periodes 1 mei - 31
oktober en 1 november - 30 april beslaan. De bespreking ervan in de raadscommissies
en raadsvergadering kan dan steeds plaatsvinden voor de zomervakantie en voor de
jaarwisseling. Gezien het tijdstip van behandeling van andere financieel inhoudelijke
stukken, zoals de Staat P, de begroting en de rekening, zijn wij van mening dat u op
deze wijze actueler en beter over het jaar verspreid geinformeerd wordt over de
voortgang van de sleutelprojecten.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Groningen,

gemeester, de secretaris,



