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Onderwerp Stand van zaken Gerrit Krolbrug

Geacht college,

Op zaterdag 15 mei 2021 is de Gerrit Krolbrug in de stad Groningen aangevaren
door een binnenvaartschip. Het beweegbare deel van de brug raakte hierbij
dusdanig beschadigd dat deze niet meer dicht kan. Wij werken constructief samen
om de overlast voor de gebruikers te beperken en zo spoedig mogelijk inzicht te
krijgen in de mogelijkheden voor herstel.

Het wegverkeer kan geen gebruik meer maken van het beweegbare deel om het
Van Starkenborghkanaal te passeren. Daarom wordt het autoverkeer momenteel
via diverse routes omgeleid. De voetgangers en fietsers kunnen gebruik maken
van de hoge vaste fiets-loopbruggen. Door het beweegbare deel in open toestand
te plaatsen, kan het scheepvaartverkeer de brug weer passeren.

Met deze brief informeer ik u over de stand van zaken ten aanzien van de
inspectie van het brugdek, de tijdelijke maatregelen en de mogelijkheden tot
versnelling van de planvorming voor de Gerrit Krolbrug.

Ook geef ik in deze brief antwoord op de brief van de Veiligheidsregio Groningen
van 2 juni 2021, waarin de Veiligheidsregio haar zorgen uitsprak over de
investeringen in verbetering van de nautische veiligheid op de Hoofdvaarweg
Lemmer - Delfzijl. Ik stuur daarom ook een afschrift van deze brief aan de
Veiligheidsregio Groningen en de gedeputeerde van de provincie Groningen.

1 Inspectie brugdek

Uit de inspectie blijkt dat het hoofdframe van het beweegbare brugdeel van de
Gerrit Krolbrug ernstig vervormd is en niet gerepareerd kan worden. Om te
bepalen of het beweegbare deel hersteld kan worden door het vervangen van het
hoofdframe, is nader onderzoek nodig. Dit onderzoek is niet mogelijk op de
huidige locatie. Daarom wordt het beweegbare deel binnenkort uit het water getild
en verplaatst naar een werf.

Ook is nader onderzoek nodig naar de technische staat van de brug- en

landhoofden, de doorlooptijd en kosten van deze oplossing en de effectiviteit
hiervan in het licht van de voorziene vervanging van de brug. De verwachting is
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dat, ook in het geval dat vervanging van het hoofdframe mogelijk is, dit minimaal
1,5 jaar gaat duren.

Daarnaast wordt gekeken naar alternatieve manieren om de verbinding tijdelijk te
herstellen in het licht van de lopende Planuitwerking naar vervanging van de brug.

Zodra de uitkomsten van het onderzoek en de kansrijkheid van alternatieve opties
bekend zijn, ga ik hierover met u in de stuurgroep Groninger bruggen in gesprek.

2 Tijdelijke maatregelen

Na de aanvaring heeft Rijkswaterstaat, in samenwerking met uw gemeente,
tijdelijke maatregelen genomen voor het wegverkeer: de omgeving is
veiliggesteld, het wegverkeer wordt omgeleid en er zijn verkeersregelaars van de
gemeente ingezet om het wegverkeer te begeleiden.

Na enkele dagen zijn de taken van de verkeersregelaars opgevolgd door stewards
ingehuurd door Rijkswaterstaat. Met ingang van donderdag 27 mei 2021 zijn er
dagelijks tussen 06.00 en 22.00 uur twee stewards aanwezig. De stewards helpen
gemiddeld zes keer per dag mensen over de brug, houden toezicht en
beantwoorden veel vragen en informeren mensen.

Vanaf donderdag 20 mei 2021 rijden er shuttlebusjes om mindervalide
weggebruikers te helpen om het Van Starkenborghkanaal over te steken. Op dit
moment is er dagelijks tussen 8.00 uur en 19.00 uur een shuttlebus beschikbaar.
Het taxibedrijf geeft aan dat er gemiddeld 2 tot 4 ritten per dag worden gemaakt.

We blijven de situatie rondom de tijdelijke maatregelen bijhouden en passen
indien nodig de maatregelen aan.

3 Planuitwerking vervanging Gerrit Krolbrug

De vervanging van de Gerrit Krolbrug (beweegbaar deel en beide
fietsloopbruggen) bevindt zich in de planuitwerkingsfase. De start van de realisatie
van de nieuwe Gerrit Krolbrug is op dit moment in 2024 voorzien en openstelling
in 2026. In de stuurgroep Groninger bruggen hebben wij afgesproken dat u de
voorkeursvariant voor de nieuwe Gerrit Krolbrug in oktober 2021 in de
gemeenteraad van Groningen brengt. Daarna kunnen regio en de Minister de
voorkeursvariant in het BO MIRT van het najaar 2021 definitief vaststellen.

Gezamenlijk onderzoeken wij de mogelijkheden voor versnelling in het
planstudieproces. Deze lijken echter beperkt, gelet op onze gezamenlijke wens
voor een zorgvuldige besluitvorming over de voorkeursvariant, de nog te
doorlopen juridische procedures en de afhankelijkheid van de verplaatsing van een
gasleiding.

4 Verbetering veiligheid op de Hoofdvaarweg Lemmer Delfzijl

Op 2 juni 2021 heeft de Veiligheidsregio Groningen een brief gestuurd aan de
Minister van Infrastructuur en Waterstaat. Hierin vraagt de Veiligheidsregio om
verbetering van de veiligheid op de Hoofdvaarweg Lemmer - Delfzijl (HLD) met
voorrang op te pakken.
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Ieder incident staat echter op zichzelf. De oorzaken van incidenten op 24 juni 2021

hoofdvaarwegen zijn verschillend: bedienfouten, verouderde infrastructuur,
technische mankementen en/of een fout van de schipper.

Op 24 november 2020 heeft de Minister het beleidskader Maritieme Veiligheid aan
de Tweede Kamer gestuurd. Daarin worden als grootste nautische risico’s
benoemd:

1. Aanvaring tussen recreatievaart en beroepsvaart;

2. Aanvaring beroepsvaart van een brug of ander object.

Een ongeval tussen beroepsvaart en een recreatievaartuig is een

van de grootste risico’s op de binnenwateren. In het verleden zijn hierbij
meerdere dodelijke slachtoffers te betreuren geweest, zodat er al jaren
ingezet wordt op beheersmaatregelen om dit risico te verkleinen. Een van
de maatregelen is het voorkomen van wachtende recreatievaart voor dichte
bruggen door het verhogen van bruggen.

Nederland kent een groot aantal bruggen en lang niet alle bruggen zijn gevoelig
voor aanvaring. De Minister van Infrastructuur en Waterstaat is hiervoor bezig om
nadere analyses uit te voeren voor gerichte verbetering van de risicobeheersing.
Duidelijk is wel dat kanalen met oude bruggen waar geleidelijk aan steeds grotere
schepen zijn gaan varen een hoger risico kennen.

Daarom investeert de Minister de komende jaren in het verbeteren van de
bediening op de HLD door het vervangen en opwaarderen van de gehele
industriéle automatisering. Ook gaat Rijkswaterstaat de bediening van de objecten
op de HLD overnemen van de provincie Groningen.

Daarnaast zijn investeringen in de nautische veiligheid nodig om zogenaamde
dead stop scenario’s bij aanvaringen zoveel mogelijk te voorkomen. In een
dergelijk scenario komt alle botsingsenergie vol en geconcentreerd op een punt
vrij als gevolg van een brug welke lager ligt dan de boeg van het schip. Dit mondt
uit in heftige schade.

Het verhogen van de doorvaarthoogte van bruggen is daarvoor noodzakelijk.
Verder spreken we schippers aan op het veilig gebruik van de vaarweg en waar
nodig wordt hierop gehandhaafd.

5 Tot slot

Samen werken wij met veel energie aan het doorlopen van de planvorming voor
de Gerrit Krolbrug. Ook al lijken de mogelijkheden voor versnelling beperkt, dit
laat onverlet dat wij gezamenlijk moeten blijven sturen op de afgesproken
planning en besluitvorming om vertraging te voorkomen.

Ook bij het opstellen van toekomstige ruimtelijke ontwikkelplannen van
gemeenten langs zowel het Van Starkenborghkanaal als het Eemskanaal, is het
nodig om rekening te houden met de toekomstige verhoging van de
doorvaarthoogtes van bestaande bruggen. Het proactief rekening houden met
hogere bruggen voorkomt een lastig inpassingsvraagstuk op termijn en nautisch
onveilige bruggen op de Hoofdvaarweg Lemmer - Delfzijl.
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Ik hoop u met deze brief voor nu voldoende te hebben geinformeerd en hoop op 24 juni 2021

een spoedige besluitvorming over de voorkeursvariant Gerrit Krolbrug in de
stuurgroep Groninger bruggen.

Met vriendelijke groet,

hoofdingenieur-directeur,
Rijkswaterstaat Noord-Nederland,

drs. J.H/M. de Ruig
b

RWS BEDRIJFSVERTROUWELIJIK Pagina 4 van 4



