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Uw brief van Uw kenmerk

Geachte leden van de gemeenteraad,

Op 23 augustus 2007 heeft u van ons een brief gekregen over de fietsbrug

Aduarderdiep nabij Leegkerk. De achtergronden en het ontwerp van deze nieuwe
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fietsbrug zijn in deze brief aan u toegelicht. Tevens is een planning vermeld waarin in

het najaar van 2008 het project zou worden opgeleverd.

De besteksvoorbereiding en alle procedures rond dit project zijn al voor september

2007 doorlopen. Slechts de verwerving van een beperkt stuk weiland van het

aanpalende boerenbedrijf moest nog worden geregeld. Destijds was het vooruitzicht

dat dit soepel zou verlopen omdat de eigenaar in alle overleggen tijdens het
ontwerpproces zich bereidwillig had getoond om te verkopen.

Na september 2007 is de verwerving minder soepel verlopen dan onze verwachting.
Er zijn sindsdien diverse overleggen geweest en het project is zelfs dusdanig aangepast
dat door een kleine grondruil het aanpalende boerenbedrijf extra weiland verkrijgt.
Ondanks een coulante houding onzerzijds worden steeds aanvullende eisen door de
verkoper gesteld. Deze maand doen wij een laatste poging om in de minne eruit te

komen en kan het project alsnog worden aanbesteed.

Mocht dat niet lukken dan denken wij met een damwand te kunnen voorkomen dat wij

gebruik moeten maken van het aanpalende kavel.
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In de brief van augustus 2007 hebben wij u geinformeerd dat oplevering in het najaar
van 2008 plaatsvindt. Ervan uitgaande dat wij eind april 2008 de aanbestedings-
procedure kunnen starten, is de oplevering nu verschoven naar circa juni 2009.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geinformeerd.
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