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Onderwerp Herziene exploitatiebegroting Uitvaartcentrum/Crematorium Hoendiep (2018)
Steller/telnr. Joost van Uhm/ 8605 Bijlagen 1

Classificatie
O Vertrouwelijk (bij gebruik van persoonsgegevens)
Portefeuillehouder Roeland van der Schaaf Raadscommissie Ruimte en Wonen
Langetermijn agenda LTAja: 0O Maand Jaar
(LTA) Raad LTA nee: X Niet op LTA

Voorgesteld raadsbesluit

De raad besluit

I. de herziene exploitatiebegroting Uitvaartcentrum/Crematorium Hoendiep 2018 vast te stellen en de
totale kosten te bepalen op € 1.029.000,-;

Il. de kosten te dekken uit:
verkoop grond: € 2.500.000,-;

Ill. voor de jaren 2019 en 2020 het krediet te verlagen met € 10.000,-. Het totaal beschikbaar gestelde
uitvoeringskrediet komt daarmee uit op € 1.029.000,- van de totaal begrote kosten van € 1.029.000,- .

IV. de gemeentebegroting 2019 na vaststelling door de raad op programmaniveau dienovereenkomstig
te wijzigen;

V. geheimhouding te bekrachtigen ten aanzien van de bijlage (Herziene Grondexploitatie
Uitvaartcentrum en Crematorium Hoendiep 2018) op grond van artikel 10, lid 2, sub b van de Wet
Openbaarheid van Bestuur juncto artikel 25, lid 3 Gemeentewet;

Samenvatting

Hierbij treft u de toelichting en de cijfermatige onderbouwing van de herziene exploitatiebegroting
Uitvaartcentrum/Crematorium Hoendiep 2018 aan.

In 2018 is de planontwikkeling voor de uitvaartfaciliteit verder gevorderd. Momenteel wordt de laatste
hand gelegd aan het ontwerp van de uitvaartfaciliteit en de directe omgeving. DELA is voornemens om dit
voorjaar de omgevingsvergunning aan te vragen en, afhankelijk van de uitkomst van de beroepszaak bij
de Raad van State, medio 2019 te beginnen met de bouw van de uitvaartfaciliteit. De bouwtijd zal
ongeveer een jaar bedragen. De reconstructie van de kruising Hoendiep — U.T. Delfiaweg is in de zomer
van 2018 voltooid.

B&W-besluit d.d.: 12-03-2019
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Vervolg voorgesteld raadsbesluit

Aanleiding en doel

Sinds 2006 is Algemeen Belang op zoek naar een locatie aan de westkant van de stad voor de realisatie van
een eigen uitvaartfaciliteit. Naast een bedrijfsverplaatsing van het uitvaartcentrum en kantoorruimte gaat
het ook om de toevoeging van een eigen crematorium. Dit om beter aan de wensen van de klant te kunnen
voldoen. Een poging een kleine 10 jaar geleden om een dergelijk plan in het Westpark te realiseren is een
aantal jaar geleden spaak gelopen. In 2010 is er door de afdelingen Beleid en EZ een breed locatieonderzoek
verricht. Uit deze studie zijn drie mogelijke locaties overgebleven. Vanwege de economische crisis zijn de
plannen destijds in de ijskast gezet.

In 2014 is deze zoektocht naar een nieuwe locatie weer opgepakt en is er een voorkeurslocatie bepaald. Van
de drie overgebleven locaties is er één locatie die een duidelijke voorkeur van zowel de gemeente als
Algemeen Belang heeft. Deze locatie bevindt zich ten zuiden van het Westpark op het beoogde kleinschalige
bedrijventerrein Hoendiep Noord. Qua grondeigendom, inpasbaarheid en bereikbaarheid is dit de beste
optie.

Op 16 juni 2015 (kenmerk 4967208) heeft het college, onder andere, besloten om voornemens te zijn om
deze voorkeurslocatie beschikbaar te stellen voor de vestiging van een uitvaartcentrum met crematorium
voor Algemeen Belang. Bovendien is toestemming gegeven om het participatieproces met
belanghebbenden en omwonenden te starten. De raad is hiervan middels een brief op de hoogte gesteld
(kenmerk 4976450).

In december 2015 (kenmerk 5399776) heeft het college, mede naar aanleiding van bovengenoemde
overleggen en de daarop ontvangen reacties, besloten om de voorkeurslocatie ten zuiden van het Westpark
beschikbaar te stellen voor de vestiging van een uitvaartcentrum met crematorium voor Algemeen Belang /
DELA. De raad is middels een brief van dat besluit op de hoogte gesteld (kenmerk 5399782).

In 2016 zijn er diverse overleggen geweest met direct omwonenden en is er een klankbordgroep opgericht.
In eerste instantie kwam naar voren dat de vestiging van een uitvaartcentrum met crematorium niet direct
wordt afgewezen. Wel maakt men zich zorgen over de verkeersveiligheid en de toenemende verkeersdruk
op de toekomstige kruising met het Hoendiep. Ook om die reden is het verkeersaspect uitgebreid
onderzocht en naar onze mening goed opgelost. Een aangepast ontwerp van de kruising, in combinatie met
nieuwe belijning en snelheidsbeperkende maatregelen, moet in de praktijk voldoende zijn om de
verkeersdoorstroming en de verkeersveiligheid te garanderen.

Op 28 juni 2017 heeft de raad het bestemmingsplan vastgesteld (kenmerk 6355512). Er loopt momenteel
een beroepsprocedure bij de Raad van State tegen het bestemmingsplan. Er loopt momenteel een
beroepsprocedure bij de Raad van State tegen het bestemmingsplan. De zitting in deze zaak in maart
plaatshebben. De uitspraak laat dan naar verwachting nog tot juni op zich wachten.

Er is een exploitatiebegroting opgesteld om de benodigde werkzaamheden qua aanpassing van de
infrastructuur en de bestemmingsplanwijziging uit te kunnen voeren. De verkoopopbrengst dient als
financiéle dekking voor deze werkzaamheden. Daarnaast kan er een positief resultaat worden toegevoegd
aan de reserve grondzaken. Voorliggend stuk is een herziening van de eerder opgestelde
exploitatiebegroting, door de raad vastgesteld op 25 januari 2017 (kenmerk 6044338).

Stand van zaken ontwikkeling uitvaartfaciliteit Hoendiep

In 2018 is de planontwikkeling voor de uitvaartfaciliteit verder gevorderd. Momenteel wordt de laatste hand
gelegd aan het ontwerp van de uitvaartfaciliteit en de directe omgeving. DELA is voornemens om dit
voorjaar de omgevingsvergunning aan te vragen en in het derde of vierde kwartaal van 2019 te beginnen
met de bouw van de uitvaartfaciliteit. De bouwtijd zal ongeveer een jaar bedragen.

In de zomer van 2018 is de kruising Hoendiep — U.T. Delfiaweg gereconstrueerd.

Er loopt momenteel een beroepsprocedure bij de Raad van State tegen het bestemmingsplan. De zitting in
deze zaak in maart plaatshebben. De uitspraak laat dan naar verwachting nog tot juni op zich wachten. De
kans dat het beroep zal worden toegekend wordt als klein ingeschat, maar het risico blijft uiteraard bestaan
dat het wél wordt toegekend.



Belangrijkste en meest opvallende wijzigingen in de exploitatiebegroting 2019 (t.o0.v. 2018)
Er zijn geen grote wijzigingen opgetreden in deze grondexploitatie. Zie verder de Toelichting op de
exploitatiebegroting.

Kader

Deze herziene exploitatiebegroting geeft inzicht in de zich steeds wijzigende kosten en opbrengsten en geldt
als financiéle monitoring, die als zodanig elk jaar door u wordt vastgesteld.

Voor de herziene exploitatiebegroting wordt verwezen naar de bijlage. Deze valt onder de geheimhouding
conform besluitpunt V van het raadsvoorstel.

Argumenten en afwegingen

Maatschappelijk draagvlak en participatie

Financiéle consequenties

De totale kosten komen uit op € 1.029.000,-. Het benodigde uitvoeringskrediet is gelijk aan het totale
investeringsniveau en is € 1.029.000,-. Gezien het feit dat er in januari 2018 een krediet van € 1.039.000,- is
verstrekt, kan het krediet worden verlaagd met € 10.000,-.

Door de opbrengst uit grondverkoop van € 2.500.000,- resulteert na dekking van de kosten een financieel
resultaat € 1.471.000,-.

Het positief resultaat zal bij de slotcalculatie 2019 worden genomen, in overeenstemming met de
voorschriften van de commissie BBV.

Begrotingswijziging
Begrotingswijziging Investeringen 2019
Herziene exploitatiebegroting Uitvaartce ntrum/Crematorium Hoendiep (2018)

Betrokken directie(s) Stadsontwikkeling

Titel Raads- / Collegevoorstel Herziene exploitatiebegroting Uitvaartce ntrum/Crematorium Hoendiep (2018)

Besluitvorming (orgaan + datum) Raad

Incidenteel / Structureel |

Looptijd 2019-2020

Soort wijziging Investering

Financiéle begrotingswijziging Bedragen x 1.000 euro

Saldo te

_____Programma Deelprogramma . Directie I/S _Lasten __Baten  activeren

14. Algemene ondersteuning 141 Algemene ondersteuning SO OntwikkelingenUitv I -0 10 0

TOTALEN BEGROTINGSWIJZIGING -10 -10 0

Overige consequenties




Vervolg

Planning

1) Beroepszaak vaststelling bestemmingsplan: zitting eind maart 2019, uitspraak 6 tot 12 weken later;
2) Gewenste startdatum bouw uitvaartfaciliteit: 3¢/ 4e kwartaal 2019;

3) Gewenste ingebruikname uitvaartfaciliteit: 3¢/ 4° kwartaal 2020.

Lange Termijn Agenda

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Groningen,

de burgemeester, de secretaris,

Peter den Oudsten Diana Starmans

Dit raadsvoorstel is elektronisch aangemaakt en daarom niet ondertekend.



