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Onderwerp: Nacalculatie 2007: Terreinwinst 2002-2006

Groningen,
Aan de raad,

Hierbij bieden wij u aan de nacalculatie 2007 van het project Terreinwinst 2002-2006
en drie bijbehorende revitaliseringsprojecten (Ulgersmaweg, Winschoterdiep en
Hoendiep).

In dit voorstel wordt een korte toelichting gegeven op de nacalculatie van de
genoemde projecten. De nacalculatie zelf is als afzonderlijk document bijgevoegd.
Allereerst worden de richtlijnen voor de nacalculaties toegelicht.

Richtlijnen nacalculaties.

De doelstelling van slot- en nacalculatie is:

e verantwoording van de uitvoerende instanties naar de raad, om aan te geven in
hoeverre het project is verlopen overeenkomstig de bij de kredietaanvraag
gegeven omschrijving;

e leereffect voor de uitvoerende instanties om na te gaan of bij de raming rekening is
gehouden met alle eventualiteiten die kunnen optreden cq. zijn opgetreden.

In 1999 zijn in overleg met de rekenkamercommissie richtlijnen vastgesteld die
betrekking hebben op de procedure en de inhoud van nacalculaties. Deze richtlijnen
zijn bij raadsbesluit van 30 november 2005 gewijzigd. Een van deze richtlijnen is dat
voor investeringsprojecten met een investeringsbedrag groter dan € 450.000,-- een
nacalculatie dient te worden opgesteld, wanneer 95% van de totale kosten gerealiseerd
zijn. Met het opstellen van slot- en nacalculaties worden twee doelstellingen beoogd.
De eerste doelstelling is om vanuit de uitvoerende instanties verantwoording af te
leggen aan de raad in hoeverre het project overeenkomstig de bij de kredietaanvraag
gegeven omschrijving is uitgevoerd. Daarnaast beoogt het opstellen van nacalculaties
een leereffect te hebben.



De nacalculaties die separaat per project zijn opgesteld bevatten de volgende

inhoudsopgave.

1. Projectbeschrijving.

2. Kredietbesluiten.

3. Aanbestedingsprocedure.

4. Oplevering van de uitgevoerde werken.

5. Totale kosten van het project.

6. Resultaat en verschillenanalyse ten opzichte van de laatste vastgestelde

begroting en bepaling van het resultaat, waarbij de afwijking in kwalitatieve en
kwantitatieve zin wordt toegelicht.

7. Afwikkeling van meer- en minderwerk.
8. Fiscale aspecten (BTW).
9. Administratieve afwikkeling.

Terreinwinst 2002-2006.

Het project Terreinwinst is eind 2002 gestart met als doel kwaliteitsverbetering op de
bedrijventerreinen in de stad Groningen. Bedrijventerreinen beslaan een groot deel van
de oppervlakte van de gemeente Groningen en vormen een belangrijke factor in de
economische ontwikkeling. De helft van het aantal arbeidsplaatsen bevindt zich op één
van bedrijventerreinen of kantoorlocaties. Het doel van Terreinwinst is het realiseren
van een concurrerende omgeving om te ondernemen, het streven naar behoud en
uitbreiding van arbeidsplaatsen en dat alles in een duurzame werk- en leefomgeving.
Binnen terreinwinst wordt gestreefd naar kwaliteitsverbetering van bestaande c.q.
verouderde bedrijventerreinen en kwaliteitsbehoud van gerevitaliseerde en nieuwe
bedrijventerreinen.

De belangrijkste resultaten van het programma 2002 — 2006 zijn:

Organisatie en communicatie

» Professionalisering van de bedrijvenverenigingen, versterking belangenbehartiging en stijging
organisatiegraad en betrokkenheid ondernemers

» Oprichting van nieuwe verenigingen voor Zernike Science Park en Hoogkerk-Westpoort, opzetten
van een werkgroep Kranenburg en fusie van vier verenigingen op Zuidoost in Vereniging
Bedrijvenpark Zuidoost
Website voor Terreinwinst, BBOG (Beveiliging Bedrijven Omgeving Groningen) en
bedrijvenverenigingen
Communicatie en informatie, o.a. door de gezamenlijke nieuwsbrieven Terreinwinst
Congres Terreinwinst in 2002 en 2006
Overleg met bedrijvenverenigingen en OBG (Overlegplatform Bedrijvenparken Groningen) incl.
wethoudersbezoeken
Sterk verbeterde samenwerking binnen verenigingen en met gemeente

Fysieke maatregelen

» Herinrichting Euvelgunne incl, aanleg fietsstroken Gotenburgweg

» Herinrichting groenstructuur Ulgersmaborg

> Start revitalisering Winschoterdiep/Eemskanaal ZO

» Herinrichting Hoendiep, fase |

» Korte Klappen (kleinschalige verbeteringen van groen en grijs) op diverse bedrijventerreinen
» Revitalisering Ulgersmaweg

Thema's

» Collectieve beveiliging opgezet voor West en Noordoost (door BBOG) en in Zuidoost verder
uitgebreid

» Keurmerk Veilig Ondernemen voor West en Noordoost verkregen




Milieuscans voor nieuwvestigers op Eemspoort

Samenwerkingsovereenkomst Milieuboulevard 1 (Vagron,Gruno, v.Ganzewinkel en Milieudienst)
Stimuleren/adviseren bij initiatieven van o.a. Vagron, Lijnco en TCN/SIG voor gebruik restwarmte
Energievisie voor Westpoort en Zernike

Samenwerking met Groningen ‘werkt’ en onderzoek samenwerking MBO en bedrijvenverenigingen

Parkmanagement
Bewegwijzering op alle bedrijventerreinen
Service Beheerteams (mobiele onderhoudsteam) actief op groot aantal terreinen (uitvoering

DSW)

Proeflokaal breedband internet voor bedrijventerreinen

Collectieve afvalinzameling op Hoendiep en Noordoost, met aandacht voor afvalpreventie en
scheiding

Collectief groenonderhoud Zuidoost tussen VBZO met DSW/Donker

Onderzoek collectieve inkoop energie op Hoendiep (aandacht voor groene stroom)
Oprichting OPPM (Overlegplatform Parkmanagement) gericht op samenwerking tussen de
parkmanagers

Samenwerkingsovereenkomst parkmanagement met VBZO en onderzoek naar invoering
Eemspoort-zuid

De totale uitgaven van het project bedroegen € 3,5 miljoen waar tegenover een bedrag
van € 3,6 miljoen aan opbrengsten stond. Voor een gedetailleerde financiéle analyse
verwijzen wij naar de analyse van de 4 onderscheiden projecten binnen het project
Terreinwinst.

Revitalisering Ulgersmaweg (2BN04).

In het kader van de revitalisering is in 2003 gestart met het opstellen van een

revitaliseringsplan voor de Ulgersmaweg en omgeving. De activiteiten die ontwikkeld

zijn, betreffen de volgende:

- het ontwikkelen van een visie voor het gebied;

- het (laten) uitwerken van die visie op een tweetal onderdelen, de Hunzezone en
de openbare ruimte;

- het onderzoeken of er aan die uitwerkingsideeén een uitvoeringsplan gekoppeld
kan worden.

De gemeente treedt op als regisseur van het gebied en schept randvoorwaarden
waardoor het gebied beter gaat functioneren in zichzelf en in zijn omgeving. De visie is
door de gemeente opgesteld, waarna de omgeving (ondernemers en omwonenden) is
betrokken bij de uitwerking. In 2006 heeft de uitvoering van herinrichtingsmaatregelen
plaatsgevonden. De totale kosten zijn met € 20.000,-- binnen de begroting ad €
405.000,-- gebleven.

Revitalisering Winschoterdiep-Eemskanzaal OZ (2BN06).

In het kader van de revitalisering is in 2003 gestart met het opstellen van een

revitaliseringsplan voor het Winschoterdiep en omgeving. Het revitaliseringsplan

omvat de volgende activiteiten:

- de ontwikkeling van een visie voor het gebied,;

- het (laten) uitwerken van die visie;

- het onderzoeken of er aan die uitwerkingsideeén een uitvoeringsplan gekoppeld
kan worden.
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De planontwikkeling in 2004 heeft geresulteerd in een masterplan dat begin 2005 is
vrijgegeven voor inspraak. Op 27 juni 2005 heeft de raad het masterplan
Winschoterdiep-Eemskanaal vastgesteld. Voor de uitvoering van maatregelen in het
gebied tussen de Sontweg en de Zuidelijke Ringweg, waaronder de Bornholmstraat en
de havens, is in 2004 door het ministerie van Economische Zaken een subsidie
(Topper) van € 2.169.500,-- toegekend.

Van belang is om aan te geven dat deze nacalculatie alleen betrekking heeft op de
kosten die toe te rekenen zijn aan Terreinwinst 2003 - 2006. Er is echter ook sprake
van over- en doorloop naar het volgende traject 2007 - 2010 en andere projecten zoals
Bornholstraat Noord en Zuid. Aangezien dit project een doorstart heeft gemaakt
middels andere projecten, zoals Bornholmstraat Noord en Zuid, worden kosten vanuit
dit project administratief doorbelast aan deze projecten. Het resultaat op dit project is
derhalve nihil.

Revitalisering Hoendiep (2BN09).

De versterking van de ruimtelijke samenhang binnen de meubelboulevard is gediend
met de aanleg van een parallelweg aan de zuidzijde van het Hoendiep. Deze weg biedt
op korte termijn goede mogelijkheden om het de aanliggende bedrijven mogelijk te
maken zich op het Hoendiep te oriénteren. Daarmee wordt een eerste aanzet gegeven
om een binnengebied te scheppen. In een latere fase kan dat eventueel worden
uitgebouwd tot een verblijfsgebied waarin kleinschalige aanvullende functies een plaats
kunnen krijgen. Gezien de actuele investeringen van ondernemers wordt reeds op
voorhand geanticipeerd op die situatie. De uitvoering is in de loop van 2006 afgerond.

Het project is financieel ruim binnen de gestelde kaders gebleven (€ 222.000,-- positief
op een beschikbaar budget van € 750.000,--) als gevolg van meevallende
aanbestedingen en lagere dan verwachte overheadkosten en afdracht BCF-
compensatiefonds.

Samenvatting van het resultaat en voorstel tot resultaatbestemming.
De resultaten van de nacalculaties kunnen als volgt worden samengevat.

Totale Totale Resultaat
kosten opbreng-

sten
€ € €
Terreinwinst 2002 - 2006 3.523.000 3.661.000 +138.000
Revitalisering Ulgersmaweg 385.000 405.000 +20.000
Revitalisering Winschoterdiep 582.000  582.000 -
Revitalisering Hoendiep 528.000  750.000 +222.000

Totaal 5.018.000 5.398.000 +380.000



Wijj stellen u voor te besluiten:

L de nacalculatie 2007 van het project Terreinwinst 2002 - 2006 en de
bijbehorende Revitaliseringsprojecten vast te stellen;

IL het resultaat ad € 380.000,-- ten gunste te brengen van het concernresultaat
2008:

I de betreffende projecten te liquideren;

v het college te machtigen om de eventueel nog te maken kosten en de eventueel
nog te verkrijgen inkomsten van deze projecten nog te verrekenen met het
vervolgproject Terreinwinst.

Burgemeester en wethouders
van Groningen,

de burgemeester, de secretaris,

Jacq. Wallage. H.P. Bakker.



