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Voorgesteld raadsbesluit 

De raad besluit: 

I. de nacalculaties 2017 van de verkeer & vervoer projecten Beter Benutten Fietsparkeren, 
Uitbreiding P-i-R Haren en Reconstructie Noordelijke-Westelijke Ringweg/Reitdiepplein (fase 1&2) 
vast te stellen; 

II. bij de afronding van het project Uitbreiding P+R Haren (resultaat € 426.000,-) een bedrag van 
€ 338.000,- toe te voegen aan de Algemene Egalisatie Reserve (AER); 

III. voor het afgeronde project Beter Benutten Fietsparkeren een bedrag van € 53.000,- beschikbaar te 
stellen, voorzien uit het resultaat van project Uitbreiding P-i-R Haren, ter vervanging van de begrote 
beleidsmiddelen welke in 2013 zijn vrij gevallen. Deze toe te voegen aan de beklemde reserve 
kapitaallasten materiele vaste activa; 

IV. voor afronding van het project Reconstructie Noordelijke-Westelijke Ringweg/Reitdiepplein (fase 
1&2) een aanvullend krediet van € 35.000,- beschikbaar te stellen; 

V. het bedrag van € 35.000,- te dekken uit het resultaat van project Uitbreiding P+R Haren. Deze toe 
te voegen aan de beklemde reserve kapitaallasten materiele vaste activa; 

VI. het nog beschikbare bedrag aan eigen gemeentelijke middelen van € 38.000,- toe te voegen aan 
de beklemde reserve kapitaallasten materiele vaste activa; 

VII. de bijbehorende kapitaallasten te dekken uit beklemde reserve kapitaallasten materiele vaste 
activa; 

VIII. de projecten financieel af te sluiten; 
IX. het college te machtigen de eventueel nog te maken kosten voor de projecten en de eventueel nog 

te verkrijgen inkomsten te verrekenen, voor zover met deze activiteiten geen rekening is 
gehouden; 

X. de gemeentebegroting 2017 op programmaniveau overeenkomstig te wijzigen; 
XI. het genomen besluit vanwege het financieel toezicht op grond van artikel 21 Wet algemene regels 

herindeling voor te leggen ter afstemming aan de gemeenten Haren en Ten Boer en ter 
goedkeuring aan Gedeputeerde Staten; 

XII. het genomen besluit na goedkeuring door Gedeputeerde Staten in uitvoering te brengen. 

Samenvatting 

Met de nacalculatie worden de projecten administratief afgerond en afgesloten. In de nacalculaties 2017 
(verkeer & vervoer) wordt verantwoording afgelegd over het verloop van drie projecten. Het totale 
positieve resultaat van deze projecten bedraagt na verrekening € 338.000,- en wordt toegevoegd aan de 
Algemene Egalisatie Reserve (AER). 

B&W-besluit d.d.: 21 november 2017 



Vervolg voorgesteld raadsbesluit 

Aanleiding en doel 

Op grond van het handboek financieel beheer dienen nacalculaties te worden opgesteld voor 
investeringsprojecten boven de €450.000,- en wanneer de kosten voor 95% gereed zijn. De verwerking van 
de resterende 5% geschiedt op basis van aannames. In 2017 geldt dit voor 3 projecten: Beter Benutten 
Fietsparkeren, Uitbreiding P+R Haren en Reconstructie Noordelijke-Westelijke Ringweg/Reitdiepplein (fase 
1&2). 

Beter Benutten Fietsparkeren - budgettair neutraal resultaat (alternatieve financiering € 53.000,--) 
Bij de P+R locaties Hoogkerk, Kardinge, Haren en bij een aantal belangrijke bushaltes zijn ruime, moderne 
fietsparkeer voorzieningen geplaatst. Het gaat daarbij om fietsoverkappingen, fietsenstallingen en OV-
fietskluizen. Daarnaast is bij de Fietsflat op het hoofdstation een extra verdieping met fietsenstallingen 
gerealiseerd. Doel is om te anticiperen op nog steeds stijgend fietsgebruik, mogelijke 
bereikbaarheidsproblemen tijdens de ombouw van de Zuidelijke Ringweg, alswel de snelle ontwikkeling 
van de elektronische fiets. De werkelijke kosten van het project Beter Benutten Fietsparkeren zijn € 897.000,-
- en vallen binnen het eerder verstrekte krediet van €995.000,-. De lagere uitgevallen kosten hebben een 
naar rato lagere subsidie opgeleverd, hetgeen resulteert in een budgettair neutraal project. 

De vastgestelde beleidsmiddelen ad € 53.000,— zijn als gevolg van de gewijzigde BBV-regelgeving niet in 
het project verwerkt. Eigen middelen dienen voortaan in een beklemde reserve gezet te worden. De 
beleidsmiddelen zijn niet gereserveerd gehouden en daarentegen verwerkt ten gunste van het jaarrekening 
resultaat 2013. Ter vervanging van de vrijgevallen begrote middelen is nieuwe dekking benodigd om het 
project te kunnen afsluiten. 

Uitbreiding P-i-R Haren - positief resultaat ad € 426.000,-
Door de uitbreiding van de bestaande P+R in Haren met circa 513 parkeerplaatsen is tegemoet gekomen 
aan de steeds groter wordende parkeerbehoefte vanuit de zuidkant van de stad. Reeds jaren voor de 
uitbreiding gaf de P+R een bezetting van meer dan 100% te zien. Met de verbouwing van de Zuidelijke 
Ringweg in het vooruitzicht zou dit alleen maar toenemen. De werkelijke kosten van het project zijn 
€ 3.906.000,- en vallen, onder andere door aanbestedingsvoordelen en planwijzigingen, ruim binnen het 
krediet van € 4.796.000,—. De voordelen aan de kostenkant hebben logischerwijs ook een lager 
subsidiebedrag opgeleverd. In het project resteert een positief resultaat van € 426.000,-. 

Reconstructie NRW-WRW/Reitdiepplein (fase 1&2) - nadelig resultaat ad € 35.000,--
Onder verantwoordelijkheid van de provincie Groningen is reeds in 2009, tijdens de 1'' fase van de 
werkzaamheden aan het knooppunt Noordelijke en Westelijke Ringweg, de voormalige rotonde (Professor 
Uilkensweg) ongelijkvloers gemaakt. Het grootste werk binnen het project was daarmee uitgevoerd. De 
werkzaamheden in de 2" fase zijn bewust 5 jaar uitgesteld, in die tijd zijn ook de plannen bijgesteld naar 
aanleiding van overleg met de omgeving. Na overleg met ondernemers en omgeving is bijvoorbeeld 
besloten om de aansluiting Hoogeweg te behouden. Het gewijzigde ontwerp inclusief enkele aanvullende 
werkzaamheden hebben geleid tot een extra kredietaanvraag in 2014. 

In de extra kredietaanvraag is echter een verkeerde aanname gedaan bij de berekening van het 
gemeentelijk aandeel. De extra gemeentelijke kosten zijn abusievelijk 2 maal ten laste van de BDU-subsidie 
gebracht met als gevolg dat € 50.000 te weinig krediet is aangevraagd. Het totaalkrediet is daardoor 
vastgesteld op € 1.960.000,- in plaats van € 2.010.000,-. De werkelijke kosten voor rekening van de 
gemeente zijn € 1.995.000,- en daarmee ontstaat een klein tekort van € 35.000,-. 

Kader 

Het kader voor dit besluit is het financieel handboek. 

Afgehandeld en naar archief Datum 



Argumenten en afwegingen 

In de Voortgangsrapportage 2017-11 is aangekondigd dat het project Toegankelijkheid Bushaltes in de 
nacalculatie 2017 besluitvorming wordt meegenomen. De minimum opgave van 420 haltes is gerealiseerd 
in 2017, de laatsten in oktober. De subsidiabele kosten kunnen niet eerder (eind) verantwoord worden dan 
bij de komende jaarrekening middels SISA. Provincie zal de einddeclaratie en uitbetaling van de BDU-
subsidie (voornaamste financiering project) laten plaatsvinden in het najaar 2018. Vanwege de termijnen en 
risico's (weliswaar minimaal) bieden wij de nacalculatie in 2018 aan. 

Maatschappelijk draagvlak en participatie 

In de nacalculatie wordt financieel verantwoording afgelegd aan u over het verloop van de projecten. 

Financiële consequenties 

Het aanvullende krediet voor het tekort van € 35.000,- op Reconstructie NRW-WRW/Reitdiepplein, die nodig 
is om de rekenfout uit 2014 te herstellen, te dekken uit het positieve financiële eindresultaat (€ 426.000,-) 
van het project Uitbreiding P+R Haren. 

De benodigde dekking voor het project Beter Benutten Fietsparkeren, ter vervanging van de begrote 
beleidsmiddelen (€ 53.000,-) welke in 2013 zijn vrijgevallen, is tevens voorzien uit het positieve financiële 
eindresultaat van het project Uitbreiding P+R Haren. 

Na verrekening, is het financiële eindresultaat van het totaal aan nacalculaties in deze bundel € 338.000,-. 
Wij stellen voor om het positief eindresultaat zoals gebruikelijk toe te voegen aan de Algemene Egalisatie 
Reserve (AER). 

Begrotingswijaging Investeringen 2017 
Aanvraag aanvulllend krediet Reconstructie NRW-WRW / Reitdiepliaven 

Betrokken directie(s) 
Titel Raads- Collegevoorstel 
Besluitvorming (orgaan » datum) 
Incidenteel Structureel 
Looptijd 
Soort wijziging 

Stadsontwikkeling 
Aanvraag aanvulllend krediet Reconstructie NRVV-\VR\V/ Reltdiephaven 
Raad 
I 
2017-2018 
Investering 

Financiële begrotingswijziging Bedragen x 1.000 euro 
Saldo te 

Programma Deelprogramma Directie l/S Lasten Baten acti\ eren 
07 Verkeer 076 Overig verkeer SO Beleid en Ontwerp I 35 -35 

TOTALEN BEGROTINGSWIJZIGING 35 0 -35 

Begratii^swijdging 2017 
Nacalculaties Verkeer en Vervoer projecten 2017 

Betrokken dtrectie(s) Stadsontwikkeling 
Naam voorstel Nacalculaties Verkeer en \'er\oer projecten 2017 
Besluitv orming (orgaan ' datum) Raad 
Incidenteel / Structureel 1 
Soort wijzigmg Exploitatie 

Financiële begrotingswiieiging Bedragen x 1.000 euro 
Saldo voor Saldo na 

Deelprogramma Programma Directie l/S Lasten Baten res. mul. Toev.res. Onttr. res. res. mut. 
'f? 4 P.iikt-icii 07 Verkeer SO Omwikkelingen L'iK 1 426 426 42^ 
n ' l ln . t> 07 Verkeer SO Oniuikkclinjion Tiu I O 53 -^ï 
J2Ĵ Coll_ege en Raad _ 12 College, laad cn echicdsuiTiclii \scrken SO ilulcid cn Ontwciji I O .1-18 -118 
07 b Overiii verkeer 91.y.!ilh .̂'̂ J. •̂ .̂ .Î .'-.'̂ V .̂KII 9.'?!)''.V.'.r J. .?. " '"̂  

TOTALEN BEGROTINGSWIJZIGING O 426 426 426 O O 



Het volgende is financieel technisch van aard. Vanwege gewijzigde BBV-regelgeving is het vanaf 2017 niet 
meer toegestaan vastgestelde dekking in de vorm van gemeentelijke middelen te verwerken in 
projectadministraties. Deze eigen middelen worden voortaan boekhoudkundig in een beklemde reserve 
gezet. Een begrotingswijziging is nodig om tevens eerdere vastgestelde (en nog niet ingeboekte) eigen 
middelen te verwerken en daarmee de projecten financieel te kunnen afsluiten. In de bundel nacalculaties 
verkeer & vervoer 2017 geldt dat voor het project Reconstructie NRW-WRW/Reitdiepplein (€ 38.000,-
middelen nieuw beleid). 

Begro tings wijzigii^ 2017 

Betrokken directie(s) 
Naam \oorstel 
Besluit\ornitng (orgaan) 
1 nc ide nte e 1 S truc turee 1 
Soort wijzigmg 

Stadsontwikkeling 
Nacalculaties Verkeer en \er \oer projecten 2017 
Raad 

Expkjitatie 

Financiële begrotingswijziging Bedragen x 1.000 euro 

Prujg^ramma Deelprojgramma Directie l/S Lasten 
Saldo V oor 

Baten res. mut. 
Saldo na 

Toev.res. Onttr. res. res. mut. 
07 Verkeer 07 3 Auto SO Beleid en Ontwerp 1 -38 38 38 
07 Verkeer 07 6 Overig verkeer SO Ontwikkeling en Uit\' 1 0 38 -1K 

TOTALEN BEGROTINGSWIJZIGING -38 0 38 38 0 0 

Overige consequenties 

Geen. 

Vervolg 

De afrondende werkzaamheden uitvoeren, waarna de projecten financieel en administratief zullen worden 
afgesloten. 

Lange Termijn Agenda 

N.v.t. 

Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders van Groningen, 

de burgemeester. 
Peter den Oudsten 

de secretaris. 
Peter Teesink 



Nacalculaties 2017 
Gemeente Groningen 

Beter Benutten Fietsparkeren 2 

Uitbreiding P+R Haren 8 

Reconstructie NRW/WRW/Reitdiep 14 

/ ' Gemeente 

yjronmgen 



NACALCULATIE 2017 

Beter Benutten Fietsparkeren 
7001290 

Directie : Stadsontwikkeling 
Nacalculatie per : 31 augustus 2017 
Datum : 26 september 2017 
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2 Kredietbesluiten met dekkingsvoorstellen 
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4 Aanbestedingsprocedure 

5 Moment van gereedkomen, ingebruikneming en oplevering 

6 Totale definitieve kosten van het project 

7 Verschillenanalyse 

8 Nacalculatie plankosten 

9 Fiscale aspecten 

10 Administratieve afhandeling 



1. Projectbeschrijving 

In het kader van het project 'Beter Benutten Fietsparkeren' zijn de afgelopen jaren bij 
zowel de P-FR-locaties Hoogkerk, Kardinge en Haren als bij belangrijke bushaltes langs 
de Ketwich Verschuurlaan en Europaweg nette, ruime en moderne fietsparkeer 
voorzieningen geplaatst. Het gaat daarbij concreet om (overkapte) fietsenstallingen en 
(OV-)fietskluizen. Bij het hoofstation zijn extra stallingsvoorzieningen aangelegd langs 
het Van Hallpad en door toevoeging van een extra verdieping aan de Fietsflat. 

Hoofdstation Groningen: 1.000 extra stallingsplaatsen 
P-FR Hoogkerk: aanleg 40 overdekte stallingsplaatsen, 6 fietskluizen en 4 
fietskluizen met OV-fiets 
P-FR Kardinge: aanleg 40 overdekte stallingsplaatsen en 10 fietskluizen 
P-FR Haren: aanleg 100 overdekte stallingsplaatsen, 14 fietskluizen en 6 
fietskluizen met OV-fiets 
Bushalte A7/Laan Corpus den Hoorn: aanleg 20 overdekte stallingsplaatsen 
Bushalte A28/Van Ketwich Verschuurlaan: aanleg 100 overdekte stallingsplaatsen 
Bushalte Europaweg/Griffeweg: aanleg 40 overdekte stallingsplaatsen 

Het doel van de maatregelen uit Beter Benutten is onder meer om de groei van het 
fietsgebruik te faciliteren en nog verder te stimuleren. Mede om te anticiperen op de 
mogelijke bereikbaarheidsproblemen die ontstaan tijdens de ombouw van de Zuidelijke 
Ringweg. 

2. Kredietbesluiten met dekkingsvoorstellen 

Raadsbesluit d.d. 29 mei 2013, nr. 7p € 995.000 

De dekking bestaat deels uit € 742.000 subsidie 'Beter Benutten Stimulering Fiets' 
aangevuld met € 150.000 restant middelen project Fietsparkeren Hoofstation, een 
bijdrage van € 50.000 van de provincie Groningen en € 53.000 uit nieuw beleidsmiddelen 
"Stap op! Fietsmaatregelen 2009-2010". 

3. Tijdsplanning krediet 

De oorspronkelijke planning ging uit van een realisatie van de maatregelen voor 31 
december 2014. Dit is grotendeels gelukt. Ministerie van I&M is akkoord gegaan met het 
verzoek tot uitstel van de einddeclaratie subsidie Beter Benutten mede vanwege het 
deelproject fietsparkeervoorzieningen op de P-FR Haren. 

4. Aanbestedingsprocedure 

Voor de realisering van de maatregelen zijn meerdere aannemers aanbesteed. De 
werkzaamheden zijn aanbesteed conform de inkoopvoorwaarden van de gemeente 
Groningen. In een aantal gevallen is ingestemd (d.m.v. tenzij formulier) om af te wijken 
van het inkoopbeleid, of is sprake geweest van gedwongen winkelnering. 

De gemeente Groningen streeft naar uniformiteit van de fietsparkeervoorzieningen. De 
bestaande fietsenrekken (o.a. bij eerste verdieping Fietsflat Hoofdstation) zijn van het 
merk Falco, merk en type zijn bij de uitbreiding van de Fietsflat en bij de P-fR terreinen 
wederom toegepast. In overleg met het OV-bureau en NS is een type overkapping 
voorgeschreven waarin ook de fietskluizen van de OV/NS passen, dit type wordt door 
slechts 1 leverancier (Jan Kuipers Nunspeet B.V.) geleverd. 



Hierbij een overzicht met het werk, de aannemer, de manier van aanbesteding en de 
aanneemsom voor de deelprojecten. 

Deelproject'Hoofdstation uitbreiding Fietsflat' 
Omsch r i j v i ng Bedr i j f Aanbes ted ingsvo rm Bedrag 
Bouwkundige uitvoering Rusthoven Meervoudig onderhands € 179.700 
Fiets parkeersystemen FALCO Enkelvoudig onderhands (tenzij) € 83.000 
Verlichting Lagotronics Enkelvoudig onderhands (tenzij) C 32.546 
Fietsparkeerysteem v. Hallpad Klaver Enkelvoudig onderhands € 13.500 

Deelproject'diverse P+R terreinen en bushaltes' 
Omsch r i j v i ng Bedr i j f Aanbes ted ingsvo rm Bedrag 
Civieltechnische uitvoering Broekema Meervoudig onderhands € 43.300 
Fietsparkeersystemen FALCO Enkelvoudig onderhands (tenzij) € 51.000 
Overkappingen incl. verlichting Jan Kuipers Enkelvoudig onderhands (tenzij) € 138.500 
OV Fietskluizen P+R Hoogkerk NS OV-fiets BV Gedwongen winkelnering € 20.230 
OV Fietskluizen P+R Kardinge NS OV-fiets BV Gedwongen winkelnering € 27.900 
OV Fietskluizen P+R Haren NS OV-fiets BV Gedwongen winkelnering € 47.760 
Overkappingen P+R Hoogkerk, Kardinge Jan Kuipers Enkelvoudig onderhands (tenzij) € 28.150 
Leveren en monteren overl<appingen, 
kluizen en rekken P+R Haren 

Jan Kuipers Enkelvoudig onderhands (tenzij) € 65.335 

5. Moment van gereedkomen, ingebruikneming en oplevering 

De uitbreiding van de fietsflat en deelproject gerelateerde werkzaamheden bij het 
Hoofdstation zijn eind 2014 gerealiseerd. In het verlengde daarvan zijn in 2015 nog 
fietsrekken geplaatst aan het Van Hallpad. De P-FR terreinen Kardinge en Hoogkerk zijn 
in 2014 wel voorzien van overkappingen, echter zijn de OV-fiets/kluizen in 2015 
geleverd. 

Met alle kosten in het project hebben we de Beter Benutten subsidie eind 2015 kunnen 
afrekenen. 



6. Totale definitieve kosten van het project 

Nacalculatie 

Begroting Gerealiseerd Nog te Totaal Verschil 

t/m .11-08-2017 realiseren 

Kosten 
Planontwikkeling 46.000 41.000 0 41.000 5.000 

Hoofdstation uitbreiding fietsflat incl. V&T 4.10.000 368.000 0 368.000 62.000 

Aanpak div P+R/Bushaltes incl. V&T 519.000 488.000 0 488.000 31.000 

Totaal kosten 995.000 897.000 0 897.()()() 98.000 

Opbrengsten 
Subsidie Beter Benutten 742.000 644.000 0 644.000 -98.000 

Restant project Fietsparkeren Hoofdstation 150.000 150.000 0 150.000 0 

Nieuw beleidsmiddelen 53.000 1) 0 0 -53.000 

Bijdrage provincie Groningen 50.000 50.000 0 50.000 0 

Totaal opbrengsten 995.000 844.000 0 844.000 -151.000 

Beklemde reserve 0 0 53.000 53.000 53.0(X) 

Exploitatieresultaat 0 -53.000 53.000 0 0 

7. Verschil lenanalyse 

Door smart aanbesteden en combineren met andere projecten zijn de kosten lager 
uitgevallen. De subsidie opbrengsten corresponderen met de lagere kosten, deze zijn 
naar rato aangepast. De hoogte van de overige financieringsmiddelen zijn vastgesteld. 
Het project heeft nog enkele aanvullende maatregelen genomen en is zodoende 
afgesloten met een budgettair neutraal resultaat, ruim binnen het krediet. 

Als gevolg van de wijzigingen in de BBV-regelgeving is het niet meer toegestaan 
gemeentelijke middelen in de projectadministratie te verwerken. Eigen middelen dienen 
voortaan in een beklemde reserve gezet te worden. De vastgestelde beleidsmiddelen van 
€ 53.000 (oorspronkelijk t.b.v. Fietsnota 2009 project StapOpI, dit was resultaat) zijn 
niet gereserveerd gehouden en daarentegen verwerkt ten gunste van het jaarrekening 
resultaat 2013. Ter vervanging van de vrijgevallen begrote middelen is alternatieve 
financiering benodigd om het project te kunnen afsluiten. 



8. Nacalculatie plankosten 

In de projectbegroting zijn de plankosten met € 46.000 erg scherp ingezet. De werkelijke 
plankosten zijn nog iets lager uitgevallen. De normering voor plan is 10% van de 
projectkosten, in Beter Benutten Fietsparkeren is dat circa 5%. 

9. Fiscale aspecten (BTW-verrekening) 

Niet van toepassing. 

10. Administratieve afhandeling 

Ten behoeve van de afsluiting van het complex dienen dan de volgende administratieve 
handelingen dan wel werkzaamheden te worden uitgevoerd: 

1) Activeren restant boekwaarde. 
2) Administratief afsluiten van het complex. 



NACALCULATIE 2017 

Uitbreiding P+R Haren 
7001390 

Directie 
Nacalculatie per 
Datum 

Stadsontwikkeling 
31 augustus 2017 
18 september 2017 
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1. Projectbeschrijving 

Het doel van het project is het verminderen van de parkeerdruk door forenzen en andere 
bezoekers van de stad. De bestaande P-FR in Haren gaf reeds jaren een bezetting van 
meer dan 100% te zien. Met de verbouwing van de Zuidelijke Ringweg in het vooruitzicht 
zou dit alleen maar toenemen. Door de uitbreiding van de bestaande P-FR in Haren met 
circa 513 parkeerplaatsen is tegemoet gekomen aan de steeds groter wordende 
parkeerbehoefte vanuit de zuidkant van de stad. 

• • JM 

2. Kredietbesluiten met dekkingsvoorstellen 

Raadsbesluit 30 januari 2013, nr. 6c  

Raadsbesluit 29 oktober 2014, nr. 6a  

Raadsbesluit 30 november 2016. nr 8c 

€ 4.449.000  

€ 447.000  

-/-€ 110.000 

Totaal beschikbaar krediet € 4.786.000 

De dekking van het krediet bestaat uit RSP- (€ 3.775.000), Quick Win- (€ 550.000) en 
Regiofonds- (€ 250.000) subsidies, en uit een provinciale bijdrage (€ 80.000) en bijdrage 
van de gemeente Haren (€ 131.000). 

3. Tijdsplanning krediet 

Eind 2012 is een samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente Haren en gemeente 
Groningen opgesteld. Deze beschrijft de onderlinge rolverdeling, verantwoordelijk- en 
bevoegdheden van partijen. Hierin ook aandacht voor de te verwerven grond. Het bedrag 
van € 1.250.000 is mede gebaseerd op de huidige bestemming en het omzetten van 
Nesciopark (kantoren) naar P-FR bestemming. 

10 



Ten tijde van raadsvoorstel 30-01-2013 fungeerde de locatie voor uitbreiding P-FR in de 
praktijk al als overloop voor het oorspronkelijke P+R terrein. Om het terrein beschikbaar 
te maken voor bouwwerkzaamheden, en de gebruikers een alternatief te beiden, is 
gekeken (en onderhandeld) voor ti jdelijk vervangende locatie. Later werd dat niet meer 
nodig geacht. 

De gemeente Haren en Groningen hebben afgesproken dat het ontwerp van Oranjewoud 
(mogelijkheid tot 2 lagen) uit 2011/2012 als uitgangspunt zou dienen. Financieel bleekt 
dit echter niet haalbaar te zi jn. Het ontwerp is vervolgens herzien, ook vanwege de latere 
beheerkosten. 

De wijzigingen in het ontwerp zijn met de gemeente Haren, provincie Groningen en 
buurtbewoners afgestemd. Dit was een intensief proces waardoor de planning is 
gewijzigd. Het nieuwe ontwerp, aanvullend krediet, en gewijzigde dekking is vastgesteld 
bij RB 29-10-2014. Daarbij was de gedachte om de nieuwe P&R uiterlijk 1 september 
2015 gereed te hebben. Omdat in de afwerking meer t i jd nodig was, is uitstel van 
oplevering bij de provincie aangevraagd tot uiterlijk 31-05-2016 en verleend. 

4. Aanbestedingsprocedure 

De werken zijn conform het gemeentelijk inkoopbeleid aanbesteed. Bij de gehouden 
meervoudig onderhandse aanbesteding in overeenstemming met het ARW2012 zijn 5 
inschrijvingen ingekomen. 

Bij de aanbesteding is gekozen voor een bestek met EMVI-criteria. De aannemer die snel 
na de aanvang van het werk al 100 tijdelijke parkeerplaatsen kon aanbieden verdiende 
extra punten. Een kortere uitvoeringstijd leverde ook extra punten op. De uiteindelijk 
geselecteerde aannemer scoorde goed op deze aspecten. Bestek 14-2013 is gegund aan 
Beugel Infrastructuur BV te Beilen (ingeschreven bedrag € 1.031.000). 

Overige grote opdrachten zijn die voor openbare verlichting aan Imtech (o.b.v. 
raamcontract, € 160.000), bewegwijzering en ingangssignalering aan Data Display (€ 
87.000), werkzaamheden Raap archeologie (€ 36.000) en het verleggen van waterleiding 
door Waterbedrijf (gedwongen winkelnering, € 154.000). 

5. Moment van gereedkomen, ingebruikneming en oplevering 

De uitvoering is begin 2015 begonnen. Korte t i jd na de start waren er al circa 250 
tijdelijke parkeerplaatsen beschikbaar. Zonder noemenswaardig echte problemen waren 
de civiele werkzaamheden in de tweede helft van 2015 gereed. Daarna moest door 
derden het toegangscontrole systeem nog aangelegd en in werking gesteld worden. In 
april 2016 was alles gereed. Nadat alle financiële eindafrekeningen aan kostenkant 
hadden plaatsgevonden konden we najaar 2016 het proces van subsidiedeclaraties 
starten. 
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6. Totale definitieve kosten van het project 

Nacalculatie 
Begroting Gerealiseerd Nog te Totaal 

2014 t/m 31-08-2017 realiseren 
Verschil 

Kosten 
Grondprijs Nesciopark 1.328.000 1.328.000 0 1.328.000 0 
Voorbereidingskosten gem. Haren 114.000 119.000 0 119.000 -5.000 
Uitvoering 2.617.000 1.816.000 0 1.816.000 801.000 
Voorbereiding & toezicht 294.000 295.000 1.000 296.000 -2.000 
Plankosten 433.000 344.000 2.000 346.000 87.000 
Totaal kosten 4.786.000 3.902.000 3.000 3.905.000 881.000 

Opbrengsten 
RSP Transferia 3.775.000 3.5.34.000 0 3.534.000 -241.000 
Regiofonds/Quick-Win subsidie 800.000 196.000 430.000 626.000 -174.000 
Extra bijdrage Provincie 80.000 79.000 0 79.000 -1.000 
Bijdrage gem. Haren 131.000 92.000 0 92.000 -39.000 
Totaal opbrengsten 4.786.000 3.901.000 430.000 4.331.000 -455.()()() 

Exploitatieresultaat Exploitatieresultaat 0 -1.000 427.000 426.000 426.000 

NB: door gewijzigde BBV-regelgeving is het niet toegestaan per 31-12 negatieve boekwaarden (=meer 

opbrengsten als kosten) te hebben op materiële vaste activa. Om hieraan te voldoen is het veroorzakende deel 

aan opbrengsten ad € 430.000 uit het complex gehaald. Voor de verwerking van het resultaat van € 426.000 

naar plek van bestemming dienen de (op tussenrekening) geparkeerde subsidieontvangsten terug geboekt te 

zijn. 

7. Verschi l lenanalyse 

In 2014 heeft uw raad aanvullend krediet beschikbaar gesteld. Daarbij is de 
oorspronkelijke begroting uit 2012 herzien aan de hand van een gewijzigd ontwerp. De 
uitvoeringswerkzaamheden zijn € 801.000 lager uitgevallen dan begroot. Verklaring is 
o.a. een aanbestedingsvoordeel in een op dat moment gunstige markt. Tevens heeft de 
aanbestedende afdeling van de gemeente Groningen vastgesteld dat gegunde 
'abnormaal' laag afwijkt van de eigen begroting maar ook t.o.v. andere inschrijvers. 

De aannemer heeft slim gehandeld in het aanbrengen van de noodzakelijke overhoogte 
voor de vereiste voorbelasting (persen grond). Men heeft gebruik gemaakt van de 
volgens het bestek te leveren materialen en gebiedseigen grond. Lang niet elk terrein is 
hier geschikt voor, of heeft niet voldoende zwaar materieel liggen. Deze werkwijze is dus 
zeker niet gebruikelijk. N.a.v. archeologische vondsten zijn de parkeerplekken niet 
verlaagd maar juist boven maaiveld aangelegd. De post voor het ontgraven, vervoeren, 
en storten van grond heeft per saldo circa € 200.000 voordeel opgeleverd. Op een 
creatieve manier kon het voorbelaste deel in rust fungeren als tijdelijke parkeerplekken 
waardoor de voormalige RWS locatie niet meer nodig geacht werd, hetgeen een ander 
financieel voordeel oplevert. De subsidiabele kosten zijn zowel bij de RSP- als bij de 
Regiofonds/Quick-Win subsidie lager uitgevallen dan de subsidiebegroting (niet perse 
gelijk aan projectbegroting). Logischerwijs zijn we naar rato gekort op deze subsidies. De 
bijdrage van de gemeente Haren voor de aanleg van de Nescioweg is aangepast naar 
aanleiding van de lage aanbesteding. 
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Najaar 2016 is een start gemaakt met de subsidie declaraties incl. accountantscontroles. 
Met de eindverantwoording is zekerheid gekregen over de subsidies en daarmee het 
uiteindelijke resultaat van het project. Vervolgens is uw raad voorgesteld om de 
projectbijdrage vanuit "Fiets/Auto maatregelenpakket Netwerkanalyse" voor de 
fietsvoorzieningen in te zetten voor de "Fietspaden langs de Noordelijke Ringweg en Park 
Selwerd". Dit is vastgesteld bij raadsbesluit d.d. 30-11-2016. 

8. Nacalculatie plankosten 

In het project zijn de gemeentelijke plankosten lager dan de normering plankosten van 
10%. Inclusief de voorbereidingskosten van de gemeente Haren gaan we daar licht over 
heen, gezien de vele partijen en participatie is dat niet geheel verrassend. 

S T C D t L i J K n c r a c R M 

provmcie 
groningen 

GemeenteHaren "HK 
.VmiMriM v>n InftMirucluur rn MiJiru 

/ ' "Gemeente 

groningen 

9. Fiscale aspecten 

Niet van toepassing. 

10. Administratieve afhandeling 

Ten behoeve van de afsluiting van het complex diende de volgende administratieve 
handelingen dan wel werkzaamheden te worden uitgevoerd: 

1) Tussenrekening met 'vooruit ontvangen subsidie' ad € 430.000 leegmaken en 
overboeken naarde projectadministratie. Vervolgens boekwaarde c.q. resultaat 
van € 426.000 verwerken. 

2) Administratief afsluiten van het complex. 
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NACALCULATIE 2017 

Reconstructie NRW/WRW/Rei td iep 
7001260 

Direct ie : Stadsontwikkeling 
Nacalcu lat ie per : 31 augustus 2017 
Da tum : 12 september 2017 
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1. Projectbeschrijving 

Samen met de provincie Groningen en het Rijk heeft de gemeente in 1998 een studie 
gedaan naar de toekomst van de nngwegen. In deze studie wordt bepleit om alle 
kruispunten van de ringwegen op termijn ongelijkvloers te maken. Deze visie is 
overgenomen in de afspraken tussen provincie en gemeente. De projecten Oostelijke 
Ringweg en Noordelijke Ringweg / Noordzeebrug zijn afgerekend en de nacalculaties zijn 
vastgesteld in december 2016. In het 4*" kwartaal van 2017 komt de provinciale 
afrekening (bedrag conform afspraken) voor de reconstructie Noordelijke / Westelijke 
Ringweg / Reitdiep waarna ook dit project financieel afgerond is. 

Al in 2006, tijdens de Ie fase van de werkzaamheden aan het knooppunt Noordelijke en 
Westelijke Ringweg, is de voormalig rotonde met de Professor Uilkensweg ongelijkvloers 
gemaakt. Dit was het grootste werk, echter was daarmee het project niet afgerond. Het 
was immers de bedoeling dat de verkeerslichten op het kruispunt Hoogeweg op een later 
moment zouden worden weggehaald. Lange tijd heeft het project in deze 2^ fase stil 
gelegen. Het plan is uiteindelijk bijgesteld naar aanleiding van overleg met de omgeving 
en daarmee is de aansluiting Hoogeweg met de Westelijke Ringweg behouden. Met de 
aangepaste plannen is o.a. het volgende gerealiseerd; 

1. Het vloeiender maken afslag Noordelijke Ringweg-Westelijke Ringweg 
2. Het verwijderen van verkeerslichten aan het einde van de Westelijke Ringweg 
3. Het instandhouden van de oprij-mogelijkheid naar de Westelijke Ringweg vanaf de 

Hoogeweg. 
4. Het verdubbelen van de uitvoeger en lus; vanuit het oosten richting zuid. Ook 

vanuit het zuiden van de WRW richting NRW gaat de provincie het wegvak 
verdubbelen. 

In de uitvoering en afronding is de provincie Groningen leidend. Voor de detailuitwerking 
en realisatie hebben gemeente en provincie nauw samen gewerkt. 
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2. Kredietbesluiten met dekkingsvoorstellen 

De gemeentelijke rol bij dit project was het begeleiden en deels financieren (2/7) van het 
plan. Het verstrekte krediet voor ons aandeel bedraagt € 1.960.000 (inclusief eigen 
plankosten). De opbouw van dit krediet is als volgt; 

Raadsbesluit Omschri jving Krediet 

31-05-2006 nr. 6H Uitvoering 1^ en 2^ fase € 1.922.000 

17-12-2014 nr. 6J Meerkosten wijziging knoop € 38.000 

De dekking van het gemeentelijk krediet bestaat uit de voor aanpak ringwegen 
geoormerkte beleidsmiddelen (€ 999.000) en BDU subsidie (€ 961.000). 

Onvolkomenheid raadsvoorstel 21-11-2014 
We hebben bij dit project moeten constateren dat in 2014 onvoldoende krediet is 
aangevraagd. Abusievelijk zijn de kosten 2 maal ten laste van de BDU-subsidie gebracht 
in de gelijktijdige kredietaanvragen voor zowel dit project als de Oostelijke Ringweg. In 
2016 werd de onvolkomenheid geconstateerd bij de provinciale afrekening van de 
Oostelijke Ringweg en z.s.m. gecorrigeerd bij diens nacalculatie RB 21-12-2016, nr. 6C. 
Vanwege het uitblijven van de afrekening voor reconstructie Reitdiepplein, en daarbij de 
relatief kleine foutmarge (€ 50.000 op € 1.960.000) in ogenschouw genomen, is lange 
ti jd onduidelijk geweest of de kosten alsnog niet met voordelen binnen het krediet 
zouden blijven. Gedurende dit jaar is duidelijk geworden waar de (per 20-09-2017) 
naderende eindafrekening op afkoerst en komen we tot de conclusie dat het voordeel op 
plankosten niet toereikend is, hetgeen resulteert in een uiteindelijk tekort van € 35.000. 

Wij vragen u de nacalculatie en het raadsvoorstel voor aanvullend krediet vast te stellen 
en daarmee de mogelijkheid om het project financieel af te sluiten. 

3. Tijdsplanning krediet 

Bij raadsbesluit 31-05-2006, en ook nog in 2009 na afronding 1^ fase, was de 
verwachting dat de werkzaamheden voor de 2^ fase uiterlijk 1 januari 2011 afgerond 
zouden zijn. 

Voor de 2^ fase, (oorspronkelijk opheffen) aansluiting Hoogeweg- op de Westelijke 
Ringweg, geldt dat deze is getemporiseerd om de ondernemers aan de Friesestraatweg 
en bewoners van de Reltdiephaven de kans te geven zich voor te bereiden op de nieuwe 
situatie. Besloten is om de uitvoering van de 2^ fase 5 jaar uit te stellen. Mede ingegeven 
door het instorten van de huizenmarkt. De transformatie naar woongebied in de 
Reitdiepzone is niet gebeurd en de bestaande bedrijven blijven (vooralsnog) behoefte 
houden aan de Hoogeweg aansluiting. 

In februari 2012 heeft de provincie in nauw overleg met de gemeente en de 
omwonenden een aantal voorstellen besproken. Oktober 2014 is het gewijzigde ontwerp 
gepresenteerd inclusief enkele aanvullende werkzaamheden. Als gevolg van de 
koerswijziging en extra te maken kosten is het raadsvoorstel 17-12-2014 vastgesteld. 
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4. Aanbestedingsprocedure 

De aanbestedingsprocedure en uitvoering van de werkzaamheden zijn onder 
verantwoordelijkheid van de provincie Groningen geweest. 

5. Moment van gereedkomen, ingebruikneming en oplevering 

De uitvoering van de 1^ fase is in 2006 begonnen en in oktober 2008 opgeleverd. Binnen 
de werkzaamheden in deze 1^ fase zijn ook de grondwerkzaamheden voor de 2^ fase 
meegenomen. 

Vanwege de reeds vermelde stagnatie heeft de uitvoering van de 2^ fase lang op zich 
laten wachten. Eind 2015 waren alle uitvoeringswerkzaamheden gereed. Vervolgens zijn 
in de loop van 2016 nog laatste groenwerkzaamheden verricht. De administratieve 
afhandeling van het project valt of staat met de provinciale doorberekening van de 
uitvoeringskosten 2^ fase. Tot aan 2017 konden wij geen concrete cijfers m.b.t. de 
eindafrekening krijgen van de provincie. 

6. Totale definitieve kosten van het project 

Begroting 
2014 

Nacalculatie 
Gerealiseerd 
t/m 31-08-2017 

Nog te 
realiseren 

Totaal Verschil 

Kosten 
Planonlwikkeling en V & T gemeente 76.000 59.000 2.000 61.000 15.000 
Uitvoering Fsl + grondwerk Fs2 (2006) 1.615.000 1.615.000 0 1.615.000 0 
Uitvoering Fs2 (2014) 142.000 0 142.000 142.000 0 
Meerkosten wijziging knoop ( 2014) 50.000 0 100.000 100.000 -50.000 
Afdracht BCF compensatiefonds 77.000 77.000 0 77.000 0 
Totaal kosten 1.960.000 1.751 .OCX) 244.000 1.995.000 -35.000 

Opbrengsten 
Structureel beleid 999.000 961.000 0 961.000 -38.000 
BDU 961.000 961.000 0 961.(X)0 0 
Totaal opbrengsten 1.960.000 1.922.000 0 1.922.0(X) 0 

Beklemde reserve 0 0 38.000 38.000 38.000 
Exploitatieresultaat 0 171,000 -206.000 -35.000 -35.000 

NB: als gevolg van de wijziging in de BBV-regelgeving is het niet meer toegestaan gemeentelijke middelen in 
projectadministraties te verwerken. Deze eigen middelen worden voortaan in een beklemde reserve gezet. 
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7. Verschi l lenanalyse 

In 2014 heeft uw raad aanvullend krediet beschikbaar gesteld. Door een onvoorziene 
hoeveelheid meerwerk en extra werkzaamheden zijn de kosten in de 1^ fase hoger 
uitgevallen dan oorspronkelijk begroot. Om wel de 2^ fase op termijn te kunnen afronden 
was een bedrag nodig van € 142.000 voor het gemeentelijk aandeel in de uitvoering. 
Deze heeft de gemeente kunnen opvangen binnen het project. Nadat het gemeentelijk 
planbudget in 2014 bij de herziene begroting is bijgesteld van € 154.000 naar€ 76.000, 
heeft de gemeente nu bij de nacalculatie 2017 nogmaals een planvoordeel van € 15.000 
gerealiseerd. 

Door de wijzigingen in de 2^ fase zijn er meerkosten ontstaan van in totaal € 350.000, 
het gemeentelijk aandeel (2/7) daarin is € 100.000. De onvolkomenheid bij de 
'meerkosten' kredietaanvraag in 2014 hangt samen met de vooronderstelling dat de helft 
van de totale uitvoeringskosten ten laste van BDU zou worden gebracht, alvorens met de 
verdeelsleutel het gemeentelijk aandeel wordt bepaald. Dat is naar nu blijkt een 
verkeerde vooronderstelling geweest. Het begrootte bedrag is daarmee € 50.000 te laag. 

De gemeente Groningen is binnen haar werkbudgetten gebleven; bij afronding van het 
project zou een klein voordelig resultaat zijn gerealiseerd door het planvoordeel. Nu 
hebben we het tekort van € 50.000 kunnen beperken tot € 35.000. 

8. Nacalculatie plankosten 

In dit project blijven we ruim onder de normering plankosten van 10%. Een bedrag van 
€ 1.995.000 aan projectkosten is voor rekening van de gemeente Groningen; het uren 
aandeel daarin is 3% en betreft voornamelijk een groot deel voorbereiding en toezicht 
uren van ons eigen ingenieursbureau. 

9. Fiscale aspecten 

Vanaf 1-1-2003 is het BTW-compensatiefonds in werking getreden. Bij gebruikmaking 
van subsidies ter financiering van een project waarbij geen bijdrage is verricht in het 
BTW compensatiefonds voor gemeenten dient een afdracht plaats te vinden in de BCF-
egalisatiereserve van de gemeente Groningen. Met het concern is de afspraak gemaakt 
dat de afdracht zal plaatsvinden op basis van de gerealiseerde BTW druk op het project. 
De afdracht heeft in 2008 plaats gevonden en is definitief bepaald op € 77.000. 

10. Administratieve afhandeling 

Ten behoeve van de afsluiting van het complex dienen de volgende administratieve 
handelingen dan wel werkzaamheden te worden uitgevoerd: 

1) Provinciale eindafrekening ontvangen en boeken. 
2) Activeren restant boekwaarde. 
3) Administratief afsluiten van het complex. 
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