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Onderwerp: Plankostenkrediet verlengde verkenning Zuidelijke Ringweg

Groningen,
Aan de raad,

Er wordt in de periode november 2008 - mei 2009 gewerkt aan de verlengde
verkenning Zuidelijke Ringweg. Deze verlengde verkenning leidt tot een keuze voor
een bestuurlijk voorkeursalternatief in mei 2009. Dan beslist de minister over de
planstudie.

De werkzaamheden richten zich op het aanvullen van kritische afwegingsinformatie op
de bestaande MIT-verkenning van begin dit jaar en communicatie en participatie met
belanghebbenden. Daarna wordt het voorkeursalternatief uitgewerkt in een planstudie
waarop de definitieve besluitvorming tot uitvoering wordt genomen. De
werkzaamheden worden door Rijkswaterstaat getrokken in een intensieve
samenwerking met de provincie en gemeente. Het project Zuidelijke Ringweg wordt
aangestuurd door een stuurgroep waarin de Hoofdingenieur Directeur Rijkswaterstaat
Noord Nederland Peter Struijk, gedeputeerde Henk Bleker en wethouder Karin
Dekker zitting hebben.

Binnen grootschalige infrastructuurprojecten zijn rollen te herkennen. De rollen zijn
verdeeld volgens het zogenaamde IPM-model. Een vaak door het Rijk gebruikt model
om grote projecten te structureren. Rijkswaterstaat geeft vorm aan de overall
projectleiding, de projectbeheersing en het contractmanagement. De provincie heeft de
rol van technisch manager gekregen en wij de rol van omgevingsmanager. Binnen het
omgevingsmanagement gaat het om de inpassing en afstemming van het project binnen
en met de omgeving zoals ruimtelijke inpassing, gevolgen onderliggend wegennet etc.
Maar ook in de communicatie en participatie vervullen wij een belangrijke rol.

Onze werkzaamheden bestaan uit:

1) het verbeelden van varianten ten behoeve van participatie;
2) het voorbereiden van informatiebijeenkomsten eind november en januari;
3) de nodige verdieping op onderdelen van varianten die relatie hebben met de

omgeving van de weg;
4) het onderzoeken van een verdiepte ligging van de Zuidelijke Ringweg;
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5) het onderzoek naar de mogelijkheden om het financiéle tekort van de tunnel op
te lossen:
a) het verkennen van mogelijkheden om de tunnel te vereenvoudigen;
b) het onderzoeken van extra financierings- en subsidiemogelijkheden.

Om onze taken te verrichten is er binnen de dienst RO/EZ een speciaal team
geformeerd. Dit team bestaat uit verkeerskundigen, stedenbouwkundigen,
planeconomen, civieltechnici, milieukundigen, communicatiedeskundigen enz. Het
team werkt de komende maanden intensief en afgezonderd aan dit project. Vooral
onderdelen 1, 2 en 3 betekenen een forse investering qua tijd aan gemeentezijde. Inzet
van onze medewerkers, tot mei 2009, wordt geschat op € 335.000,--

Omwille van specifieke kennis en om redenen van capaciteitstekort zijn onderdelen
uitbesteed aan adviesbureaus:

1) € 30.000,-- voor de optimalisatie van de tunnelvariant;

2) € 10.000,-- voor het uitzoeken van subsidiemogelijkheden;

3) € 25.000,-- voor het onderzoek verdiepte ligging.

Op dit moment is het nog onbekend wat kosten zijn van het communicatietraject.

Wij willen inzetten op een intensief communicatietraject waarbij iedereen vroegtijdig
zijn stem kan laten horen. De gedachte is om het leeuwendeel van de communicatie uit
te besteden. Zodra hier meer helderheid over is wordt u nader geinformeerd.

Vorenstaande werkzaamheden moeten in mei 2009 zijn afgerond.

Binnen het overall projectplan is er € 150.000,-- budget beschikbaar voor de uit te
besteden onderdelen van het omgevingsmanagement. Nog onduidelijk is hoe en in
welke mate de plankosten alsnog kunnen drukken op de dekking vanuit het RSP en
hoe de totale plankosten worden verdeeld over de betrokken partijen. Omdat er
tijdsdruk op het project zit en het belang van het project voor de stad groot is, kunnen
wij niet wachten tot hierover volledige duidelijkheid is.

Daarom stellen wij voor een krediet ter beschikking te stellen van € 400.000,--. Zoals
gezegd willen we voor de dekking van de plankosten een beroep doen op de
beschikbare middelen uit het RSP voor de Zuidelijke Ringweg. Hierover moeten we
nog nadere afspraken maken met provincie. Omdat er nu al wel kosten gemaakt
moeten worden, stellen we voor de middelen vooralsnog te dekken uit de reeds
gespaarde bedragen voor onze eigen bijdrage voor het RSP (80 miljoen euro). In de
raadsvergadering van 23 april 2008 heeft u besloten de jaarlijkse dividenden en
eventuele superdividenden van Essent in te zetten voor de eigen bijdrage RSP.

In 2008 wordt de meeropbrengst dividend Essent hiervoor gestort in een reserve.

In Voortgangsrapportage 2008-2 is aangegeven dat het gaat om 2,158 miljoen euro.
Daarnaast wordt het begrote dividend voor 2009 (3,1 miljoen euro) toegevoegd aan de
reserve.
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Betrokken dienst{en)
Naam voorstel
Incidenteel / Structureel
Soort wijziging
Tijdsplanning krediet

Pr.gr. Financiéle begrotingswijziging
7.05 Verkeer & Vervoer

Totalen begrotingswijziging

RO/EZ
Plankostenkrediet verlengde verkenning Zuidelijke ringweg
Incidenteel
Investering
2008-2009
% % %Tuevuegl Dnméfjking %
~ lasten Baten Saldo reserve reserve ~ Saldo
400.000 400.000 - -
400.000 400.000

Gelet op het vorenstaande stellen wij u voor te besluiten:
I.  een plankostenkrediet van 400 duizend euro beschikbaar te stellen voor de

Zuidelijke Ringweg;

I. deze te dekken uit de gespaarde middelen voor de eigen bijdrage RSP via een
begrotingswijziging bij Voortgangsrapportage 2009-I te regelen;
III. de gemeentebegroting 2008 dienovereenkomstig te wijzigen.

Burgemeester en wethouders

van Groningen,

de burgemeester,

Jacq. Wallage.

de secretaris,

H.P. Bakker.




