
Stedenbouwkundige randvoorwaarden 2017 (concept)

Friesestraatweg als continue drager:
Fiets het primaat, laan, prettige woonstraat 
met continu profiel

Reitdiep en oever als drager: 
Groene oever afgewisseld met verharde kade, 
enkele bijzondere plekken

Reitdiep openbaar maken:
Toegankelijk maken vanaf Friesestraatweg 
door dwarsverbindingen

Stap StructuurvisieMER Financiën

Inventarisatie 
omgevingsaspecten

Plananalyse, doelen
en ambities

0

1

Structuurschets
- Programma, massa
- Ontsluiting
- Interwijk verbindingen
- Groen en recreatie
- Water(compensatie)
- Globale fasering 

4

5

6

7

Project Start Up (PSU)

MER deel 1
- Voorgenomen activiteit
- Referentiesituatie
- Alternatieven/varianten

MER deel 2
- Milieueffecten en 
vergelijking alternatieven
- Mitigerende maatregelen
- Voorkeursalternatief

PlanMER en Ontwerp Structuurvisie

Reactienota zienswijzen en advies commissie MER     
> Doorvoeren eventuele aanpassingen

Modellenstudie2

Nota Reikwijdte en Detailniveau (NRD)

Scoping alternatieven 
en varianten

Week

21

22-24

25-28

29-36

37-40

PM

45-48

W
erksessie

Projectgroep

Politiek

42

24

5-8

3

49-4

Vaststellen 
Structuurvisie

40-44

Raadsbijeenkomst Reitdiepzone
1 september 2020

AANPAK EN STAPPEN PLANNING

•	 Week 36 eerste bijeenkomst met de raad, technische toelichting

•	 Week 40 resultaten verkeersmodellering gereed

•	 Week 44 oplevering onderzoeken MER (geluid en lucht)

•	 Week 46 oplevering concept-MER

•	 Week 46 check PG

•	 Week 48 tweede bijeenkomst met de raad, uitkomsten MER en kaders scherp

•	 Week 50 MER definitief en concept STV

•	 Week 51 check PG

•	 Week 53 oplevering MER definitief

•	 Week 2 oplevering STV definitief

•	 Publicatie week 3

•	 Week 5 start inspraak.

•	 Informatieavond week 8

•	 Eind inspraak week 10

•	 Opstellen zienswijzennota week 14

•	 Vaststellen STV/MER medio week 18


