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Onderwerp: Aanvullende kredietaanvragen Herinrichting Diepenring en OV-as
Koeriersterweg/Hoofdstation

‘Groningen, 2 5 MRT 2010

Aan de raad,

In de staat V 2009 is sprake van een tweetal kredietoverschrijdingen. Het betreft het
project Herinrichting Diepenring (kredietoverschrijding van € 44.000,--) en het project
OV-as Koeriersterweg/Hoofdstation (kredietoverschrijding € 50.000,--). Beide
overschrij-dingen betreffen overschrijdingen van het plankostenkrediet.

In dit voorstel leggen wij u een aanvraag voor, voor aanvullende plankostenkredieten
voor beide projecten. Tevens gaan wij in op de achtergrond van deze overschrijdingen.

Herinrichting Diepenring.

De raad heeft op 26 oktober 2008 een plankostenkrediet beschikbaar gesteld van
€ 250.000,-- voor de uitwerking van de visie op de Diepenring en de Steentilstraat.
De overschrijding van de eerdergenoemde € 44.000,-- is het gevolg van een intensief
participatieproces met bewoners en klankbordgroepen voor de Diepenring en de
Steentllstraat met als gevolg een langere doorlooptljd van de procedure

Wij vragen ueen aanvullend plankostenkredlet van € 130.000,-- waarmee de

ge31gnaleerde kredietoverschrijding, de definitieve vaststelling van de Visie Dlepenrlng

- en de uitwerking van de Steentilstraat wordt gedekt. De dekkmg vindt plaats uit

1nc1denteel nieuw beleld 2008 (Jaarschuf 2009).
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Betrokken dienst{en) D RO/EZ

Naam voorstel Aanvullend plankostenkrediet herinrichting Dlepennng
Incidenteet / Structureel Incidenteel

Soort wijziging X C Investering

Tijdsplanning krediet 2009-2011

705 Verkeer en Vervoer. } X
" Totalen begrotingswijziging . 130.000




OV-as Koeriersterweg-Hoofdstation. _

De raad heeft op 26 maart 2008 een plankostenkrediet beschikbaar gesteld van

€ 150.000,--. Staat V meldt voor dit project een overschrijding van € 50.000,--.

De belangrijkste reden van de overschrijding is dat nadere afwegingen hebben
plaatsgevonden over de kwaliteit van de ruimtelijke inpassing van het voorgestelde
tracé. Tevens zijn de financi€le consequenties van de verschillende opties door-
gerekend. Als gevolg van deze ontwikkelingen is de doorlooptijd langer dan gepland
en zijn de plankosten daardoor ook meer dan voorzien, gestegen.

Naar verwachting zullen de totale plankosten € 260.000,-- bedragen. Derhalve wordt de
raad voorgesteld een aanvullend plankostenkrediet van € 110.000,-- beschikbaar te
stellen. De dekking zal plaatsvinden uit de Openbaar Vervoer Voorziening.

Betrokken dienst{en) . RO/EZ

Naam vaorstel Aanvullend krediet OV-as Koeriersterweg - Hoofdstation

Incidenteel / Structureel Incidenteel

Soort wijziging Investering

Tijdsptanning krediet 2009-2011
705 Verkeer en Vervoer 110.000 110.000- ) 110,000
705 Verkeer en Vervoer (VZ Openbaar Vervoer) 110.000- 110.000 ) 110.000

Totalen begrotingswijziging - - - - - -

Gelet op het vorenstaande stellen wij u voor te besluiten:

L. een plankostenkrediet van € 130.000,-- voor de afwikkeling van de Visie
Diepenring en de uitwerking van de Steentilstraat beschikbaar te stellen;

II. . het aanvullend krediet te dekken uit incidenteel nieuw beleid 2008 (jaarschijf
2009);

II.  een aanvullend plankostenkrediet van € 110.000,-- beschlkbaar te stellen voor het
project OV-as Koeriersterweg-Hoofdstation; :

IV. het aanvullend krediet te dekken uit de Openbaar Vervoer Voorziening;

V. de gemeentebegroting 2010 dienovereenkomstig te wijzigen.’
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drs. L.J. (Leo) Bosdijk.



