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Uw kenmerk

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij ontvangt u de sleutelprojectenrapportage over de 3° periode van 2007
(september t/m december). In de rapportage is de voortgang beschreven van de 12
door u benoemde sleutelprojecten. De rapportage over de voortgang van het project
Regiotram is onder verantwoordelijkheid van het Projectbureau Regiotram tot stand
gekomen en wordt in dezelfde vorm gelijktijdig aan de raad aangeboden, Ook

- toekomstige rapportagemomenten zullen zoveel mogelijk synchroon lopen.

De sleutelprojectenrapportage over de 1° en 2° periode van 2007 was voorzien van een
nieuw format, mede naar aanleiding van de aanbevelingen van de werkgroep Minder
en Beter. De positieve reacties in uw raad zijn aanleiding om dit format voorlopig vast
te houden; u herkent dit dan ook in deze rapportage. De onderdelen
Projectomschrijving en Procesgeschiedenis van de verschillende sleutelprojecten zijn

grotendeels gelijk gebleven; het hoofdaccent ligt op de Voortgang welke steeds wordt -

~ geactualiseerd. :

Staat Pen Vv, RISK _ : .

Bij de vorige rapportage hebben we u reeds gemeld dat we voor de paragrafen
Financién en Risico’s gebruik maken van de gegevens uit de Staat P, Voor deze
rapportage maken we daarbij gebruik van de Staat P van 31 december 2007 en sinds
kort ook van de Staat V , waarin de financiéle. gegevens van de verkeersprojecten zijn
opgenomen. . ' ; :

Om naast de financiéle risico’s uit de Staat P, ook zicht te houden op de inhoudelijke
en politick/bestuurlijke risico’s, wordt inmiddels voor een aantal projecten een
zogenaamde Risktabel ontwikkeld. Ondanks dat deze methode nog in ontwikkeling is,

~ geeft deze naar onze mening meer en betere informatic over de projecten en zullen we

voorstellen deze gaandeweg te integreren in de sleutelprojectenrapportage. In de
huidige rapportage zijn de risico’s van het project Meerstad volgens deze methode
beschreven, voor Grote Markt wordt deze in juni aan uw raad voorgelegd.

Voor een vitgebreid overzicht van de financiéle gegevens en risico’s wordt verwezen
naar de Staat P, die u binnenkort wordt aangeboden en de Staat V, die u reeds heeft
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ontvangen. In de staat P worden voor ieder project afzonderlijk de financigle risico’s
in beeld gebracht (conform de boxenmethode).

Highlights van sleutelprojecten en programma’s
Onze sleutelprojecten moeten in belangrijke mate bijdragen aan het behalen van onze

programmadoelstellingen. Qua woningbouwprogramma stond het jaar 2007 in het
teken van het aanjaagplan woningbouw “Sturen op Snelheid”, met als resultaat een
nieuwbouwproductie van meer dan 1000 woningen. Vooral de productie in bestaand
stedelijk gebied is relatief groot: bijna 80% van de productie is hier gerealiseerd. Dit
betrof met name de wijkvernieuwing, intense stad projecten en een paar omvangrijke
studentenhuisvestingsprojecten. Het belang van de sleutelprojecten in het halen van
deze woningbouwdoelstellingen is daarmee nog niet groot, maar zal de komende jaren
sterk toenemen. De hernieuwde spurt in de realisatie van de parkeergarage en de
ontwikkeling van een aantal schotsen op CiBoGa zal vanaf 2008 voor de nodige
productie zorgen. Daarnaast is een aantal projecten gestart, waarvan dit jaar of volgend
jaar de oplevering staat gepland: de afronding van de Frontier in De Linie
(Europapark), de start van de bouw van de Brander en Stoker (Europapark, gereed in
2009), de eerste fase van de Kop van Oost (Eemskanaalzone, gereed in 2009 en 2010).
Ook is begormen met de bouw van de eerste 63 woningen in het plan Helpermaar.

De voortgang in 2007 van onze belangrijkste projecten in de uitleg viel wat tegen. i
Alleen in Reitdiep zijn woningen opgeleverd. Het bestemmingsplan voor De Held 3 en |
deelplan 1 van Meerstad zijn in procedure genomen, maar productie wordt hier op zijn

vroegst vanaf eind 2009 verwacht. De doelstelling om het vertrek van gezinnen naar

het overige regiovisie gebied te verminderen, wordt daarmee de komende jaren nog

een forse opgave. We verwachten in 2008 de woningbouwtaakstelling van 1000

woningen ruim te halen.

Ten behoeve van ons vestigingsklimaat werken we aan diverse grote infrastructurele
projecten. Deze projecten houden de stad bereikbaar, maar zorgen tevens voor een
duurzame mobiliteit en leefbaarheid. Het afgelopen jaar hebben we op verkeersgebied
de nodige vooruitgang kunnen boeken. De parkeergarage Damsterdiep ging in
aanbouw en de Gasfabriekgarage kon opnieuw worden opgepakt: Deze laatste
parkeergarage zal eind dit jaar worden opgeleverd en geopend voor het publiek. Het
project doorstromingsmaatregelen Zuidelijke Ringweg (Langmar-maatregelen) is op
enkele kleine, ook binnenwijkse projecten na, vrijwel afgerond. De voorbereiding van
de uitvoering van de Berlagebrug is gestart en er zal versneld worden gestart met een
planstudie naar de Sontbrug met het oog op het bereikbaar houden van dit kwadrant
van de stad. Voor deze laatste studie heeft uw raad in december een

" planvoorbereidingskrediet verstrekt.
In het Europapark is na de opening van het tijdelijke station in oktober 2007 gewerkt

aan de planontwikkeling van het definitieve station en de inrichting van de
stationsomgeving. Gezien de situatie dat er nog onvoldoende dekking is voor de
realisatie van het station en de stationsomgeving, moeten we er rekening mee houden
dat de openstelling van het station wordt uitgesteld naar december 2011.
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Tot slot dient nog het besluit van het kabinet aangaande de Zuiderzeelijn te worden
gememoreerd. Eind vorig jaar heeft het kabinet besloten dat een snelle verbinding
onvoldoende structuurversterkend rendement oplevert en niet verantwoord is te
exploiteren. In lijn met het coalitieakkoord heeft het kabinet daarom vervolgens
gekozen voor een alternatief samenhangend pakket voor Noord-Nederland (het
Regiospecifiek Pakket RSP), waarvoor het Rijk in totaal 2 miljard beschikbaar stelt.
Tezamen met de noodzakelijke regionale bijdrage levert dit een bijzonder perspectief
op voor de financiering van een aantal sleutelprojecten als Kolibri/Regiotram, 2¢ fase
Zuidelijke Ringweg, Grote Markt/Forum en Stationsgebied Groningen.

Gelijktijdig met deze sleutelrapportage wordt u een voortgangsrapportage Regiotram
aangeboden, opgesteld door het projectbureau Tram. In maart 2008 is het
communicatieplan in de raadscommissie Verkeer en Beheer besproken, waarna in de
tweede helft van mei het participatieproces zal starten. Beshiitvorming in uw raad over
het voorkeurstracé, de financiering, betrokkenheid van marktpartijen en het
toekomstbeeld van het Openbaar Vervoer is voorzien in februari 2009.

Groningen groeit economisch fors, beter zelfs dan in andere regio’s van het land. Ons
economisch programma geeft aanleiding voor tevredenheid: een flink herstel van de
werkgelegenheidscijfers (groei van 3.5%), vooral in de kansrijke sectoren, en een
daling van de werkloosheid tot beneden ons ambitieniveau. Ondernemers denken zeer
positief over Groningen als vestigingsstad en ook de kantorenmarkt Jaat in 2007 weer
een lichte stijging van de opname en een daling van het aanbod en de leegstand zien.
Deze toegenomen vraag naar kantoren zien we ook terug in de belangstelling voor het
Europapark, waar de eerste kantooronhvikkclingen zijn gestart. Door het ontbreken
van uitgeefbare bedrijventerreinen, is in 2007 de uitgifte blijven steken op 4,6 ha. Met
de start van de verkoop van de eerste kavels op Westpoort (uitgiftegereed) is weer
nieuwe ruimte beschikbaar om bedrijven te huisvesten. Om het UMCG voldoende
ruimte voor toekomstige ontwikkeling te geven wordt het Bodenterrein ontwikkeld.
De structiurvisie voor deze locatie is inmiddels in uw raad behandeld; medio 2008 -
wordt het bestemmingplan in procedure gebracht. De voorbereiding van de omlegging
van de nieuwe Anthonius Deusinglaan gaat begin 2008 van start. -

De ontwikkeling van Forum, Oostwand en Nieuwe Markt moeten een impuls geven
aan de aantrekkehjkheld en het economisch klimaat van de binnenstad. Deze
vernieuwing in de binnenstad is nodig om hoge bezoekersaantallen te blijven trekken.
De detailhandelsmonitor laat een stijgende omzet als gevolg van een langere
verblijfsduur en hogere bestedingen zien. In 2007 is weer een aantal stevige stappen
gezet: de plannen voor de Oostwand zijn besproken, er zijn afspraken gemaakt over de
exploitatie van het Forum en de eerste contouren van het bedrijfsplan zijn
gepresenteerd. Een belangrijk aandachtspunt in de verdere voorbereiding van het
project zijn de consequenties voor het functioneren van de Grote Markt en het
stadscentrum tijdens de bouw. Het voorlopig ontwerp voor het Forumgebouw
(inclusief de parkeergarage en de fietsenstalling) wordt voor de zomer van 2008 ter
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toetsing aan uw raad voorgelegd. Dan beslist uw raad of de vervolgfase — het maken
van een definitief ontwerp en een definitief bedrijfsplan — kan worden ingezet.

Evaluatie
In de raadsbehandeling van de sleutelprojectenrapportage over de 1° en 2° periode van

2007 (oktober 2007) heeft u aangegeven bij de behandeling van de volgende
sleutelprojectenrapportage over de 3° periode van 2007 de nieuwe opzet te willen
evalueren.

Tevens biedt dit gelegenheid om nog eens kritisch te kijken naar de lijst van
sleutelprojecten, mede in het licht van de concept structuurvisie Stad op Scherp. Op
basis van prioriteiten, staat van uitvoering en risico’s valt bijvoorbeeld te overwegen
om de projecten Laan Corpus den Hoom, Doorstromingsmaatregelen Zuidelijke
Ringweg (bijna gereed) en Westpoort (in uitvoering) af te voeren en de projecten
Stationsgebied-Zuid (start planontwikkeling), Lokaal Akkoord/ Wijkvernieuwing en
Zuidelijke Ringweg 2° fase op te voeren. Daarnaast stellen we voor om de rapportage
Grote Markt te verbreden met het project Noordwand en in de rapportage Europapark
ook een onderdeel Kempkensberg toe te voegen. -

In overleg met uw raad willen we daartoe een aantal raadsleden uitnodigen om
gezamenlijk met ons de twee rapportages van het afgelopen jaar te bespreken en

evalueren.

Wij vertrouwen erop u hiermee van voldoende informatie te hebben voorzien.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Groningen,

de burgentéester, 2/ de secretaris,

<= - | - | {/\/"""l@""‘“ .
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3. Eemskanaalzone

1.  Omschrijving project

De Eemskanaalzone (EKZ) is in het geactualiseerde structuurplan “Van Nu naar Straks”
benoemd tot de belangrijkste intensiveringzone van de stad en maakt onderdeel uit van de
Centrale Zone. Het moet dé verbindende schakel worden tussen binnenstad en Meerstad, voor
fiets, auto en hoogwaardig openbaar vervoer. Fen sociaal veilige verbinding is daarbij het
uitgangspunt. Bovendien is het gebied, door zijn aantrekkelijke ligging, steeds meer een
verlenging van de binnenstad. De één na grootste Ikea van Nederland is hier gevestigd, er
vindt verdere intensivering met detailhande] Plaats en een aantal locaties in de zone (0.a.
Houtunie, Damsterdiep Noordzijde, Waterknoop) zijn in een vergaand stadium om te gaan
transformeren naar centrumstedelijke woongebieden met Op een aantal strategische punten
hoogbouwaccenten. Om al deze ontwikkelingen een ruimtelijk kader te geven is er een
strategische visie voor de Eemskanaalzone ontwikkeld. Deze visie dient als overkoepelend
kader voor de uitwerking van de deelgebieden. Een fasering en programmering maken
hiervan deel uit. Dit alles gericht op de centrale doelstellingen om de Eemskanaalzone tot een
belangrijk onderdeel van het stedelijk netwerk te maken, om de uitbreiding van het
centrumstedelijk wonen mogelijk te maken en om als motor van de Groninger economie te
fungeren,

2. Procesgeschiedenis

De Eemskanaalzone is in het structuurplan “De Stad van Straks Extra” aangemerkt als
intensiveringszone. De visie, ‘Eemskanaalzone -Verbinding in Stad’, is in januari 2006
door de raad vastgesteld. De uitwerking vindt plaats per deelgebied en per fase van de
infrastructuur.

Deelgebieden
De eerste fase van de Kop van Oost (start bouw juni 2007) is in aanbouw. Het stedenbouw-
dig plan van de Waterknoop is in oktober 2007 door de raad vastgesteld.
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De corporaties In en Nijestee zijn bezig met de plannen voor de Woonschepenhaven.
Gezamenlijk hebben we de locatie aangemeld voor de Europanprijsvraag. De uitslag daarvan
is bekend gemaakt in januari 2008. Verder zijn we druk doende met de voorbereiding van de
uitvoering voor de Berlagebrug. Enkele voorbereidende werkzaamheden zijn al gestart. De
aanleg zelf zal medio 2008 starten. Voorwaarde is de beschikbaarheid over de terreinen van
Van Ham. Een arbitragekwestie loopt hier. Tegelijkertijd is een onteigeningsprocedure
gestart. Voorbereidingen worden getroffen voor de planvorming op de containerterminal.
Voor de Eemskanaalzone-Noordzijde is het overleg heropend met Nijestee, om te bezien of
een gedeeltelijke ontwikkeling van de locatie op korte termijn wel tot de mogelijkheden
behoort. :

op van st

Infrastructuur

Er is gekozen om een aparte proj ectgroep in het leven te roepen die zich bezig houdt met de
realisatie van de eerste fase van de infrastructuur. Dit betreft in eerste instantie de aanleg van
de Berlagebrug en de aanpassing van de Bornholmstraat, mede met het oog op de Langman-
maatregelen Zuidelijke Ringweg (aansluiting op bypasses Znidoost). We willen deze project-
organisatie ook inzetten om de planvoorbereiding van de Sontbrug c.a. op korte termijn ter
hand te nemen. Een voorfinancieringsconstructie met als dekking de toegezegde bij drage uit
Meerstad (40 min) kan deze versnellen. Een voorstel hiertoe is door de raad in december 2007
vastgesteld.

3. Yoortgang

De verdere uitwerking per deelgebied is hieronder beschreven. Voor vrijwel al deze dee]-

gebieden geldt dat bij de viteindelijke toetsing door de provincie en het rijk gekeken zal
worden naar de verkeerseffecten daarvan. In het vooroverleg over de visie hebben deze
partijen hun zorgen geuit over de bereikbaarheid van het zuidelijk en oostelijk deel van de
stad. Op dat punt biedt de gemeente naar hun mening onvoldoende duidelijkheid over het
effect van de nieuwe verbinding in de Eemskanaalzone. Afgesproken is dat op stedelijk
schaalniveau dit inzicht zal worden gegeven. '
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Het onderzoek hiernaar is inmiddels in concept afgerond. Voor de uitwerking van de visie
voor de Eemskanaalzone zijn vooral de aanwijzingen voor de vormgeving van onderdelen van
de nieuwe infrastructuur van belang. Zoals het inrichtingsprincipe voor de nieuwe kruising
Sontweg-Bornholmstraat (Berlagebrug-Sontbrug). Hiervoor wordt gesteld dat de noord-
zuidrichting een hogere prioriteit in het stedelijk verkeerssysteem heeft dan de oost-west
verbinding. In de vormgeving van deze “kruising” zal dit tot uitdrukking moeten komen,
Verder geeft het onderzoek aan, dat bij de koppeling van de Qostelijke Ringweg aan de
nieuwe Driebondsweg ruimte moet worden gehouden om op termijn verdubbeling van de
rijstroken op de hier aan te leggen rotondes mogelijk ter maken. Verder doet het onderzoek
nog uitspraken over de circulatie van het verkeer op het “carré” dat ontstaat met de openstel-
ling van de Berlagebrug en de Sontweg/Oosterhavenbrug/DamsterdiE:p. De aanwijzingen
zullen nader worden uitgewerkt bij het verkeerskundig ontwerp.

Deelgebieden:

¢ Kop van Oost

De sloop van de opstallen van de voormalige Houtunie is in opdracht van Heijmans eind 2003
afgerond. Het bestemmingsplan is door de raad in september 2006 vastgesteld. Het tanksta-
tion is gesloopt en het terrein wordt gesaneerd. De oliemaatschappij heeft een alternatieve
plek gekregen bij de carpoolplek in Hoogkerk. De bouw van de appartementen, commerciéle
ruimten en de parkeergarage in het westblok is inmiddels gestart. Bouwvergunningen zijn
verstrekt voor de grondgebonden (kade)woningen.

Deze 1° fase bestaat uit ca. 25 grondgebonden woningen en 215 appartementen. De apparte-
menten zijn uitgewerkt volgens het Wenswonen-concept van Heijmans (referentie Reitdiep).
Dit betekent dat er voor de kopers een verregaande keuzevrijheid is voor afmeting en invul-
ling van de appartementen. Hoewel de kadewoningen, in vier bouwlagen, veel samenhang
vertonen is er op detailniveau veel verschil in de woningen aangebracht. De woningen hebben
aan de zuidkant een tuin op het verhoo gde maaiveld van het parkeerdek.

* Berlagebrug-Sontbrug/infrastructuur

De bezwaarprocedure tegen de afgifte van de bouwvergunning van de brug is door de rechter
in oktober 2007 behandeld en niet ontvankelijk verklaard, De onteigeningsprocedure ten be-
hoeve van het beschikbaar krijgen van de gronden tussen het Damsterdiep en het Eemskanaal
loopt eveneens. Er is een Koninklijk besluit genomen en gepubliceerd in de Staatscourant. De
vervolgprocedure is voorbereid. Een onafhankelijke commissie heeft advies over de koopprijs
uitgebracht in een laatste poging om tot een minnelijke schikking te komen. We toetsen dit
advies op de juridische consequenties in overleg met de stadsadvocaat. Indien hieruit een
oplossing voortvloeit waar beide partijen zich in kunnen vinden, dan is het mogelijk om
medio 2008 met het werk voor de brug zelf te starten. De Bornhomstraat-noordzijde kan dan
ook worden aangepast in deze periode. In dat geval kan de brug eind 2009 in gebruik worden
genomen. Daarnaast is het nog zaak om het terrein vrij te krijgen van huurders/gebruikers. De
stadsadvocaat is bijgepraat over deze kwestie en gevraagd het verdere juridische traject voor
te gaan bereiden.

De voorbereidende werkzaamheden voor de aanleg van het tracé, het verleggen van een hoge-
druk-gasleiding en het overkluizen van het persriool aan de Sontweg, zijn afgerond.

Zoals gezegd heeft de raad in december een planvoorbereidingskrediet beschikbaar gesteld
voor de verbinding tussen de Berlagebrug en de oostelijke ringweg (incl. Sontbrug). Deze
lanvorming start begin 2008. Deze is van belang voor de ontwikkeling van de plannen voor
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de containerterminal, de woonschepenhaven en het slibdepot. Het legt bovendien een beter
fundament onder de aanvraag van subsidies

* Woonschepenhaven
Het project is opgenomen binnen het Nieuw Lokaa] Akkoord als een concessieproject. De

Havencombinatie (Woonschepenhavencomité en de corporaties) is gestart met de eerste

verkenningen naar de haalbaarheid. Er zal rekening moeten worden gehouden met een tekort
op de totale herontwikkeling (incl. achterstallig onderhoud). Vooralsnog zullen we een bedrag

van | miljoen uit incidenteel Nieuw Beleid 2008 inzetten om de meest gewenste maatregelen

te treffen voor de huidige bewoningssituatie. Daarbij willen we aansluiten bij de nitkomsten
van de prijsvraag Europan 9 om kapitaalvernietiging te voorkomen. Het Europan-traject is

inmiddels afgerond en het winnende ontwerp voor de Woonschepenhaven is bekend gemazakt.
De corporaties hebben in overleg met de gemeente gekozen voor de ontwikkeling van één van

de andere ontwerpen en zijn met de winnaar in overleg over een ontwerp op een andere
locatie. De bewoners zijn hier van op de hoogte gesteld en steunen deze nieuwe koers,

In 2008 zullen de corporaties in samenspraak met de Woonschepenhaven verder vorm geven
aan het plan. Het kader hiervoor ligt vast in de visie op de zone. De gemeentelijke rol bestaat

dus uit het toetsen van de uitwerking aan dit kader en aan het financiéle kader waarover uw
raad al eerder een besluit heeft genomen. Voor dit traject zullen de corporaties een nadere

planning opstellen met daarin de momenten waarop van de zijde van de gemeente een nadere

toets wordt verwacht. Uiteindelijk, naar onze verwachting in 2009, zullen wij uw raad een
voorstel voor de algehele herontwikkeling van de haven voorleggen, inclusief het daarbij
behorende voorontwerpbestemmingsplan en de daaraan verbonden financizle consequenties

¢ Eemskanaal-NZ Fase 1 -tussen Balkgat en Berlagetracé-

Inzet voor dit gebied is dat hier, gezien de ligging nabij de binnenstad, centrum-stedelijke
woningbouw wordt gerealiseerd. Drie marktpartijen (Nijestee, Amstelland en Volker
Wessels) en de gemeente zijn betrokken bij de ontwikkeling van dit gebied. De opvattingen
van de gemeente en de marktpartijen over de haalbaarheid verschillen nog wezenlijk.
Inmiddels is het overleg hervat en heeft de gemeente een voorstel aan de markt voorgelegd

volgens het principe van een bouwenveloppe, Een alternatieve optie is om samen met Nijestee

op eigen grond de ontwikkeling te starten. Over dit laatste is het overleg weer gestart met
Nijestee,

Op 2 locaties aan het Damsterdiep heeft Nijestee 222 tijdelijke wooneenheden (studio’s) voor
studenten gerealiseerd. Deze studio’s zullen 5 jaar in gebruik blijven, waarvan nog ongeveer

2,5 jaar resteert,

¢ Waterknoop

Op 31 oktober heeft de raad het stedenbouwkundig plan vastgesteld en daarbij een motie
aanvaard om medio 2008 te komen tot een uitgewerkt plan voor de verkeerssituatie op het
kruispunt Regattaweg, Damsterdiep en Pop Dijkemaweg. Dit plan zal in overleg met de
betrokken bewoners en bewonersorganisatie worden opgesteld.

e Sontplein

Het voormalige pand van Ikea is opnieuw in gebruik genomen. Er zullen hier ook aanspre-
kende formules die uniek zijn voor Groningen een plek vinden. De raad heeft hiertoe de
vestigingsregels voor het plein verruimd.

In verband met de versterking van de detailhandel is het centrale deel van het plein dat

gemeentelijk eigendom is, verhuurd aan de belegger van dit pand om zo aan de parkeernorm
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te kunnen voldoen. Het plein heeft namelijk geen rol meer in de P+R structuur, De parkeer-
plaatsen op de skivijverlocatie nemen deze rol over,

Als er een vervolg komt op de “Intense Stad”, dan willen we de containerterminal en ook het
slibdepot daarvoor inbrengen om werkbare ideeén te krijgen. Het zal dan weliswaar gaan om
intensieve woningbouw, maar niet in de vorm van hoogbouw. Voor Eemskanaal Noordzijde
ten westen van de Berlagebrug is dat ook denkbaar. Hier zijn echter al plannen voor
ontwikkeld. We richten ons nu voora] op de samenwerking met Nijestee om te komen tot
woningbouw op onze aaneengesloten grondeigendommen.

4. Risico’s

Algemeen
Het betreft hier een plankostencomplex. Er is dus niet volgens de Box IIl-methode

gerapporteerd.

Deelgebieden

verder wordt uitgewerkt,

Infrastructuur
Hiervoor is de stand van zaken voor het Berlagetracé beschreven. Daarnaast lopen de voor-

bereidingen voor de reconstructie van de Bomholmstraat. Voor het gedeelte tussen de

Voor de Berlagebrug zijn de actuele risico’s benoemd in de exploitatiebegroting. Het gaat
hierbij met name om risico’s ten aanzien van grondverwerving en de aanbesteding van civiel-
en technische werken.

5. Financién

Stand van de kredieten (staat P):

In januari 2005 is de visje vastgesteld door de raad. Voor het opstellen van de visie en de nog
te maken kosten voor de codrdinatie is een voorbereidingskrediet aangevraagd van

€ 1.455.000 (25-01-2005, nr. 180) en toegekend.

De dekking van deze kosten is € 100.000 tlv. ISV-onvoorzien 2004, € 293.000,- vanuit de
woningbouwlocaties en € 1.062.000 it incidenteel nieuwbeleid 2004.

Tbv de werkzaamheden van het codrdinatieteam Eemskanaalzone is een aanvullend plankos-
tenkrediet in voorbereiding. Begin 2008 za] deze aanvraag behandeld worden in uw raad,

Totaal verantwoord tot en met 31 december 2007: € 1.368.000.,
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€
Stand van de kredieten (staat V):

Berlagetracé; besluit 24 november 2004, nr. 5h 838.000
Berlagetrace besluit 19 oktober 2005 nr. 9 23.162.000
Ontwerp Sontbrug en verbinding tussen Berlagebrug en Oostelijke Ringweg 1.280.000
Totaal beschikbaar krediet 25.280.000

Totaal verantwoord tot en met 31 december 2007 voor Berlagetracé: € 3.655.000.
Stand van de financiering

Deelgebieden

Voor de ontwikkeling van de Eemskanaalzone zijn we in grote mate athankelijk van inves-
teringen vanuit de markt. De ontwikkelingen van de deelgebieden binnen de EKZ strekken
zich uit over een groot aantal jaren. Om de ontwikkelingsrisico's zo te beperken worden de
programma's zo flexibel mogelijk gehouden. Aanpassing van programma kan dus worden
ingezet om de tekorten te verminderen. Eveneens wordt in de visie rekening gehouden met
cen fasering waarin de ontwikkelingen kunnen plaatsvinden. Door flexibiliteit en fasering
binnen de visie kan maximaal op de marktomstandigheden worden ingesprongen, waardoor
dit risico zoveel mogelijk wordt beperkt.

Infrastructuur

De kosten van de aanleg van het Berlagetracé zijn gedekt door een uitvoeringskrediet van de
raad. Voor de ombouw van de Sontweg, de aanleg van de Sontbrug en de aanleg van het tracé
tot de oostelijke ringweg inclusief de aansluiting op de oostelijke ringweg zelf is in de exploi-
tatie-opzet van Meerstad voor de periode na 2010 een bedrag van 40 miljoen opgevoerd.
Daarnaast blijven we ons inzetten voor subsidies. Om de interesse van subsidie-verstrekkers
te wekken is het van belang om de aanpak van de zone als centrumstedelijke ontwikkeling
voor het voetlicht te brengen, waar met behulp van ontwikkelingsplanologie en een overkoe-
pelend financieel kader de uitvoering tot stand moet komen. In de afgelopen periode is actief
overleg geweest met het rijk over de inzet van de zgn. FES-middelen voor de Centrale Zone,
waarvoor de tekorten zich vooral manifesteren in de Eemskanaalzone. De deelprojecten
Sontweg/Sontbrug en Bodenterrein zijn inmiddels opgenomen in de FES-verkenningenfase in
het kader van de Nota Ruimte. :

Nu volgen nog twee stappen: de voorbereiding en uitvoering van MKBA’s en daarna het
maken van twee businesscases. Pas daarna volgt een definitief besluit over een FES-subsidie.

Om de ontwikkelingen en de investeringsbereidheid van de markt in de Eemskanaalzone te
stimuleren is een verzoek voor een planvoorbereidingskrediet voor de Sontbrug en de
herprofilering van de Driebondsweg. bij de raad neergelegd. Dit verzoek is ingewilligd.
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