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Onderwerp: Voortgang Sport op Orde en MIOP 2008

Groningen,
Aan de raad,

Inleiding.

Uw raad heeft op 26 februari 2008 de nota Sport op Orde vastgesteld. In deze nota
heeft u zich als doel gesteld uiterlijk 2012 de achterstanden in het onderhoud ingelopen
te hebben. Onder verwijzing naar deze nota rapporteren wij u over de voortgang van
een aantal projecten. In dat kader leggen wij u ook een aantal nacalculaties voor met
betrekking tot afgeronde projecten.

Voorts leggen wij u een aantal besluitpunten voor. Wij stellen voor deze besluitpunten
uiterlijk in uw raad van 17 december 2008 vast te stellen zodat de begroting 2008 nog
kan worden gewijzigd.

Op basis van uw besluit is voortvarend gestart met de uitvoering en voorbereiding van
diverse projecten. Communicatie met betrokkenen is zeer belangrijk. Daarom hebben
we (vaste) gebruikers betrokken bij de verdere invulling van de projecten en ook tijdig
geinformeerd over eventuele hinder in het gebruik tijdens de bouw/aanleg/renovaties.
Ook hebben wij zowel intern als extern aandacht gevraagd voor Sport op Orde en de
diverse opleveringsmomenten. Dit heeft geresulteerd in diverse rondleidingen (0.a. met
media) en de organisatie en communicatieve begeleiding van officiéle openingen van
accommodaties en velden.

In 2008 zijn zwembad De Parrel en sporthal Vinkhuizen ingrijpend verbouwd/
gerenoveerd. Tevens is fase 1 van de renovatie van het Helperbad afgerond. Een groot
aantal kunstgrasvelden (6) is gereed en ook de bouw van was-, kleed- en club-
accommodaties van de sportparken De Parrel en 't Noorden is zo goed als afgerond.
Hiermee hebben we stadsbreed een grote stap gezet met het oplossen van
capaciteitsproblemen op de diverse sportparken. In 2009 en 2010 zullen nog meer
kunstgrasvelden en accommodaties worden aangelegd en/of gerenoveerd. Tevens zijn
we met partijen in gesprek over de bouw van een nieuwe sporthal in Lewenborg en in
De Wijert. Tenslotte is het gelukt om via de Marktconsultatie de exploitatie van de
racketsporten op sportcentrum Kardinge aan een marktpartij over te dragen. Omdat
we ook personele gevolgen van de Marktconsultatie hebben opgelost, is hiermee de
beoogde taakstelling, die voor 2010 stond gepland, al in 2008 bereikt.



Financiéle huishouding Sport op Orde.

In 2008 1s voor ruim 10 miljoen euro geinvesteerd in nieuwe aanleg, renovatie,
vervanging en onderhoud. Bij de uitvoering van Sport op Orde gaat het om een mix
van planmatig onderhoud, vervangingsinvesteringen en het oplossen van
capaciteitsproblemen. Deze mix komt ook tot uitdrukking in de begroting van Sport op
Orde, waarbij we in de uitvoering sturen op een optimaal totaalresultaat, ook qua
doelmatigheid. In dit verband hebben wij de financiéle huishouding van Sport op Orde
zodanig ingericht, dat voor- en nadelen op deelprojecten met elkaar verrekend kunnen
worden. Een dergelijke benadering maakt het ook mogelijk invulling te geven aan de
taakstelling 2008 ad 300 duizend euro op Sport op Orde als geheel in verband met te
realiseren aanbestedingsvoordelen. Van belang daarbij is dat daarmee transparant
wordt omgegaan. In deze rapportage wordt een aantal deelprojecten gesaldeerd.
Waar van toepassing wordt u gevraagd om een aanpassing van het krediet op
deelprojectniveau.

Bij het opstellen van de ramingen is uitgegaan van normeringen, zowel qua hoeveelheid
als qua prijs. Bij de realisatie ontstaan per definitie afwijkingen ten opzichte van de
oorspronkelijke ramingen in verband met de vertaalslag van programma van eisen naar
voorlopig ontwerp en vervolgens naar definitief ontwerp. Verder ontstaan op
onderdelen financiéle afwijkingen in verband met prijs- en marktontwikkelingen, de
concrete gevolgen van de fiscale wet- en regelgeving en onvoorziene omstandigheden.
Per saldo zijn we in 2008 binnen het budgettaire kader voor Sport op Orde gebleven en
hebben we tevens de taakstelling ad 307 duizend euro gerealiseerd.

Beslispunten.

a.  Wij stellen voor om middelen MIOP te reserveren voor de uitvoering van
onderhoud in 2009 en 2010. Belangrijkste overwegingen zijn uitvoerings-
technisch van aard (bijvoorbeeld als in 2010 het hoofdveld van Be Quick wordt
voorzien van kunstgras is het "slim" om ook dan de tribune - opgenomen in
MIOP 2008 - te renoveren). Het geld moet dus beschikbaar blijven voor
benoemde activiteiten.

b.  Een aantal investeringsprojecten is afgerond. Uw raad wordt voorgesteld de
nacalculatie van projecten met omvang van 5 ton of meer vast te stellen.

c.  De nacalculaties vertonen plussen en minnen. Voorgesteld wordt deze onderling
te verrekenen, zodat de overschrijdingen daarmee gedekt zijn.

d.  Op de 1° fase renovatie Kardinge is geld overgebleven. Voorgesteld wordt dit
restant beschikbaar te houden voor de 2° fase.

e.  Voorgesteld wordt het nadeel op sporthal Vinkhuizen te verrekenen met de
MIOP. Om financieel-technische redenen dient daartoe een bedrag te worden
gedoteerd aan de bestemmingsreserve om de hogere kapitaallasten te kunnen
dekken.

f Wijj stellen voor het krediet van de herstructurering sportparken Noorden/Parrel
te verhogen en de hogere lasten te dekken via de onderschrijdingen op overige
investeringsprojecten.

g.  Inde MIOP zijn middelen opgenomen voor onderhoud aan sporthal Lewenborg.
Deze worden ingezet ten behoeve van de nieuwbouw. Om financieel-technische
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redenen stellen wij u voor deze middelen te doteren aan een specifiek in te stellen
reserve.

Sportparken.

Oplossen capaciteitsproblemen sportparken.

In de nota Sport op Orde is voorgesteld om in drie jaar vijf extra kunstgrasvelden aan
te leggen en vier extra club- en kleedaccommodaties/teamlockers te bouwen.

Voor de aanleg van kunstgrasvelden en de bouw van was- en kleedaccommodaties
hebben we het capaciteitsrapport van de KNVB (2007) als uitgangspunt gebruikt.

In 2007 en 2008 hebben we de volgende kunstgrasvelden gerealiseerd:
- kunstgrasvelden voetbal sportpark Lewenborg;

- kunstgrasveld voetbal sportpark 't Noorden;

- kunstgrasveld voetbal sportpark De Parrel;

- kunstgrasveld voetbal sportpark Stadspark (de Vogels);

- kunstgrasveld voetbal sportpark De Verbetering (Hoogkerk).

Verder is op sportpark Corpus een compleet vernieuwde honk- en softbal-
accommodatie neergelegd en is het bestaande kunstgrasveld kortbal op sportpark De
Wijert en het kunstgrasveld voetbal op sportpark Coendersborg vervangen. Tevens is
de schoolsportvoorziening op sportpark De Wijert gerenoveerd. Wij verwijzen hierbij
naar bijgevoegde nacalculaties.

Voor 2009 en 2010 staan de volgende projecten op de rol:

- 't Noorden
1 kunstgrasveld voetbal (2009).

- Vinkhuizen [
2 kunstgrasvelden voetbal (waarvan 1 in het kader van de herschikking
sportparken en 1 voor capaciteitsuitbreiding) / was- en kleedaccommodatie /
teamlockers (2009). Verder gaan we in het kader van de MIOP 2009 het
kunstgrasveld korfbal vervangen.

- Esserberg
1 kunstgrasveld / was- en kleedaccommodatie (2010).

Herschikking sportpark Lewenborg.

Realisatie was- en kleedaccommodatie en de clubaccommodaties voor FC Lewenborg
wordt meegenomen in de VMBO-ontwikkeling. De twee kunstgrasvelden zijn
inmiddels opgeleverd.
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Herstructurering sportparken 't Noorden en De Parrel.
Voor de herstructurering van sportparken was de volgende begroting vastgesteld.

Lasten: Baten:
't Noorden 1.265.000 Dekking grondopbrengst 4.700.000
De Parrel 1.418.000 Extra kunstgras raad 2006 500.000
Vinkhuizen 1.116.000 Rijkssubsidie vensterschool SPT 100.000
Lewenborg 1.950.000 Bijdrage MIOP 2007 200.000
Suppletieuitkering BTW
Coendersborg/Kardinge 830.000 sportbesluit 1.079.000
Totaal 6.579.000 6.579.000

Bij de bouw van de clubaccommodaties op de sportparken 't Noorden en De Parrel zijn

wij tegen een aantal afwijkingen aangelopen.

De meerkosten hebben vooral betrekking op de volgende posten.

a.  Bouwkundige kosten: de nieuw te realiseren verdiepingen moesten zwaarder
worden uitgevoerd dan voorzien in verband met stedenbouwkundige eisen en
eisen van Welstand. De funderingen waren hierop niet berekend. In het geval van
De Parrel moest daardoor zelfs de bestaande bebouwing gesloopt worden.

b.  Installatietechnische kosten: in verband met de algehele sloop van De Parrel
moesten de installaties geheel opnieuw gerealiseerd worden. Bij 't Noorden
moest meer installatiewerk vernieuwd worden dan aanvankelijk gepland.

Enkele voorbeelden hiervan zijn energiezuinige verlichting, legionella-beheersing
(douches vervangen door een elektronisch gestuurd systeem), bestaande
bebouwing uitgebreid geisoleerd en een aantal beglazingen is vervangen door
HR++ beglazing.

In de procesaanpak van investeringsprojecten hebben wij een aantal maatregelen
genomen om risico’s die zich hebben voorgedaan te beperken. Verder zijn we
nagegaan of we bij de overige projecten vergelijkbare begrotingsrisico's lopen. Gelet
op de specifieke omstandigheden bij De Parrel en 't Noorden hebben we de conclusie
getrokken dat dit niet het geval is. Een en ander laat onverlet dat zich vooral risico's
manifesteren zoals die eerder benoemd zijn in de risicoparagraaf van het project Sport
op Orde. Het betreffen met name de loon- en prijsstijgingen in de bouw.

Per saldo verwachten wij meerkosten voor een bedrag van 314 duizend euro.

Noorden/Parrel:

Totaal lasten herstructurering 2.683.000
Woaarvan afboeking boekwaarden 235.000
Oorspronkelijke investeringsbegroting 2.448.000
Bijgestelde investeringsbegroting 2.762.000
Meerkosten 314.000
Uitgetrokken kredieten tot en met 2007 2.575.000
Bijgestelde investeringsbegroting 2.762.000
Te verhogen krediet 187.000

De meerkosten bedragen 314 duizend euro, maar het krediet hoeft slechts met 187
duizend euro te worden verhoogd. Dat komt doordat in het oorspronkelijke krediet
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nog geen korting was toegepast in verband met toepassing van het sportbesluit
(gedeeltelijk te verrekenen BTW). Tot toepassing van het sportbesluit is pas later
besloten.

De dekking van de meerkosten kan worden gevonden in de afrekening van overige
deelprojecten binnen het kader van Sport op Orde. Daarvoor wordt verwezen naar het
onderdeel nacalculaties.

Sportpark Kardinge en sportpark Stadspark.

In de nota Sport op Orde staat dat we in 2008 op beide sportparken onder andere
teamlockers zouden realiseren om de piekbelasting ten aanzien van de bezetting van de
kleedaccommodaties op de zaterdagochtenden op te vangen. Aangezien er in
Groningen geen ervaring is met teamlockers, hebben we op 11 oktober jl. een bezoek
aan een bestaand sportpark met teamlockers gebracht. Een aantal verenigingen is mee
geweest. Naar aanleiding hiervan zijn afspraken gemaakt om met de gebruikers op de
sportparken Stadspark (de Vogels) en Kardinge te starten met de eerste bouwteam-
vergaderingen ten behoeve van was- en kleedaccommodaties en teamlockers.

De realisatie zal plaatsvinden in 2009. Verder is naar aanleiding hiervan in overleg met
de beheersstichting een pilot gestart op sportpark De Verbetering in Hoogkerk.

Herschikking Sportpark Vinkhuizen.

Op 1 september 2009 is het streven om vv Groninger Boys te verhuizen van sportpark
Vinkhuizen II naar sportpark Vinkhuizen 1. Hiermee kunnen we sportpark Vinkhuizen
IT vrijspelen en uit de exploitatie halen (taakstelling Sport in Beeld). Wij willen de
samenwerking tussen sportverenigingen nadrukkelijker bevorderen. Daarom zijn in
nauwe samenwerking met de KNVB diverse gesprekken gevoerd met vv Groninger
Boys en vv Gruno ten einde tot een verregaande samenwerking op het sportpark te
komen. Dit zou betekenen dat er geen aparte clubaccommodatie hoeft worden
gebouwd maar dat zou kunnen worden volstaan met een uitbreiding van de
clubaccommodatie van vv Gruno. De gesprekken hebben tot nu toe niet tot een
samenwerking geleid. Wel zal in het kader van het bouwen van nieuwe voorzieningen
(was-kleedcombinaties en kantine ten behoeve van verplaatsing Groninger Boys en de
extra was—en kleedaccommodaties voor het gehele park volgens het KNVB-rapport)
gestreefd worden naar zo veel mogelijke synergie om op die manier de kosten te
beperken.

De verwachting is dat hiermee enige tienduizenden euro's ten opzichte van de raming
bespaard kunnen worden.

Sporthallen.

Sporthal Zuid.

De discussie over sporthal Zuid speelt in het kader van de Intense Stad al geruime tijd.
De vervanging van deze sporthal is uiterlijk in 2012 gepland. Wij hebben onze
voorkeur uitgesproken voor het realiseren van een nieuwe hal op de huidige plek in
combinatie met woningen die door woningcorporatie Nijestee worden gebouwd
(Liquid City). Zoals aan uw raad gemeld zijn we ook in overleg met het
Gomarus/Menso Alting college, Noorderpoort en Nic om binnen de door uw raad
vastgestelde financiéle voorwaarden te bezien of een andere optie mogelijk is.



Herbouw sporthal Lewenborg.

In het najaar van 2006 hebben woningcorporatie In en de gemeente Groningen met het

oog op de wijkcentrumvernieuwing van Lewenborg een samenwerkingsovereenkomst

(SOK) gesloten. Omdat de sporthal in het centrum van de wijk ligt en in steden-

bouwkundig opzicht ervaren wordt als een blokkade is vastgelegd dat de sporthal dient

te worden aangepast met als doel een opwaardering van haar verschijning en een

betere integratie binnen het gebied. Vervolgens is in het voorjaar van 2007 de sporthal

door brand verloren gegaan.

Combinatie van SOK en brand zorgt voor een tweeledige doelstelling:

- Lewenborg moet (zo snel als mogelijk) weer de beschikking hebben over een
goed geéquipeerde sporthal;

- de sporthal moet een bijdrage leveren aan de kwaliteit van het centrumgebied.

Conform de SOK gaat de nieuwe sportaccommodatie onderdeel uitmaken van een
complex dat verder bestaat uit twee woonblokken met 40 appartementen en neven-
voorzieningen. Daarmee wordt de sportaccommodatie een integraal onderdeel van de
wijkcentrumvernieuwing in Lewenborg. Voor de herbouw van de sporthal hebben wij
een uitkering van de verzekering ontvangen. Die is niet genoeg om de voorliggende
plannen te realiseren. Daarom is via nieuw beleid een bedrag van 600 duizend euro
incidenteel in de gemeentebegroting 2009 opgenomen. Tevens zijn wij uitgegaan van
een dotatie van 250 duizend euro uit de onderhoudsplanning 2008 (MIOP).

In de MIOP was voor deze sporthal 250 duizend euro opgenomen voor onderhoud.
Daartoe dient de begroting 2008 te worden gewijzigd. De kredietaanvraag zal begin
2009 aan de raad worden voorgelegd.

Upgrading sporthal Vinkhuizen.
De sporthal in Vinkhuizen is inmiddels opgeleverd. Wij verwijzen hierbij naar de
bijgaande nacalculatie.

Marktconsultatie Kardinge.

Uit de Marktconsultatie is een marktpartij gekomen die de racketsporten (tennis en
squash) op sportcentrum Kardinge wil exploiteren. Uw raad is op 26 juni 2008 per
brief hierover geinformeerd. Met de betrokken gemeentelijke medewerkers ten aanzien
van de fitness hebben we inmiddels goede afspraken kunnen maken die niet hebben
geleid tot verdere personele gevolgen. Dat betekent dat de taakstelling van

100 duizend euro gerealiseerd is.

Zwembaden.

Renovatie zwembad De Parrel.

De luchtbehandelingsinstallatie van zwembad De Parrel is vernieuwd en het zwembad
is in de zomervakantie onder meer bouwkundig gerenoveerd. Daarnaast is een zout-
elektrolyse-installatie aangebracht, waardoor chloortransporten voortaan niet meer
hoeven plaats te vinden. Het zwembad is verder beter geisoleerd. Dit project is
financieel nog niet geheel afgewikkeld. De nacalculatie volgt de eerste helft van 2009.
Wij verwachten geen financiéle risico's voor dit project.

Renovatie zwembad Helperbad.
De renovatie vindt plaats in twee fasen. In de zomer van 2008 is fase 1 gerealiseerd.
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Hiermee hebben we de lange sluiting van het bad in 2009 met 6 tot 8 weken kunnen
bekorten. Op 6 mei 2009 zal het Helperbad gesloten zijn voor publiek voor fase 2 van
de renovatie. Het bad zal naar verwachting begin november 2009 weer opengaan voor
het publiek. Uw raad heeft op 30 januari 2008 een krediet beschikbaar gesteld van
3,684 miljoen euro.

Sportcentrum Kardinge.

Renovatie sportcentrum Kardinge.

In 2007 zijn grote bouwkundige en installatietechnische aanpassingen gepleegd.
Daarmee is onder meer een reductie van het energiegebruik bereikt en het binnen-
klimaat verbeterd. De laatste kleinere onderdelen van fase 1 van de renovatie zijn
uitgevoerd. Daarmee is fase 1 afgerond. Wij verwijzen hierbij naar de bijgaande
nacalculatie.

De kosten van fase 1 zijn meegevallen. Fase 2 moet nog worden gestart. Hierin zullen
onder meer de toegang tot het sportcentrum, de balie, verlichting en zonnewering
worden aangepakt. Een plan hiervoor moet nog worden opgesteld. In 2004 is hiervoor
op basis van de MIOP sportcentrum Kardinge een begroting opgesteld. Deze zal
up-to-date gebracht moeten worden qua inhoud en kosten. Hoewel nog geen herziene
begroting is opgesteld, is te verwachten dat de kosten van renovatie fase 2 gezien de
ontwikkelingen op de (bouw)markt en de loon- en prijsindexatie hoger zullen zijn dan
eerder voorzien. Wij stellen u in dat verband voor het restantkrediet van fase 1 te
behouden voor de uitvoering van fase 2 van de renovatie. Wij verwijzen voor de
realisatie van fase 1 naar de bijgaande nacalculatie.

Gepland was voor de totale renovatie 4,5 miljoen euro uit te trekken. Voor de eerste
fase was een krediet uitgetrokken van afgerond 3,6 miljoen euro.

UITVOERING MIOP 2008.

In de nota Sport op Orde is voor de uitvoering van een adequate onderhoudsplanning
en vervangingsinvesteringen een aantal dekkingsmaatregelen vastgesteld. De voor
2008 geplande maatregelen zijn conform planning gerealiseerd.

Met de maatregelen in Sport op Orde is voor 2008 een onderhoudsbudget van

5,737 miljoen euro beschikbaar. Op dat bedrag dient nog wel een taakstelling te
worden ingeboekt van 307 duizend euro. Daarmee resteert voor 2008 een budget van
5,43 miljoen euro.
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Voor de afwikkeling van de onderhoudsplanning 2008 prognosticeren wij de volgende
cijfers.

Productgroep Raming Uitgaven Reservering  Totaal lasten Inc. vrijval
Zwembaden/Kardinge € 1.227.000 €1.170.000 € 37.000 € 1.207.000 € 20.000
Sportaccommodaties € 2.980.000 € 2.391.000 € 490.000 €2.881.000 € 99.000
Recreatie € 1.053.000 € 739.000 € 241.000 € 980.000 € 73.000
Overhead € 170.000 € 150.000 €0 € 150.000 € 20.000
Totaal € 5.430.000 € 4.450.000 € 768.000 € 5.218.000 € 212.000

Wij verwachten in 2008 een bedrag van afgerond 4,45 miljoen euro uit te geven.
Wijj stellen u voor een bedrag van 768 duizend euro te reserveren voor uitvoering in
2009 en 2010. Een toelichting op deze gewenste reservering wordt hierna gegeven.
De totale lasten komen daarmee in 2008 uit op een bedrag van 5,2 miljoen euro.
Ten opzichte van de raming betekent dat een incidenteel voordeel van afgerond

200 duizend euro.

Dit voordeel willen wij voor een deel inzetten ter dekking van de overschrijding op
sporthal Vinkhuizen, zoals wij uw raad bij onze brief van 20 mei 2008 hebben
aangegeven.

Voorgesteld wordt een bedrag van 768 duizend euro te reserveren voor uitvoering van
onderhoudsactiviteiten in 2009 en 2010. In 2008 zijn deze activiteiten om uiteen-
lopende redenen (uitvoeringstechnische, gebruikstechnische en exploitatieve redenen)
niet in vitvoering genomen. Wij benadrukken dat hier geen sprake is van vrijval maar
van bewust gefaseerde uitvoering. Het te reserveren bedrag kan als volgt worden
gespecificeerd en toegelicht.

Accommodatie Activiteit Bedrag
Sportpark Kardinge Legionellabestrijding € 201.000
Sportpark Esserberg Staantribune € 160.000
Camping Stadspark Infrastructuur slijtlagen asfalt € 136.000
Camping Stadspark Drainage gazon € 105.000
Sporthal Selwerd Vervangen verlichting € 52.000
Sportpark Corpus den Hoorn Renovatie rugbyveld € 46.000
Zwembad Papiermolen Vervangen bestrating € 37.000
Sporthal Wijert Vloer € 31.000
Totaal €768.000

Sportpark Kardinge: legionellabestrijding ad € 201.000,--.

In sportpark Kardinge was aanvankelijk verwacht dat de aanpassingen van de
installatie binnen de geraamde begroting van € 50.000,-- zou kunnen worden
uitgevoerd. Dit bleek niet het geval. Deskundigen hebben nog eens nadrukkelijk
gekeken naar een afdoende oplossing, aangezien op korte termijn ook de kleed- en
wascombinaties worden uitgebreid. Dit heeft ertoe geleid dat het beter is de totale
installatie in samenhang met de vitbreiding van de kleed- en wasaccommodatie in één
opdracht uit te voeren. Wij verwachten een en ander in 2009 af te ronden.

Sportpark Esserberg: staantribune € 160.000,--.
Met de gebruikers van sportpark Esserberg (Helpman en Be Quick) is overleg geweest
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over de aanleg van het extra kunstgrasveld. De insteek is vervanging van het natuur-
gras op het hoofdveld bij Be Quick door kunstgras. Overleg met de betrokken sport-
verenigingen is nog gaande. Daarom is besloten om de staantribune niet in 2008 te
renoveren vanwege de schade die veroorzaakt zou worden bij eventuele aanleg van het
kunstgras op het hoofdveld.

Bij aanleg van het kunstgras op het hoofdveld in 2010 zal ook de renovatie van de
staantribune in één opdracht worden uitgevoerd.

Camping Stadspark: infrastructuur slijtlagen asfalt € 136.000,--.

Camping Stadspark: drainage gazon € 105.000,--.

Voor de camping en de drafbaan is in het kader van Sport op Orde een taakstelling
opgelegd van 100 duizend euro in de periode 2009-2011. Wij beraden ons nog op de
wijze, waarop we deze taakstelling kunnen realiseren. De beoogde MIOP-werkzaam-
heden zijn in 2008 niet uitgevoerd in verband met de visievorming rond het Stadspark.
Nu hierover duidelijkheid bestaat, kunnen we verder nadenken over de wijze waarop
de taakstelling gerealiseerd kan worden. Voor 2009 hebben we in ieder geval een
bedrag van € 241.000,-- gereserveerd voor de nog uit te voeren MIOP-werkzaam-
heden uit 2008. Hierover zullen wij overleg voeren met de pachter.

Sporthal Selwerd: vervangen verlichting € 52.000,--.

De verlichting is niet vervangen omdat het dak lekt. De vernieuwing van het dak is
meegenomen in de MIOP 2009. De vervanging van de verlichting uit de MIOP 2008
koppelen we hieraan.

Sportpark Corpus den Hoorn: renovatie rugbyveld € 46.000,--.

De uitvoering kon in het voorjaar 2008 niet meer plaatsvinden vanwege de weers- en
terreinomstandigheden. Omdat het veld in augustus 2008 weer in gebruik moest
worden genomen, was renovatie direct na de zomervakantie ook niet mogelijk.

Dit onderhoud staat nu gepland in het voorjaar van 2009.

Zwembad De Papiermolen: vervangen bestrating € 37.000,--.

Het vervangen van de bestrating van De Papiermolen was opgenomen in de planning
voor 2008 en 2009 van de MIOP. Wij willen de bestrating in €én keer in 2009
uitvoeren, nadat de nieuwe coating in de bassins is aangebracht. Vooraf herbestraten
leidt mogelijk tot extra lasten als daarna de coating wordt aangebracht. Daarom stellen
wij voor het budget 2008 te reserveren voor gecombineerde uitvoering in 2009.

Sporthal De Wijert: vioer € 31.000,--.

In 2008 hadden we onder meer voor de sportvloer een budget opgevoerd in de MIOP.
We zijn echter nog niet tot uitvoering overgegaan in verband met de ontwikkelingen
Liquid City. Aangezien de bouw van een nieuwe hal onderdeel is van Liquid City en
realisatie eerst in 2012 aan de orde is, dient om veiligheidsredenen de sportvloer alsnog
vervangen te worden. Dat willen we in 2009 realiseren.
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NACALCULATIES.

Ingevolge de concernrichtlijnen dient voor projecten met een investeringsniveau van
meer dan 500 duizend euro een nacalculatie te worden opgesteld. Bijgaand treft u met
betrekking tot de sportaccommodaties een zestal nacalculaties aan. Voor deze
projecten kan het volgende resultaat worden bepaald.

Verrekening

Krediet Resultaat MIOP Te behouden Eindsaldo
Kunstgras Stadspark Velocitas 103.000 103.000
Honk- en softbalveld Corpus den Hoorn 158.000 158.000
Kunstgras Sportpark Stadspark Vogels en Hoogkerk 1.000 1.000
Kunstgras Coendersborg 7.000 7.000
Renovatie sportcentrum Kardinge 1° fase 433.000 388.000 45.000
Verbouw sporthal Vinkhuizen -94.000 94.000 0
Totaal nacalculaties 608.000 94.000 388.000 314.000
Bijgestelde prognose sportparken Noorden en Parrel -314.000 -314.000
Totaal stand van zaken kredieten 294.000 94.000 388.000 0

De nacalculatie van de aanleg van twee kunstgrasvelden op sportpark Lewenborg
wordt separaat aan u voorgelegd in verband met de samenhang met de nieuwbouw
VMBO aan de Kluiverboom in Lewenborg.

De nacalculatie van de herstructurering sportparken 't Noorden en De Parrel zullen in
2009 na afronding van het bouwkundig deel aan u worden voorgelegd.

Op een aantal projecten is sprake van een onderschrijding. Wij stellen voor die
voordelen aan te wenden ter dekking van de overschrijding op de herstructurering van
de sportparken 't Noorden en De Parrel. Daarmee zijn de structurele effecten op de
exploitatiebegroting nihil.

De overschrijding op de verbouw sporthal Vinkhuizen is reeds eerder aan uw raad
gemeld bij onze brief van 20 mei 2008. Aangegeven is dat dekking kan worden
gevonden in de MIOP 2008 door incidentele onderuitputting.

Van het restant 1° fase renovatie sportcentrum Kardinge willen wij 388 duizend euro
beschikbaar houden voor de 2° fase. Het resterende deel ad 45 duizend euro willen wij
inzetten ter dekking van de investeringen op de sportparken 't Noorden en De Parrel.

FINANCIELE PARAGRAAF EN BEGROTINGSWIJZIGING.
Op grond van het vorenstaande dient de gemeentebegroting 2008 te worden gewijzigd.

In de MIOP is een bedrag van 250 duizend euro opgenomen voor onderhoud aan
sporthal Lewenborg. Dit bedrag willen wij inzetten ten behoeve van de nieuwbouw.
Op grond van het Besluit begroting en verantwoording dient dit bedrag te worden
gedoteerd aan een in te stellen bestemmingsreserve nieuwbouw sporthal Lewenborg.

De overschrijding op de verbouw sporthal Vinkhuizen ad 94 duizend euro willen wij
dekken ten laste van de MIOP 2008. Daartoe dient dit bedrag te worden gedoteerd aan
de reeds eerder ingestelde bestemmingsreserve verbouw sporthal Vinkhuizen.
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Een deel van de MIOP wordt zoals eerder aangegeven om uiteenlopende redenen niet
in 2008 uitgevoerd. Daarom willen wij het bijbehorende bedrag van 768 duizend euro
reserveren voor uitvoering in 2009 en 2010.

Op grond van deze rapportage en de bijgevoegde nacalculaties dient het krediet voor
de herstructurering van de sportparken 't Noorden en De Parrel te worden verhoogd
met 187 duizend euro. De hieraan verbonden structurele kapitaallasten kunnen worden
gedekt door onderschrijdingen op afgeronde investeringsprojecten.

‘uﬁegmtim&\ﬁw ijZigmﬁwvgoos Sﬂmﬁt op orqﬁi\‘hmw i A R A A H i I AR

Betrokken dienst(en) ocsw

Naam voorstel Sport op orde: begrotingswijziging 2008

Besluitvorming (orgaan + datum + nummer) Raad 17-dec-2008

Incidenteel / Structureel Incidenteel

Soort wijziging Exploitatie/investeringen

Tijdsplanning kredieten 2008-2009

% % § % % Toev%f’eging fhttrekkmé %

“!‘-"inaincig!ﬁbegrntimg§vvi jziging (exploitatie) : e e Lasten = Baten ”“‘N‘W‘Saidn rése(mm : rgﬁgrvé W§aldb

Sporthal Lewenborg

6.17 Sportaccommodaties | -250 250 250 0
-250 0 250 250 0 0

Sporthal Vinkhuizen

6.17 Sportaccommodaties | 0 94 -94

0 0 0 94 0 -94

MIOP

6.17 Sportaccommodaties | -584 584 490 94

6.18 Zwembaden/Kardinge | -37 37 37 0

6.20 Openluchtrecreatie | -241 241 241 0
-862 0 862 768 0 94

Totalen begrotingswijziging -1.112 0 1.112 1.112 0 0

= = - E - = Toev%éging %‘Iﬂl’ekkinf =

[Financiele begrotingswijziging (investeringen) = I/S Lasten  Baten = Saldo reserve reserve  Saldo

Verhoging krediet sportparken Noorden/Parrel | 187 -187 -187

Totaal investeringskredieten 187 0 187 0 0 -187

Naar aanleiding van het vorenstaande stellen wij u voor te besluiten:

L een bedrag van € 768.000,-- te doteren aan de reserve Sport op Orde voor de
uitvoering van onderhoud in 2009 en 2010;

II.  de nacalculaties kunstgrasvelden Stadspark Velocitas, Coendersborg, Stadspark
de Vogels en Hoogkerk De Verbetering, de renovatie van het honk- en
softbalveld Corpus den Hoorn, renovatie 1° fase sportcentrum Kardinge en
verbouw sporthal Vinkhuizen vast te stellen;

III.  het restant van de 1° fase renovatie sportcentrum Kardinge voor een bedrag van
€ 388.000,-- beschikbaar te houden voor de 2° fase renovatie;

IV. een bedrag van € 94.000,-- te doteren aan de bestemmingsreserve verbouw
sporthal Vinkhuizen;

V.  het krediet voor de herstructurering van de sportparken 't Noorden en De Parrel
te verhogen met € 187.000,--;

VI. een bestemmingsreserve nieuwbouw sporthal Lewenborg in te stellen;
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VII. een bedrag van € 250.000,-- te doteren aan de bestemmingsreserve nieuwbouw
sporthal Lewenborg;
VIII. de gemeentebegroting 2008 dienovereenkomstig te wijzigen.

Burgemeester en wethouders
van Groningen,

de burgemeester, de secretaris,

Jacq. Wallage. H.P. Bakker.



