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Onderwerp: Voortgang en Financiering Nieuwe Huisvesting VMBO Noordoost en West

Groningen,

Aan de raad,

In het najaar van 2007 hebben wij u een rapportage voorgelegd met betrekking tot de
nieuwe huisvesting voor het VMBO in onze stad. Vervolgens heeft u eind januari 2008
het Stedenbouwkundig Plan "Scholencampus en voetbalvelden Lewenborg" vastgesteld.
Met deze vaststelling zijn de inhoudelijke contouren en begrenzingen aangegeven voor
de nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen voor het gebied gelegen tussen het fietspad
Langszij en de Oostelijke Ringweg.

In 2008 zijn vervolgens de volgende werkzaamheden verricht:

1.

4.

de voorbereiding en aanleg van twee nieuwe kunstgrasvelden voor de

FC Lewenborg en de toekomstige leerlingen van de VMBO-boulevard Noordoost.
Deze realisatie is binnen de gestelde inhoudelijke en financiéle kaders tot stand
gebracht en separaat krijgt u binnenkort daarover een nacalculatie.

Het in overleg met de betrokken partijen uitwerken van een definitief ontwerp
voor het sportgebouw waarin zijn opgenomen faciliteiten voor de

FC Lewenborg en gymzalen voor VMBO-boulevard Noordoost.

Het in overleg met de betrokken partijen uitwerken van een definitief ontwerp
voor het schoolgebouw waarin zullen worden gehuisvest het VMBO voor
openbaar en christelijk onderwijs en een nieuwe praktijkschool voor openbaar
onderwijs.

Het ontwerpen van een overall inrichtingsplan voor de nieuwe VMBO-boulevard.

In de loop van 2008 hebben wij u verscheidene keren over de voortgang geinformeerd.
Daarvoor verwijzen wij naar de verschillende brieven, die wij u hebben voorgelegd en de
presentatie van het ontwerp aan, en discussie met, de raadscommissie in december. In
deze laatste discussie hebben wij uitvoerig van gedachten gewisseld over de
mogelijkheden voor synergie in het nieuwe gebouw en hebben wij u de flexibele bouw in
beeld gebracht. Daarmee is tevens getoond dat het ontwerp van het gebouw in
belangrijke mate ondersteunend is aan de inhoudelijke en organisatorische
ontwikkelingen binnen het VMBO.

Voorts hebben wij u geinformeerd over de ontwikkelingen met betrekking tot de nieuwe
VMBO in West. Zoals u weet, hebben we op verzoek van en in goed overleg met het
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betreffend schoolbestuur besloten mee te werken aan de realisering van deze nieuwe
VMBO op een andere locatie aan de westzijde van de stad.

Thans, en daar zijn wij verheugd over, verzoeken wij u kredieten beschikbaar te stellen
VOOT:

- de bouw van én het sportgebouw én het schoolgebouw in Noordoost;

- de voorbereiding van de nieuwe VMBO in West.

In totaal investeren wij ruim 38 miljoen euro. Wij vinden het van groot belang te
investeren in goed VMBO- en praktijkonderwijs. We zijn dan ook blij dit juist nu voor
deze doelgroep te kunnen doen. We hopen hiermee eveneens in deze tijd van recessie
een extra impuls te kunnen geven aan de bouw.

In het navolgende gaan wij nader in op:

twee nieuwe gebouwen in Noordoost;
bouwkosten Noordoost;

omgevingsplannen en bewonersbetrokkenheid,;
procedures en tijdspaden;

maatregelen met betrekking tot duurzaamheid;
complexiteit VMBO Noordoost;

financiéle doorvertaling Noordoost naar West;
voortgang in West;

financieel totaaloverzicht;

0. Dbegrotingswijziging.

i i N AR ol e

1. Twee nieuwe gebouwen.

Het sportgebouw.

Het sportgebouw zal gaan bestaan uit club- en kleedaccommodatie voor de

FC Lewenborg en drie gymzalen. Door deze combinatie en de bereidheid tot samen-
werking van de verschillende partijen is een hoge mate van efficiéntie bereikt.

Zo worden de kleedkamers bij de gymzalen ook gebruikt door de FC Lewenborg en
worden de scheidsrechtersruimten door de week ook gebruikt door de docenten.

Het ontwerp met inbegrip van de positionering van de drie gymzalen en de uitwerking
op detailniveau is in goed overleg met het bestuur van de FC Lewenborg en de direct
betrokkenen uit het onderwijs tot stand gekomen. Daarbij is uiteraard rekening
gehouden met een goede compartimentering van het gebouw gelet op de verschillende
gebruikers.

Voor de verdere informatie over het ontwerp van het sportgebouw wordt verwezen naar
bijlage 1.

Voorts wordt opgemerkt dat de doorvertaling naar aanbestedingsgerede bestekken in
volle gang 1s. De aanbesteding zal vervolgens in de komende twee maanden over-
eenkomstig de regelgeving worden afgewikkeld. De bouw kan dan starten in april/

mei. Daarbij wordt er vanuit gegaan dat het traject tot het verkrijgen van een bouw-
vergunning niet tot stagnatie leidt. Gegeven de blijvende weerstand in de buurt (zie ook
overleg met buurt- en bewonersorganisatie) kan vertraging nog niet worden uitgesloten.
Tot slot wordt opgemerkt dat het overleg om te komen tot adequate beheerafspraken
tussen de besturen van de FC Lewenborg en de scholen en de dienst OCSW is gestart.
Voor de oplevering van het nieuwe gebouw en de ingebruikneming zal een en ander zijn
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uitgewerkt in samenwerkings- en beheercontracten.

Het schoolgebouw.

Het schoolgebouw gaat huisvesting bieden aan drie scholen met een capaciteit van in
totaal 850 leerlingen. Het ontwerp is zodanig dat ontwikkelingen in het onderwijs,
verdergaande samenwerking tussen de scholen en fluctuaties van leerlingenaantallen
tussen de scholen kunnen worden opgevangen. Bij de totstandkoming van het ontwerp,
alle daarin te maken keuzes met betrekking tot de positionering van de verschillende
ruimten ten opzichte van elkaar en de detaillering van het ontwerp op gebruikersniveau
is/wordt uitvoerig binnen de verschillende onderwijsinstellingen overleg gevoerd. Het
mag gezegd dat dit een intensief, tijdrovend en complex traject 1s. Immers, in het nieuwe
schoolgebouw gaan straks (delen van) 6 huidige school-locaties een plek krijgen.

Het resultaat mag er echter wezen en binnen de scholen groeit het enthousiasme gestaag.
Voor de verdere informatie over het ontwerp van het schoolgebouw wordt eveneens
verwezen naar bijlage 1.

De uitwerking op detailniveau zal binnenkort afgerond worden, waarna de door-
vertaling op besteksniveau zal plaatsvinden. De Europese aanbestedingsprocedure zal
binnenkort van start gaan. De planning is er op gericht kort na de zomer de
bouwwerkzaamheden te starten.

Ook hierbij geldt dat het traject voor het verkrijgen van een bouwvergunning loopt, maar
dat eventuele stagnatie nog niet kan worden uitgesloten.

2.  Bouwkosten.

De totale bouwkosten van de beide gebouwen samen worden geraamd op afgerond 19,7
miljoen euro inclusief BTW.

In onderstaand overzicht zijn deze kosten onderverdeeld naar een aantal kosten soorten.

Schoolgebouw Sportgebouw
VMBO Nilt::;n (e:_c;t;r;:mlz*’ ()3 totaal
Bouwkundige+installatietechnische kosten (*) 7.753 2.673 3.139 13.565
Maatregelen duurzaamheid 1.430 430 130 2.040
Totaal kale bouwkosten 9.183 3.153 3.269 15.605
Overige kosten (honoraria, terrein, leges, etc.) 2.513 867 714 4.094
totaal 11.696 4.020 3.983 19.699

(*) inclusief circa 0,3 miljoen meerkosten i.v.m. duurzame materialen
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De totale bouwkosten zijn geanalyseerd en vergeleken met de in 2007 geraamde kosten.

Uit deze analyse blijkt dat de volgende aspecten onderliggend zijn aan de hogere kosten:

1. delanggerekte vorm van het schoolgebouw — uitvloeisel van de voorschriften van
het Stedenbouwkundig Plan — heeft geleid tot hogere bouwkosten. Ook de kavel
voor het sportgebouw is in relatie tot de maatvoering van gymzalen niet efficiént.
Als gevolg van deze ruimtelijke omstandigheden liggen de bouwkosten circa 10%
hoger.

2. De bouwkosten zijn in de periode voorjaar 2007 tot najaar 2008 excessief
gestegen met als gevolg gemiddeld 10% hogere prijzen. Recentelijk lijkt als gevolg
van de teruglopende economie een neerwaartse trend te ontstaan. Door-rekening
van het definitief ontwerp resulteert in een kostenstijging van circa 8%. In
hoeverre deze trend doorzet en tot lagere aanbestedingsresultaten leidt, is nog niet
te voorzien.

3. Onze doelstellingen met betrekking tot duurzaamheid leiden tot extra investeringen
van afgerond 2 miljoen euro. Het overgrote deel van deze extra investeringen heeft
betrekking op installatietechnische werkzaamheden. Voor een beperkt deel betreft
het bouwkundige aanpassingen. Volledigheidshalve wordt nog opgemerkt dat ook
de keuze voor duurzame materialen op meerdere onder-delen tot hogere kosten
heeft geleid. Deze meerkosten zijn globaal becijferd op 0,3 miljoen euro.

In bijlage 2 wordt aangegeven hoe de relatie ligt met de eerder in het najaar 2007
gegeven financiéle opstelling.

Het sportgebouw vergt een totale investering van 3,983 miljoen euro.

Bij eerdere besluitvorming met betrekking tot de realisatie van de (V)MBO-boulevard is
reeds 1,2 miljoen euro beschikbaar gesteld. Voorts is met de vaststelling van het
Programma 2009 Onderwijshuisvesting op 17 december 2008 0,8 miljoen euro
beschikbaar gesteld voor de gymzaal in verband met de nieuwe Star Numanschool.
Daarom is thans voor de realisering van het sportgebouw een aanvullend uitvoerings-
krediet benodigd van 1,983 miljoen euro.

De dekking voor het resterende krediet van 1,983 miljoen euro wordt gevonden binnen
het totaal van de middelen die beschikbaar zijn en komen voor de VMBO-huisvesting in
het kader van "Kennis om te delen".

Het schoolgebouw vergt een investering van in totaal 15,716 miljoen euro (VMBO
11,696 plus Star Numanschool 4,02). Bij eerdere besluitvorming met betrekking tot de
realisatie van de (V)MBO-boulevard is reeds 0,9 miljoen euro beschikbaar gesteld ten
behoeve van de voorbereiding van de VMBO-school. Daarnaast is in het kader van
Programma 2008 Onderwijshuisvesting een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld
van 0,1 miljoen euro ten behoeve van de nieuwe Star Numanschool en is op

17 december 2008 in het kader van Programma 2009 Onderwijshuisvesting een krediet
van 2 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de bouw van deze school. Bij de vaststelling
van het Programma 2010 Onderwijshuisvesting in december 2009 zal een laatste tranche
voor de nieuwbouw van de Star Numanschool van 1,5 miljoen euro beschikbaar komen
(opgenomen in het [HP).
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De dekking voor het resterende krediet van 11,216 miljoen euro wordt gevonden binnen
het totaal van de middelen die beschikbaar zijn en komen voor de VMBO-huisvesting in
het kader van "Kennis om te delen".

NB. Het budget voor de Star Numanschool via het Programma 2009 respectievelijk
2010 1s lager dan het geraamde bouwbudget voor de Star Numanschool
(4,02 minus 0,1 minus 2 minus 1,5). Het verschil betreft de duurzaamheid-
maatregelen, die toe te rekenen zijn aan het gebouwdeel van de Star Numanschool
(zie ook 5. Maatregelen met betrekking tot duurzaamheid).

3. Bewonersbetrokkenheid en Omgevingsplannen.

Bij de ontwerptrajecten voor de gebouwen is zoals gemeld intensief overleg gevoerd met
de toekomstige gebruikers. Daarnaast is in december 2008 en in kleiner verband in
januari 2009 ten behoeve van de bewoners een informatieavond georganiseerd.

Voorts is in het najaar 2008 de ontwikkeling van de omgevingsplannen gestart.

Het gaat daarbij om én de directe omgeving van de scholen, de schoolboulevard én de
parkzone tussen de woonbebouwing en de schoolboulevard. Vergelijkbaar met het
overlegtraject bij de opstelling van het Stedenbouwkundig Plan zijn ook nu weer én de
scholen én de buurt betrokken bij de ontwikkeling van deze plannen.

Ook nu weer — en daar hebben we veel waardering voor — zijn er meerdere bewoners die
nadrukkelijk mee willen denken over hoe hun omgeving er het beste uit kan komen te
zien. Daarbij zijn ook bewoners die net zo nadrukkelijk tegen de komst van de scholen
zijn. Voorts participeert een vertegenwoordiging van de Scheepsraad in het overleg.
Ook in deze fase verloopt het overleg over de planontwikkeling ondanks het verschil van
mening met open vizier en wederzijds respect.

In bijlage 1 is een weergave opgenomen van het overall inrichtingsplan.

Onderdeel van het omgevingsplan is een nieuw parkeerterrein voor de schoolboulevard.
Dit parkeerterrein is ook voorwaarde om de huidige overlast van het parkeren in de wijk
door leerlingen en bezoekers van het Alfacollege te minimaliseren. Vanuit bewoners-
zijde wordt reeds lang op een oplossing hiervan aangedrongen. Mede ook in verband
hiermee stellen wij alles in het werk om deze parkeervoorziening (in eerste instantie in
een eenvoudige half-verharding) nog dit voorjaar aan te leggen. Of dit lukt, is vooral
athankelijk van de afwikkeling van diverse procedures (zie 4. Procedures en tijdspaden).

4.  Procedures en tijdspaden.
Voor de realisering van de beide gebouwen zijn diverse vergunningen nodig. Het gaat
om bouwvergunningen, kapvergunningen, keurvergunning en inritvergunning.

Bouwvergunningen.

In het voorjaar 2008 zijn de procedures gestart voor het verkrijgen van bouw-
vergunningen voor het sportgebouw en het schoolgebouw. Daartoe is in april eerst een
verzoek om vrijstelling ingediend met betrekking tot het vigerende bestemmingsplan
onder verwijzing naar onder andere het door u vastgestelde Stedenbouwkundig Plan.
Vervolgens zijn in juni voor beide gebouwen zogenaamde bouwvergunningen eerste fase
ingediend. Bij de eerste fase behandeling wordt getoetst met betrekking tot de
bestemmingsplantechnische aspecten en de welstand. Voor beide gebouwen is de eerste
fase met goed vervolg afgerond.

De bouwvergunning tweede fase voor het sportgebouw is ingediend en in behandeling.
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Naar verwachting zal de bouwvergunning voor het sportgebouw eind maart/begin april
kunnen worden verstrekt. De bouwvergunning tweede fase voor het schoolgebouw
wordt naar verwachting eind mei/begin juni ingediend en zal eind augustus/begin
september kunnen worden verkregen.

Kapvergunningen.

Om het sportgebouw te kunnen realiseren zullen enkele bomen in het talud langs de
Oude Stadsweg en bij Langszij moeten worden gekapt. Een en ander is in overeen-
stemming met wat is aangegeven bij het Stedenbouwkundig Plan en de daarbij
behorende Boom Effect Analyse. De kapvergunning voor de betreffende bomen en
houtopstand 1s inmiddels verstrekt en de periode voor bezwaarschriften loopt. De te
kappen opstand wordt voor de zekerheid gemonitord op broedsel, zodat de kap, gepland
in maart, overeenkomstig de Wet Flora en Fauna kan worden afgewikkeld.

Voorts is een kapvergunning aangevraagd ten behoeve van het realiseren van het nieuwe
parkeerterrein. Ook deze kapaanvraag is overeenkomstig het Stedenbouwkundig Plan en
loopt volledig parallel met de kapaanvraag ten behoeve van het sportgebouw.

Wij hebben er expliciet voor gekozen om twee afzonderlijke kapaanvragen te doen,
omdat bij bewoners verschillende overwegingen konden zijn met betrekking tot de voors
en tegens van het kappen van bomen ten behoeve van respectievelijk het sportgebouw en
de parkeergelegenheid. De parkeergelegenheid wordt immers ook aangelegd om de
parkeerdruk "vanuit het Alfacollege" op de woonomgeving te verminderen.

Keurvergunning.

Voor de aanleg van de parkeergelegenheid en in een later stadium het schoolgebouw
moeten enkele waterlopen verplaatst worden. Daartoe is een nieuw waterhuishoud-
kundig plan opgesteld en voor een keurvergunning voorgelegd aan het Waterschap.

Inritvergunning.

Voor het kunnen benutten van de parkeergelegenheid en voor het bouwverkeer is een
aantakking nodig op de Kluiverboom. Een inritvergunning is inmiddels aangevraagd. Het
betreft overigens een tijdelijke aantakking omdat in een later stadium met het
ongelijkvloers worden van het kruispunt Oostelijke Ringweg/Kluiverboom een
definitieve ontsluiting komt.

Al deze vergunningtrajecten worden in hun onderlinge samenhang afgewikkeld en zullen
er naar verwachting toe leiden dat de bouwtfase van beide gebouwen in respectievelijk
voor- en najaar van start kan gaan.

Evenzeer wordt hiermee duidelijk dat bewoners op meerdere fronten hun bezwaren
kunnen en zullen indienen. Of een gang naar de kantonrechter en/of de Raad van State
tot vertragingen leidt, kan nu nog niet worden beoordeeld.

Als er geen blokkades ontstaan en de bouw van beide gebouwen zonder tegenslagen
verloopt, zal het sportgebouw in het voorjaar van 2010 in gebruik kunnen worden
genomen en het schoolgebouw tegen de zomer van 2011 worden opgeleverd.
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5. Maatregelen met betrekking tot duurzaamheid.

Het is natuurlijk ondenkbaar dat bij deze nieuwbouw geen rekening zou worden
gehouden met onze doelstellingen op het gebied van duurzaamheid. In nauwe samen-
werking tussen de dienst OCSW en de Milieudienst is het optimum gezocht en gevonden
tussen investeringen en rendement op het gebied van duurzaamheid. Daarbij is een
extern adviesbureau betrokken, dat de mogelijkheden om in dit geval te komen tot een
duurzame school helder uiteengezet heeft in een stappenplan en voorzien heeft van een

afwegingskader.

De volgende aspecten spelen een rol:
o goed binnenmilieu;

o reductie energiegebruik;

o duurzaam materiaalgebruik;

o reductie watergebruik.

Het startpunt voor het keuzetraject zijn de huidige normbudgetten voor onderwijs-
huisvesting. Bij dit normbudget moet, gegeven de omvang ervan, worden uitgegaan van
conventionele verwarming door middel van radiatoren en een HR-ketel.

De ventilatie kan alleen op natuurlijke wijze plaatsvinden; er wordt niet gekoeld.

Het daarmee te realiseren binnenmilieu is daarmee ontoereikend voor de kwalificatie
"een gezonde en frisse school".

De eerste set aan maatregelen betreft derhalve het realiseren van een goed binnenmilieu

door:

o  toepassing van gebalanceerde ventilatie met warmteterugwinning en

o  toepassing van betonkernactivering voor verwarming en voorbereiding op
eventueel koeling.

Vervolgens is het maatregelenpakket met betrekking tot reductie van het energie-gebruik
aan de orde. Hierbij wordt het vierstappenmodel gevolgd, te weten:

1. reductie energiebehoefte;

2. benutting vrijkomende energie;

3. gebruik duurzame energiebronnen;

4. efficiént gebruik van fossiele brandstoffen.

Daarna zijn maatregelen voor het gebruik van duurzame materialen en het terug-brengen

van het watergebruik toegevoegd. Tenslotte is nog nader ingezoomd op het ultieme doel

"energieneutraliteit". Het wordt al snel duidelijk, dat we te maken krijgen met de

afnemende meeropbrengst of anders gezegd het investeringsniveau neemt exponentieel

toe ten opzichte van de toegevoegde waarde. Naar onze overtuiging hebben we het

optimum bereikt — uiteraard bij de huidige stand van techniek, toepassingsmogelijkheden

en kosten — met het beoogde pakket van duurzaamheid-maatregelen. Dit pakket bestaat

naast de reeds genoemde set van maatregelen voor een optimaal binnenklimaat uit:

o installatietechnische en bouwkundige maatregelen waarmee de energievraag fors
wordt gereduceerd;

o  benutting van duurzame energiebronnen door een efficiént energiesysteem voor
warmte- en koudeopwekking door middel van energieopslag en warmtepompen;

o  het zoveel mogelijk gebruiken van duurzame materialen zoals bij de buitengevel
die merendeels uit gerecycled en weer te recyclen materiaal is opgebouwd;
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o het toepassen van een vegetatiedak op een deel van het complex.

Om u een beeld te geven van het type schoolgebouw dat ons met deze totaalset aan
duurzaamheidmaatregelen voor ogen staat, kan de vergelijking getrokken worden met de
basisschool in Gravenburg. Alle maatregelen die in dat op milieugebied succesvolle
gebouw zijn gerealiseerd, worden in het nieuwe schoolgebouw toegepast met gebruik-
making van moderne maar wel volledig uitgeteste technieken met daarnaast een extra
plus door een verder doorgevoerd milieuvriendelijk materiaalgebruik en een vegetatie-
dak en reductie van het watergebruik.

Wijj zijn enthousiast over de uitgebalanceerde benadering om het maximale te bereiken
met een optimale inzet van middelen.

In bijlage 3 treft u nadere informatie aan.

Volledigheidshalve wordt opgemerkt dat vorenstaande in mindere mate geldt voor en
van toepassing is op het sportgebouw. Ook daar zijn wij op zoek gegaan naar het
optimum. Bij dit gebouw ligt het optimum geheel anders, omdat het type gebruik niet te
vergelijken is met een schoolgebouw. Immers, bewegingsonderwijs wordt uitgevoerd bij
andere temperaturen en in totaal andere ruimten. Het optimum in dit gebouw ligt op een
geheel ander niveau.

De omvang van het gebouw en de energiebehoefte maken toepassing van bijvoorbeeld
een efficiént energiesysteem voor warmte- en koudeopwekking door middel van
energieopslag en warmtepompen volstrekt onhaalbaar. Ook een combinatie met het
schoolgebouw is nagegaan, maar bleek onverantwoord hoge investeringen te vergen.
Daarom heeft het sportgebouw een adequate basisuitrusting met toevoegingen als
daglichtregeling, aanwezigheidsdetectie, en dergelijke om ook bij dat gebouw het
maximale binnen de mogelijkheden te realiseren.

Wijj zijn van mening dat wij met deze invulling volledig tegemoet zijn gekomen aan de
door u ingediende motie met betrekking tot de in uw vergadering van 30 januari 2008,
onder nr. 152 aangenomen motie "Duurzame bouw VMBO Noordoost".

6. Samenwerking VMBO Noordoost.

Het traject voor de ontwikkeling van het nieuwe schoolgebouw in Noordoost loopt
goed. Niettemin onderkennen we dat de complexiteit van dit ontwikkelingstraject groot
is. Het gaat om een nieuw schoolgebouw voor 2 schoolbesturen (CSG en WMOO),

2 soorten onderwijs (VMBO en Praktijkonderwijs) en de herallocatie van één hele
school (De Hamrik) en 4 delen van bestaande scholen (Rolingcollege — deel Mondriaan,
deel Belcampo; Werkmancollege; Wessel Gansfortcollege).

De aanslag op de onderwijsorganisaties is daarbij fors. Het is evident dat in principe het
organiseren van alle input ten behoeve van het bouwproces een schoolbestuurlijke
verantwoordelijkheid is.

Dat geldt natuurlijk ook voor de onderwijsinhoudelijke ontwikkeling. Maar ook wij in
onze rol van lokale overheid hebben gekozen voor deze samenhang, omdat er de
gezamenlijke overtuiging is dat dit uiteindelijk ten voordele is van het VMBO.

We hebben samen met de schoolbesturen nagegaan wat ons te doen staat om dit traject
te faciliteren. Daarbij gaan we uit van een zo groot mogelijke betrokkenheid van de
medewerkers van de betrokken scholen. De conclusie is dat voor de aansturing vanuit de
schoolbestuurlijke positie één centraal coordinatiepunt noodzakelijk is.

De verschillende partners gaan immers samenwerken en samenwonen in €én gebouw.
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Hier moeten heldere afspraken onder komen te liggen. We gaan ervan uit dat daarvoor
gedurende 2 jaar een budget benodigd is van € 75.000,-- per jaar. Een budget waarvoor
voor 1/3 de lokale overheid middelen beschikbaar stelt en de gezamenlijke school-
besturen de overige 2/3. De vormgeving en inrichting van dit centrale coordinatiepunt is
een verantwoordelijkheid van de schoolbesturen, maar zij kunnen daarvoor gedurende
twee jaar voor een bedrag van € 25.000,-- per jaar een beroep op ons doen.

Deze kosten zijn binnen het project opgenomen onder incidentele overige lasten.

Deze samenwerking maakt deel uit van het convenant "Kennis om te delen" dat per

1 januari jl. formeel is beéindigd. We zijn met de betrokken partners in gesprek over het
vervolg. Op specifieke onderdelen willen we het convenant de komende jaren verder
doorontwikkelen. Hier komen we in een volgende vergadering op terug.

Eén van de partners is het Noorderpoortcollege. In de ontwikkeling van het VMBO
Noordoost is rekening gehouden met de plannen van het Noorderpoortcollege. Ook zij
werken op dit moment — in overleg met ons — aan de concretisering van bouwplannen.

7.  Financiéle doorvertaling van Noordoost naar West.

Het ontwerptraject voor de nieuwe VMBO in West is net van start. Dit traject loopt
parallel met het traject voor het nieuwe bestemmingsplan.

Hoewel de ontwikkelingen in West nog niet geleid hebben tot een ontwerp dat in
financiéle zin kan worden doorgerekend, zijn de ervaringen in Noordoost op een
verantwoorde wijze te vertalen naar West. Immers, het gaat om een gebouw voor het
zelfde soort gebruik en met vergelijkbare programma-eisen.

Voor zowel het schoolgebouw als het sportgebouw in Noordoost geldt dat zo'n 10%
van de meerkosten een gevolg is van de vormfactor en 8% een gevolg is van prijs-
ontwikkelingen. Daarnaast zijn de duurzaamheidmaatregelen een factor van betekenis.
Voor de VMBO in West speelt de vormfactor niet. Er is meer ruimte en er spelen geen
bijzondere aspecten zoals bij de locatie Noordoost. Bij de doorvertaling van Noordoost
naar de situatie in West is hiermee rekening gehouden.

In bijlage 2 treft u deze aan.

De kosten voor West worden geraamd op in totaal 8,27 miljoen euro, exclusief kosten
van grond.

8.  Voortgang in West.

Bij brief van 3 september 2008 hebben we u geinformeerd over het initiatief vanuit de
CSG om de nieuwe VMBO in West te situeren op het huidige Sportpark Vinkhuizen II.
Wij hebben inmiddels een bestemmingsplanprocedure in gang gezet om de locatie
Sportpark Vinkhuizen II te benutten voor deze onderwijsvoorziening.

Parallel daaraan is de architect gestart met de eerste ideeontwikkeling voor deze nieuw-
bouw, waarbij in goed overleg geschakeld wordt tussen de CSG, die optreedt als
bouwheer en de beide betrokken gemeentelijke diensten.

Door op deze wijze de bestemmingsplanprocedure en het ontwerptraject gelijktijdig te
laten verlopen, kan het tijdsverlies als gevolg van de andere locatie beperkt worden.
Voor de voorbereidende werkzaamheden en de intern gemeentelijke grondtransactie is
een krediet benodigd van 1,2 miljoen euro.

Volledigheidshalve wordt nog opgemerkt dat de overheveling van de Groninger Boys
van Vinkhuizen II naar Vinkhuizen I bijtijds is afgerond om de herinrichting van
Vinkhuizen II als schoollocatie te starten.



9.  Financieel totaaloverzicht.
Tot nog toe hebben wij bij elke stap in het traject voor de nieuwe huisvesting van het
VMBO een totaaloverzicht gepresenteerd van de financiéle stand van zaken. Wij hechten

er aan dat ook nu weer te doen.
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LASTEN DEKKING
Zuid 606]Gemeente
Inzet structureel budget 14.465

Noordoost Opbrengst panden 7.700
Kunstgrasvelden 989 Vrijval kap.lasten afstoten panden 1.000
Omgeving 4.584 Star Numan via programma 4.400
Schoolgebouw (incl. Star Numan) 15.716 2e kunstgrasveld Lewenborg 500
Schoolboulevard 580 Duurzaamheidsimpuls 1.200
Sportgebouw 3.983 Vrijval struct. budget 2007-2011 *) 2.134

25.852 31.399
West Schoolbestuurlijke bijdragen
Grondgebonden kosten 1.000 \Voortgezet onderwijs 3.301
Schoolgebouw (incl. gymzaal) 8.270 MBO 1.100

9.270

Diversen 4.401
Verrekenbare BTW -910
Prijsontwikkeling 82 Risicobuffer -1.200
Taakstelling aanbesteding -300

-1.128]
Totaal investeringslasten 34.600] Totaal ter dekking kapitaallasten 34.600
Voorfinanciering/kapitaallasten t/m 2011 2.817}Vrijval struct. budget 2007-2011 *) 2.817
Overige incidentele lasten 549) Vrijval struct. budget 2007-2011 *) 549
Totaal exploitatielasten 2007-2011 3.366]Totaal dekking exploitatielasten 2007-2011 3.366
Totaal lasten 37.966] Totaal dekking 37.966

In bijlage 4 treft u een gedetailleerde uitwerking van dit overzicht aan. Daarbij is naast
elkaar gezet de financiéle situatie in 2007 "Nieuwe VMBO Huisvesting Voortgang en

Actualisatie 2007" en de huidige.

Bij het opstellen van deze nota zijn we tot de conclusie gekomen dat de wijze van
financiering, zoals wij deze in 1997 van het Rijk hebben overgenomen, herijkt dient te
worden. Wij hebben opdracht gegeven tot herijking en om ons daarover te rapporteren.
We denken de uitkomsten voor of net na de zomer aan u voor te kunnen leggen.

9.1 Toelichting op de lasten.

De belangrijkste wijzigingen in de lasten zijn:

Nk =

de toevoeging van nieuwbouw voor Star Numan;

de pakketten met betrekking tot het thema Duurzaamheid;
de toegenomen bouwkosten;
enkele aanpassingen bij de uitwerking van het Stedenbouwkundig Plan,;
kosten van voorfinanciering.

Door deze ontwikkelingen is het totale uitgavenniveau gestegen naar 38 miljoen euro.
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Aanvullende toelichting gestegen bouwkosten.

Hiervoor is aangegeven dat door een aantal oorzaken de bouwkosten van de VMBO's in
Noordoost en West aanzienlijk duurder zijn geworden. Het totaal aan meerkosten wordt
geraamd op 6,2 miljoen euro. In bijlage 2 treft u de becijfering daarvan aan.

Reeds in het voorjaar van 2008 — bij brief van 22 mei — hebben wij onze zorg uit-
gesproken over de financién. Hoewel wij toen nog onvoldoende gegevens hadden om
adequate bijstellingen te doen, was wel al duidelijk dat de prijsontwikkelingen fors
waren. In het najaar van 2008 hebben wij dan ook parallel aan de uitwerking van het
voorlopig ontwerp naar definitief ontwerp voor Noordoost naar oplossingen gezocht om
onze inspanningen, om de huisvesting van VMBO op een hoger plan te krijgen, in
financiéle zin haalbaar te houden.

Aanvullende toelichting duurzaamheid.

Eén van de speerpunten van het gemeentelijk beleid is duurzaamheid. Met name ook bij
de nieuwe schoolgebouwen hebben wij een hoge ambitie. Bij die hoge ambitie behoren
ook de financiéle consequenties. Die hebben wij getrokken. Wij hebben voor de twee
nieuwe VMBO-scholen een bedrag van 1,2 miljoen euro beschikbaar gesteld voor duur-
zaamheid. Omdat duurzaamheid voor een deel voordelen biedt voor de exploitatie, zijn
wij in overleg getreden met de beide schoolbesturen. Het totale pakket aan maatregelen
met betrekking tot duurzaamheid in het ontwerp voor Noordoost vergt een investering
van 2 miljoen euro. Het zeer constructieve overleg met de schoolbesturen heeft geleid
tot een bijdrage van schoolbestuurlijke zijde van in totaal 0,8 miljoen euro.

Trekken we deze lijn door naar de nieuwe VMBO in West dan zal voor dat project een
extra budget voor duurzaamheid gegenereerd kunnen worden van 0,9 miljoen euro. De
schoolbesturen dragen hier afgerond 0,4 miljoen euro bij zodat de aanvullende
gemeentelijke inspanning 0,5 miljoen euro bedraagt. Dekking daarvan wordt gevonden
in het totaal van het project. De gemeentelijke bijdrage met betrekking tot duurzaam-
heid kan daardoor worden berekend op ruim 1,7 miljoen euro.

Aanvullende toelichting kosten van voorfinanciering.

Op basis van de huidige programma's en voorgenomen fasering hebben wij de incidentele
lasten voor de periode 2007-2011 berekend op 2,8 miljoen euro. Dat komt met name
doordat dekkingsmiddelen zoals de verkoopopbrengst van af te stoten schoolgebouwen
pas beschikbaar komen als de nieuwbouw gereed is.

9.2 Toelichting op de dekking.

De belangrijkste wijzigingen in de dekking zijn:

1.  IHP-middelen voor de nieuwbouw voor Star Numan;

2. aanpassing inzet structurele middelen;

3. een investeringsimpuls met betrekking tot de duurzaamheid;

4 een hogere raming van de verkoopopbrengst van panden, die onttrokken worden
aan de huidige onderwijsbestemming;

. Inzet van incidentele vrijval van de VMBO beschikbaar gestelde middelen;
6.  risicobuffer.

Aanvullende toelichting structurele middelen.
Uit nieuw beleid is in 2 tranches 1,1 miljoen euro structureel beschikbaar gesteld voor
kapitaallasten. Wij hebben daarbij thans gerekend met de huidige rentepercentages. Op
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grond daarvan kan 14,465 miljoen euro van de totale investering worden gedekt.

Opbrengst af te stoten panden.

In 2006 hebben wij op basis van toen beschikbare taxaties en rekeninghoudend met een
zeer ruime marge 4,6 miljoen euro ingeboekt als opbrengsten van de verkoop van

4 panden. De raming voor de netto verkoopopbrengst hebben wij bijgesteld naar

7,7 miljoen euro. Enerzijds houden wij rekening met een kleinere risicomarge teneinde
de nieuwbouwprojecten mogelijk te maken, anderzijds zal door de nieuwbouw voor de
Star Numanschool ook het huidige pand van deze school worden vervreemd. De
uitbreiding van het aantal te verkopen panden en de bijstelling van de geraamde
opbrengsten levert een extra financiering op van 2,2 miljoen euro.

Met de verkoop van deze panden wordt ook de resterende boekwaarde afgeboekt.
Hiermee ontstaat ook een vrijval van kapitaallasten van afgerond 150.000 euro. Hiermee
zou een investering van rond 1 miljoen euro kunnen worden gedaan. We willen dit
voorlopig als risicobuffer aanhouden en de definitieve bestemming ervan eerst bepalen na
gereedkoming van de nieuwbouw en na afstoting van de leegkomende schoolgebouwen.

Incidentele vrijval middelen.

Reeds in 2007 hebben wij aangegeven dat prijsontwikkelingen onmogelijk uit de op dat
moment beschikbare middelen gefinancierd zouden kunnen worden. Daarbij is toen
aangegeven dat incidentele vrijval uit de structurele budgetten (1,1 miljoen euro)
daarvoor aangewend zouden kunnen worden. Onder aftrek van kosten van
voorfinanciering en incidentele lasten hebben wij het bedrag ter dekking van de
prijsontwikkeling berekend op afgerond 2,1 miljoen euro. Verwezen wordt naar
onderstaande tabel.

*) Vrijval struct. budget 2007-2011 vs lasten 2007-2011: Opbouw per jaar

Budget 2007 1.100 Jaar Budget Lasten Saldo
Budget 2008 1.100 2007 1.100 18 1.082
Budget 2009 1.100 2008 1.100 40 1.060
Budget 2010 1.100 2009 1.100 476 624
Budget 2011 1.100 2010 1.100 961 139
Totaal incidenteel beschikbaar 2007-2011 5.500 2011 1.100 1.871 771-
Incidentele lasten VMBO 549 Totaal 5.500 3.366 2.134
Kapitaallasten 2007-2011 2.817

Totaal incidentele lasten 2007-2011 3.366

Saldo in te zetten voor structurele dekking 2.134

10. Begrotingswijziging.

Totaal benodigde kredieten.

De totale investeringslasten bedragen afgerond 34,6 miljoen euro. Hiervoor zullen de
benodigde kredieten door uw raad beschikbaar moeten worden gesteld. Via de lijn van
het programma onderwijshuisvesting zijn en worden de middelen voor de Star
Numanschool beschikbaar gesteld van in totaal 4,4 miljoen euro. De kapitaallasten voor
dit investeringsbedrag zijn dan ook structureel via die lijn gedekt. De school-bestuurlijke
bijdragen zijn bepaald op 4,4 miljoen euro. Op grond van het Besluit begroting en
verantwoording (BBV) mogen deze middelen in mindering worden gebracht op het
bruto krediet.

Het netto krediet ten laste van VMBO-middelen kan daarmee worden bepaald op:
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- investeringslasten totaal € 34,6 miljoen,;
- af: dekking Star Numan via programma onderwijshuisvesting € 4,4 miljoen;
- af’ bijdragen schoolbesturen € 4,4 miljoen;
- netto krediet € 25,8 miljoen.

De aan dit netto krediet verbonden kapitaallasten worden als volgt via de lijn van het

VMBO gedekt:

- investeringslast van 15,465 miljoen euro ten laste van structurele middelen;

- incidentele middelen ad 10,334 miljoen euro (verkoopopbrengst panden,
2° kunstgrasveld Lewenborg, duurzaamheidsimpuls en incidentele vrijval
structureel budget). Op grond van het BBV dient dit bedrag gedoteerd te worden
aan een bestemmingsreserve.

Dotatie incidentele middelen aan reserve.

De dotaties aan de reserve vinden gefaseerd plaats. Zo zal de verkoopopbrengst van
panden eerst worden gedoteerd nadat de verkoopopbrengst daadwerkelijk wordt
ontvangen. De beschikbare middelen voor het 2° kunstgrasveld zijn reeds gedoteerd aan
de reserve. Dat geldt ook voor de incidentele vrijval van de structurele middelen voor de
jaren 2007 en 2008. Voor 2009 wordt voorgesteld de volgende dotaties te doen:

- incidentele vrijval structurele middelen ad 624 duizend euro;

- beschikbaar budget voor duurzaamheid ad 1,2 miljoen euro.

Hoewel de incidentele middelen volgens de regels worden gereserveerd, dient uw raad
nog wel expliciet een bestemmingsreserve VMBO in te stellen.

Reeds uitgetrokken en nu beschikbaar te stellen kredieten.

Tot op heden zijn er kredieten voor de huisvesting VMBO met inbegrip van en de

realisatie van de (V)MBO-boulevard van in totaal 9,5 miljoen euro, te weten:

- een krediet van 1,8 miljoen euro voor de opstelling van het Stedenbouwkundig
Plan (0,3 miljoen) en het Sportpark Lewenborg (1,5 miljoen) in juni 2006,

- een krediet van 600 duizend euro voor de eenmalige regeling voor de aanpassing
van bestaande gebouwen in maart 2007,

- een krediet van 4,2 miljoen euro voor interne grondtransactie (1 miljoen),
voorbereidingen en uitvoering bouwrijp maken (1,6 miljoen), de voorbereiding en
aanleg van 2° kunstgrasveld (0,5 miljoen), de voorbereiding voor de bouw van de
gymzalen als onderdeel van het multifunctionele sportgebouw
(0,2 miljoen), de voorbereiding voor de bouw van de nieuwe VMBO-school
(0,9 miljoen) in november 2007,

- kredieten met betrekking tot Star Numan van 2,9 miljoen euro (voorstel voor
1,5 miljoen wordt ingediend bij programma onderwijshuisvesting 2010).

Met het thans gevraagde krediet van afgerond 14,4 miljoen euro (1,983 miljoen euro
voor de bouw van het sportgebouw Noordoost, 11,216 miljoen euro voor de bouw van
het schoolgebouw Noordoost en 1,2 miljoen euro voor voorbereiding West) komt de
totale krediet-verstrekking op afgerond 24 miljoen euro.

Met de nu aangevraagde kredieten worden de bouw van het schoolgebouw en het
sportgebouw in Noordoost en de voorbereiding van West mogelijk gemaakt.
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De kredietverstrekking kan als volgt schematisch worden weergegeven.

Krediet x € 1000 Totaal| Star Numan tlv IHP Bijdr. scholen Netto tlv VMBO
Reeds uitgetrokken 9.504 -2.900 0 6.600
Nu beschikbaar te stellen 14.399 -2.383 12.014
Nog uit te trekken: 0
IHP 2010 Star Numan 1.50Q -1.50Q 0 0
Gebouw VMBO West 8.07(¢ -918 7.152
Omgeving/schoolboulevard/overig 1.131 -1.100 31

0
Totaal investeringsniveau 34.600 -4.400 -4.401 25.799

Van schoolbesturen wordt in totaal een bijdrage verwacht van 4,401 miljoen euro.
In verband met het voorliggende kredietvoorstel wordt van die schoolbestuurlijke
bijdrage nu een deel (2,383 miljoen euro) meegenomen.

i S'f“ ‘wm\lh\lwhuuéal do
6.04 Huisvesting scholen:
Duurzaamheid VMBO | -1.200 1.200 1.200 0
Incidentele vrijval structurele middelen | -624 624 624 0
Totalen begrotingswijziging -1.824 0 1.824 1.824 0 0

dwFin an c‘i\wlhwu b eg I dﬂw%swi j Ziwﬂiwwg A A S A A

{investering) s Lasten  Baten Saldo
VMBO Noordoost sportgebouw | 1.983 -1.983
VMBO Noordoost schoolgebouw | 11.216 -11.216
VMBO Noordoost bijdrage schoolbesturen | 2.383 2.383
VMBO West | 1.200 -1.200
Totaal investeringskredieten 14.399 2.383 -12.016

Tijdsplanning kredieten: 2009-2011
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Gelet op het vorenstaande en onder overlegging van de bijbehorende stukken, stellen wij
u derhalve voor te besluiten:

L

IL.

I1I.

Iv.

VL

VIL

in te stemmen met de bouwplannen voor het sportgebouw en schoolgebouw voor
de (V)MBO-boulevard in Noordoost in het kader van "Kennis om te delen";

een krediet beschikbaar te stellen van € 11.216.000,-- voor het schoolgebouw in
Noordoost;

een krediet beschikbaar te stellen van € 1.983.000,-- voor het sportgebouw in
Noordoost;

een krediet beschikbaar te stellen van € 1.200.000,-- voor de voorbereidings-
kosten in West;

een bestemmingsreserve nieuwbouw VMBO in te stellen;

een bedrag van € 1.824.000,-- te doteren aan de bestemmingsreserve VMBO,
een incidenteel bedrag van € 50.000,-- over een periode van twee jaar beschik-baar
te stellen ten behoeve van de beide schoolbesturen betrokken bij de VMBO
Noordoost en dit bedrag te dekken uit het totaal van het project nieuwbouw
VMBO;

VIII. de gemeentebegroting 2009 dienovereenkomstig te wijzigen.

Burgemeester en wethouders
van Groningen,

de burgemeester, de secretaris,

Jacq. Wallage. H.P. Bakker.
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Bijlage 3 bij Raadsvoorstel VMBO febr. 2009

Inleiding

Vanuit het college en de raad is het verzoek gekomen om een maximale inspanning te verrichten
om een duurzame school te realiseren met een goed binnenklimaat. Het streven moet daarbij zijn
om een energieneutrale school te realiseren. Niet alleen energiegebruik maar ook het binnenmilieu
van de school behoeft de nodige aandacht. De huidige budgetten voor scholen zijn ontoereikend
om te komen tot een gezonde en frisse school.

Uitwerking

Bij een duurzame school spelen de volgende aspecten een rol:

Goed binnenmilieu

Energie (volgorde aspecten conform vierstappenmodel, zie figuur hieronder)
Materiaalgebruik

Watergebruik

1. de referentie: het normbudget

Uitgangspunt voor de referentie is het normbudget. De installatie behorend bij dit budget bestaat
uit conventionele verwarming door middel van radiatoren en een HR-ketel. De ventilatie vindt op
natuurlijke wijze plaats en wordt niet geregeld. Er vindt geen koeling plaats. Het binnenmilieu
voldoet niet bij deze referentie, er is geen sprake van een gezonde en frisse school.

2. stap 1 : verbetering binnenmilieu
De ecrste stap om te komen tot een duurzame school met een goed binnenmilieu is het
opwaarderen van de installatic om te komen tot een goed binnenklimaat. De volgende
aanpassingen zijn nodig:

e toepassing gebalanceerde ventilatic met warmteterugwinning

e toepassing betonkernactivering voor verwarming en voorbereiding op eventueel koeling.
Op deze manier wordt bij de veronderstelde bezetting (1 persoon per 2-3,5 m?) een maximale
CO2-concentratie van 800 —1000 ppm bereikt. Bij hogere bezetting en praktijkgerichte ruimten
kan deze concentratie afwijken.

3. stap 2: reductie energievraag
De eerste prioriteit om te komen tot een energiezuinige school is het terugdringen van de
energicbehoefte (stap 1 van het vierstappenmodel)

De maatregelen die hieronder vallen zijn:
e Verbetering isolatie gebouwschil;
e Zonwering of (licht)lamellen
o Daglichtregeling en aanwezigheidsdetectie op armaturen;
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4. stap 3: rendabel duurzaam

Bij het pakket ‘Rendabel duurzaam’” wordt uitgegaan van een efficiént energiesysteem voor
warmte- en koudeopwekking door middel van energieopslag en warmtepompen. Er vindt een
verdere verbetering plaats van het binnenmilieu door middel van koeling opgewekt door het
energiesysteem.

5. stap 4: duurzame materialen

Duurzaam bouwen komt ook tot uiting in het efficiente gebruik en keuze van materialen.
Bij het nemen van duurzame maatregelen ten aanzien van het materiaalgebruik moeten de
volgende twee stappen chronologisch worden gezet:

e Reductie van het materiaalgebruik. Voorbeelden zijn het toepassen van leerpleinen (geen
binnenwanden), weglaten van het verlaagde plafond, slanke constructies en funderen op
staal.

e Het toepassen van materialen met een geringe milicubelasting en met een garantie voor
een goed binnenmilieu.

Voorgesteld is om de materiaalkeuzen te toetsen met de GPR-module voor materialen, waarbij
het streefcijfer een 8 bedraagt.

6. stap 5: waterverbruik

Het thema water valt ook onder het thema duurzaamheid. De volgende maatregelen worden
voorgesteld: terugbrengen waterverbruik door waterarme urinoirs en eventueel vacuiimtoiletten,
toepassing van een groen dak.

Herbenutting regenwater is niet meegenomen. Stap één in de waterbesparing is het terugbrengen
van het waterverbruik. Door het terugbrengen van het gebruik is het niet rendabel om regenwater
op te vangen en weer terug te voeren in het gebouw. Deze maatregel wordt dus niet meegenomen.
Door toepassing van een groen dak wordt de pick van regenwaterafvoer al afgevlakt. Ook is er de
mogelijkheid om in het terrein door middel van een vijverpartij regenwater te bufferen.

Nog een stap verder: zelf voorzien in opwekking van de benodigde energie?

Hiervoor is stapsgewijs beschreven hoe te komen tot een duurzame en gezonde school. Het
gebouw heeft bij toepassing van deze keuzen een optimale invulling van de koude en warmte,
efficiénte verlichting, de energiebehoefte is geoptimaliseerd (bouwkundige maatregelen), in het
gebouw zijn duurzame en verantwoorde materialen toegepast en op het gebied van water zijn
vooruitstrevende keuzen gemaakt. Nog een stap verder is het zelf voorzien in opwekking van de
benodigde energie en hiermee een verdere energiereductie te weeg brengen.

Als het dak volledig benut wordt voor PV-cellen kan hiermee maximaal ongeveer 1/3 van de
benodigde duurzaam energie mee worden opgewekt. Uitgaande van een oppervlak aan PV-
panelen van circa

1.500 m?, zou de extra investering bijna € 1.000.000,- zijn.

De verwachting is dat in de tockomst de prijzen voor PV-panelen zullen dalen, ook met de
introductic van PV-folies die geintegreerd kunnen worden in of aan gebouwen. De prijzen van
PV-folies zullen naar verwachting aanzienlijk lager liggen dan de huidige prijzen voor PV-
panclen. Op basis van de huidige stand van zaken van de techniek en de bijbehorende prijzen
wordt geadviseerd om deze investering vooralsnog niet te doen.

Energieneutraal?
Het begrip energiencutraal wordt verschillend benaderd. De smalste benadering heeft betrekking
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op uitsluitend het gebouwgebonden energiegebruik. Dit is de energie die nodig is voor het
conditioneren van het gebouw. De gebruikersathankelijke energie (computers etc.) is hierin niet
opgenomen. De breedste benadering heeft betrekking op alle energie die nodig is (geweest) voor
zowel de bouw, als de exploitatie van het gebouw, inclusief het gebruikersgebonden
energieverbruik.

Zelfs als gekozen wordt voor de smalste benadering, waarbij de energiencutraliteit geldt voor de
gebouwgebonden installatie voor het conditioneren van het gebouw, is aanvullend op
bovengenoemde investering van ca. € 1.000.000,- voor PV-panelen een aanvullende investering
nodig van nog eens ca.

€ 1.000.000,- voor realisatic van een externe energicopwekking (zoals een of meerdere grote
windmolen(s) in een windmolen park) voor opwekking van elektriciteit voor de school.

Gegeven de omvang van de benodigde budgetten, de verhouding tot het beschikbare budget en het
veel hogere rendement van het zelfde budget als je het elders inzet, kiezen we hier niet voor.



