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Voorgesteld raadsbesluit

De raad besluit :

. de totale kosten van het project herhuisvesting Stadsbeheer aan de Duinkerkernstraat 47 en het
realiseren van de timmerwerkplaats vast te stellen op € 2.807.000,--. Dit bedrag bestaat uit een
investering van € 2.130.000,-- en een budget voor incidentele kosten van € 677.000,--;

Il aanvullend een krediet ten behoeve van de investering beschikbaar te stellen van € 930.000,-- voor
de herhuisvesting en het realiseren van de werkplaats aan de Duinkerkenstraat 47;

1. de structurele kapitaallast ad. € 76.000,-- behorend bij het aanvullend krediet te dekken uit het
gereserveerde budget van € 101.000,—;
Iv. de gemeentebegroting 2016 op programmaniveau te wijzigen.

Samenvatting

In verband met de herhuisvesting van Stadsbeheer Gotenburgweg heeft uw raad (raadsbesluit nr. 6d, d.d.
24 februari 2016) eerder een bedrag ad € 1.877.000,-- (krediet € 1.200.000,-- en incidenteel € 677.000,--)
beschikbaar gesteld voor de uitwerking van één van de 4 opties, i.c. een grondruil, aankoop van grond en
de bouw van een nieuwe loods. Daarnaast is in het betreffende raadsbesluit een bedrag ad € 101.000,--
structureel gereserveerd voor de herhuisvesting van de timmerwerkplaats. In het raadsvoorstel is
aangegeven dat het genoemde bedrag voor dat doel is gereserveerd.

In het raadsvoorstel van 24 februari 2016 zijn vier opties voor herhuisvesting van Stadsbeheer
aangegeven. De gekozen optie vier bleek echter niet mogelijk, omdat de benodigde grondruil niet kon
worden gerealiseerd. Eind februari 2016 kwam de naast de hoofdvestiging van Stadsbeheer gelegen
locatie Duinkerkenstraat 47 beschikbaar. De mogelijkheid om dit terrein met bestaande loods aan te kopen
was ten tijde van uw besluit in februari nog niet aan de orde. Omdat de eerdere optie niet haalbaar bleek
en vanuit het oogpunt van een efficiénte bedrijfsvoering de locatie naast het hoofdgebouw de voorkeur
geniet, is verder gekoerst op de mogelijkheid om dit terrein met loods aan te kopen. Deze locatie geniet
onze voorkeur. De nu voorliggende oplossing voldoet aan de vastgestelde uitgangspunten voor wat
betreft ruimte en locaties voor de herhuisvesting en kan worden gerealiseerd binnen de daarvoor
structureel beschikbare middelen.
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Vervolg voorgesteld raadsbesluit

Aanleiding en doel

In verband met de herhuisvesting van Stadsbeheer Gotenburgweg heeft de raad {raadsbesluit nr. 6d,

d.d. 24 februari 2016) eerder een bedrag ad € 1.877.000,—- beschikbaar gesteld voor de uitwerking van één
van de vier opties, i.c. een grondruil, aankoop van grond en de bouw van een nieuwe loods. Daarnaast is in
het betreffende raadsbesluit een bedrag ad € 101.000,-- structureel gereserveerd voor de herhuisvesting

van de timmerwerkplaats. In het raadsvoorstel is aangegeven dat het genoemde bedrag voor dat doel is
gereserveerd.

In dit raadsvoorstel zijn vier opties voor herhuisvesting van Stadsbeheer aangegeven. De gekozen optie vier
bleek echter niet mogelijk, omdat de benodigde grondruil niet kon worden gerealiseerd. Eind februari 2016
kwam de naast de hoofdvestiging van Stadsbeheer gelegen locatie Duinkerkenstraat 47 beschikbaar.

De mogelijkheid om dit terrein met bestaande loods aan te kopen was ten tijde van uw besluit in februari
nog niet aan de orde. Omdat de eerdere optie niet haalbaar bleek en vanuit het oogpunt van een efficiénte
bedrijfsvoering de locatie naast het hoofdgebouw de voorkeur geniet, is verder gekoerst op de mogelijkheid
om dit terrein met loods aan te kopen. Deze locatie geniet onze voorkeur. De nu voorliggende oplossing
voldoet aan de vastgestelde uitgangspunten voor wat betreft ruimte en locaties voor de herhuisvesting en
kan worden gerealiseerd binnen de daarvoor structureel beschikbare middelen.

In het reeds door uw raad beschikbaar gestelde krediet was beperkt rekening gehouden met de
herhuisvesting van ondermeer de timmerwerkplaats, de verkiezingsloods en een overkapping voor
voertuigen. In het raadsvoorstel is destijds aangegeven dat daarvoor structureel aanvullende middelen op
begrotings basis tot een bedrag van € 101.000,-- beschikbaar zijn.

De totale kosten van aankoop, aanpassing van de terreinen en de verbouwing van de beschikbare loods
komen uit op een bedrag van € 2.807.000,--. Uw raad heeft reeds € 1.877.000,-- beschikbaar gesteld. Om het
project volledig te kunnen realiseren is een aanvullende investering nodig van € 930.000,--. De dekking van
de kapitaallasten kan worden gevonden binnen de daarvoor structureel beschikbare middelen (€ 101.000,--).

Kader

*Raadsbesluit ‘Herhuisvesting i.v.m. verkoop Gotenburgweg 46, d.d.24 februari 2016, nr. 6d.

Argumenten en afwegingen

In het genoemde raadsvoorstel van februari 2016 zijn een viertal mogelijke scenario’s geschetst. De
voorkeursoptie bleek niet haalbaar. De grondruil kon niet worden geéffectueerd. Na februari diende zich
alsnog de mogelijke aankoop van de vanuit bedrijfsvoeringsoptiek aantrekkelijke optie Duinkerkenstraat 47
aan. Wij hebben vanuit bedrijfsvoeringoptiek een voorkeur om de herhuisvesting op de hiervoor
beschreven manier te organiseren en de timmerwerkplaats binnen de eigen bestaande organisatie te
integreren en te herhuisvesten.

Omdat voor de uitwerking van deze nieuwe optie is gekozen zijn de consequenties onderzocht, in
uitwerking en financieel in beeld gebracht. De wijzigingen hebben vooral betrekking op de herinrichting van
de loods zoals het bieden van een personeelsvoorziening, het aanbrengen van kleed- en
douchevoorzieningen. realisatie van de timmerwerkplaats en de kosten voor de overkapping en
verkiezingloods. De meerkosten van deze verandering kunnen worden gedekt uit de daarvoor structureel
beschikbare middelen. Daarmee wordt een sluitende business case gerealiseerd.

Maatschappelijk draagvlak en participatie

Het betreft huisvesting voor de gemeentelijke organisatie.

Financiéle consequenties

In uw vergadering van 24 februari 2016 heeft u (besiuitnummer 6d) de totale kosten van herhuisvesting
Gotenburgweg 46 vastgesteld op € 1.877.000,--. Hiervan is € 1.200.000,-- bestemd als investering en



€ 677.000,-- als overige incidentele kosten.Het deel van de herhuisvesting dat bestemd was voor ondermeer
de timmerwerkplaats moest nog uitgewerkt worden en daarvoor was € 101.000,- structureel gereserveerd.
Het was een taakstellend bedrag.

In het besluit van februari 2016 is gekoerst op optie vier. Dit hield dat er in de nabijheid van de
Duinkerkenstraat 45 drie kavels geschikt waren voor de herhuisvesting. Een daarvan is in eigen bezit en
betreft een lang gerekte strook grond aan de Rouaanstraat. Twee andere kavels wilden wij danwel door
ruiling danwel door aankoop verwerven en een nieuwe loods bouwen. De ruiling danwel aankoop was niet
mogelijk. In de plaats daarvan wordt de Duinkerkenstraat 47 met terrein aangekocht voor een bedrag van

€ 619.000,--. Op het terrein staat een loods welke moet worden aangepast aan de beoogde functies zoals de
timmerwerkplaats, opslag verkiezingsmateriaal, personeelsvoorziening e.d.

Een vergelijking van de oorspronkelijke raming en de kosten behorende bij de nieuwe businesscase geeft
het volgende beeld :

vergelijking kosten optie februari 2016 huidige businesscase

aankoop locatie en aanpassingskosten loods € 1.302.100| € 1.704.000
verharding terrein € 323.000| € 584.000
overige kosten en onvoorzien € 252.025] € 519.000
Totaal € 1.877.125| € 2.807.000

Het verschil in kosten aankoop locatie en aanpassing loods zit met name in de aanpassingskosten voor de
timmerwerkplaats. De meerkosten voor de verharding van het terrein worden veroorzaakt doordat het te
verharden terrein groter is op de huidige kavel en het terrein naast het spoor. De overige kosten zijn hoger
doordat rekening moet worden gehouden met hogere advieskosten, leges en onvoorzien.

De kosten van het totale project worden nu geraamd op € 2.807.000,-- waarvan € 2.130.000,-- investeringen
en € 677.000,— incidentele kosten. Voor de investeringen is een krediet benodigd. In het raadsbesluit van
24 februari 2016 is reeds € 1.200.000,— als krediet beschikbaar gesteld. Dat houdt in dat een aanvullend
krediet van € 930.000,-- benodigd is.

De structurele kapitaallasten behorende bij dit aanvullende krediet bedragen € 76.000,-- . Er resteert nog
een bedrag van € 25.000,-- van de € 101.000,-- dat was gereserveerd. Het restererende bedrag van € 25.000,-
- is nodig om de toename in de onderhoudslasten af te dekken.
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Wij verwachten tot 28 september 2016 uitgaven ten laste van de reeds beschikbaar gestelde middelen te
doen. Het betreft dan de kosten voor de aankoop en aanpassingskosten van de Duinkerkenstraat 47,
verharden terreinen en de overkapping. Met deze uitgaven blijven we binnen de reeds beschikbaar gestelde
middelen. De overige te maken kosten worden ten laste van het aanvullend krediet gedaan.

Dit project wordt nagecalculeerd conform de met u afgesproken regels, waardoor na realisatie de werkelijke
kosten worden vastgesteld.

Overige consequenties

Hoewel de planning strak is, moet het met ieders inspanning lukken om de aanpassingen tijdig te
realiseren. Per 1 september 2016 is het terrein aan de Gotenburgweg 46 opgeleverd aan de nieuwe
eigenaar. De koper wenst zo snel mogelijk te beginnen met sloop en verbouw van de Gotenburgweg 46.
In samenwerking met Stadsbeheer streven we er naar dat de bedrijfsvoering van Stadsbeheer zo min
mogelijk hinder van de verhuizing naar de Duinkerkenstraat 47 zal ondervinden.

Vervolg

Nacalculatie op basis van werkelijke kosten na afronding business-case.
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