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1 Planning 

De planning is ten opzichte van de vorige fase gewijzigd voor de komende fase. Dit is met name 

gedaan om meer ruimte in te bouwen voor de komende fase om het investeringsbesluit te kunnen en 

nemen en om daarbij de (nieuwe) raad goed mee te nemen in de kansen en bedreigingen hierin. Het 

investeringsbesluit wordt nu voorzien in het eerste kwartaal van 2023, dit is een kwartaal later dan 

eerder was gehanteerd. 

 

Gezien deze uitloop is wel gewenst dat de voorbereidingen voor het ontwerp worden opgestart. De 

wijze waarop het bouwtraject wordt ingericht, met welke rol voor de architect en adviseurs, de verdere 

verdieping van het beeldkwaliteitsplan van het gebied naar het gebouw, de uitwerking van het 

parkeren, de participatie  met de buurt en de omgeving en de stakeholders van De Nieuwe Poort, de 

uitwerking van het dekkingsplan en de fondsenwerving en de uitvoering van een second opinion 

moeten wel verder worden uitgewerkt voor de investeringsraming. Deze periode tot het 

investeringsbesluit biedt voldoende ruimte om dit uit te voeren. 
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Businesscase 1 locatie / Programma van Eisen / Plan van Aanpak

1 Uitwerken businesscase voorkeurslocatie/PVA/PVE

2 Besluitvorming College en Raad; kaderbesluit 2

Investeringsbesluit

3 Verwerving dekking 3

4 Second opinion op business case 4

5 Afstemming met de raad 5

6 Besluitvorming College en Raad; investeringsbesluit 6

Selectie ontwerpteam

7 Bouworganisatievorm en aanbesteding vaststellen 7

8 Voorbereiding Europese selectieprocedure ontwerpteam 8

9 Selectiefase procedure ontwerpteam 9

10 inschrijvingsfase ontwerpteam 10

11 Besluitvorming College, informerend raad; contracteren ontwerpende partijen 11

Ontwerpfase 

12 Voorlopig-, Definitief-, Technisch Ontwerp incl. besluitvorming 12 S.O. V.O. D.O. T.O.

Selectie uitvoerende partijen/ procedures

13 Procedure bestemmingsplanwijziging 13

14 Procedure omgevingsvergunning 14

15 Voorbereiding Europese selectieprocedure uitvoerende partij(en) 15

16 Europese selectie uitvoerende partij(en) (voorbereiding, selectiefase en inschrijvingsfase) 16

17 Besluitvorming College en Raad; uitvoeringsbesluit (contracteren uitvoerende partijen) 17

Uitvoeringsfase /ingebruikname Stationsgebied

18 Beschikbaarheid Stationsgebied 1/1/2024 Bouwterrein beschikbaar

19 Bouwrijp ter beschikking met sanering ivm ondergronds parkeren 19

20 Bouwvoorbereiding, UO-Fase 20

21 Realiseren nieuwbouw met parkeren 21

22 Terreininrichting (woonrijp maken) 22

23 Inhuizing 23

24 Testfase 24

25 Ingebruikname 25




