
 

Raadsvoorstel 

 

 

Onderwerp     Aanvullend Uitvoeringskrediet verplaatsing 't Pannekoekschip    

Telnr.  14050    Bijlagen 0 

Registratienummer  334510-2023  

Classificatie  
 Openbaar  Geheim  Vertrouwelijk (bij gebruik van 

persoonsgegevens) 
    

Portefeuillehouder  Van  N ie j en hu i s    

Langetermijn agenda (LTA) 
Raad 

 
LTA ja:  December Jaar  2023    
LTA nee:  Niet op LTA 

 

Voorgesteld raadsbesluit    

De raad besluit: 

I. tot uitvoering over te gaan van de verdere werkzaamheden rondom het verplaatsen exploitatie                        

‘t Pannekoekschip en de daarmee gepaarde kosten vast te stellen op € 600.000,- onderverdeeld in € 274.000,- 

uitvoeringskrediet t.b.v. realisatie aanlegvoorzieningen en € 326.000,- budget voor de verwerving, sloop en 

afwaardering van het oude schip en bijbehorende twee arken aan het Schuitendiep; 

II. een aanvullend uitvoeringskrediet beschikbaar te stellen voor de bijkomende plankosten ten behoeve van 

realisatie aanlegvoorzieningen ter grootte van € 144.000,-, waarmee het totale investeringskrediet voor dit 

onderdeel komt op € 274.000,-; 

III. de aan dit aanvullend krediet verbonden kapitaallasten te dekken uit de structurele middelen voor het 

programma Binnenstad; 

IV. de kosten (totaal € 326.000,-) voor buitengebruikstelling van het oude schip en de twee bijhorende arken aan 

het Schuitendiep die in 2024 gemaakt worden, zijnde de afwaardering van de aankoopkosten en sloopkosten 

te dekken uit de reserve SIF; 

V. de gemeentebegrotingen 2023 en 2024 op deelprogrammaniveau overeenkomstig te wijzigen. 

   

 

 Samenvatting     

Op 17 mei 2023 heeft uw raad een uitvoeringskrediet verstrekt om de verhuizing van de exploitatie mogelijk te maken. 

Met dit krediet is een start gemaakt met de verplaatsing van de exploitatie ’t Pannekoekschip naar de Oosterhaven. 

Momenteel worden in de Oosterhaven de nutsvoorzieningen zoals riolering, gas en elektriciteit ten behoeve van ’t 

Pannekoekschip aangelegd. Ook loopt momenteel een bodemprocedure tegen de omgevingsvergunning plaatsen 

horecaschip. Gezien de gestage voorbereidingen op het verplaatsen exploitatie ’t Pannekoekschip worden nu meer 

kosten gemaakt. Daarom wordt voorgesteld om een aanvullend voorbereidingskrediet en budget te verstrekken om de 

verplaatsing verder af te ronden en een start te maken met het vrijmaken van de kade Schuitendiep. 

      

 

B&W-besluit d.d.: 7 november 2023. 
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Vervolg voorgesteld raadsbesluit 

      
 
Aanleiding en doel    

In maart 2023 is uw raad geïnformeerd over de voortgang van de verplaatsing van de exploitatie ’t Pannekoekschip van 

Schuitendiep naar de Oosterhaven. Met hetzelfde raadsvoorstel heeft uw raad op 17 mei 2023 een uitvoeringskrediet 

verstrekt om de verhuizing van de exploitatie mogelijk te maken. Met dit krediet is een start gemaakt met de 

verplaatsing van de exploitatie ‘t Pannekoekschip. Zo is begonnen met de aanleg nutsvoorzieningen en realisatie 

afmeerplekken aan het Oude Winschoterdiep voor overwinterende charterschepen. 

 

Inmiddels worden ook stappen gemaakt in de vergunningprocedures. Op 8 maart 2023 is de omgevingsvergunning voor 

het plaatsen van een horecaschip aan de Oosterhaven verleend. De omgevingsvergunning voor de bouwactiviteit 

(aanvullend besluit omgevingsvergunning 8 maart 2023) is op 19 juli 2023 verleend. Nadat de benodigde 

omgevingsvergunningen zijn verstrekt, is het nieuwe Pannekoekschip ‘de Johanna’ op 25 juli 2023 op de beoogde plek 

in de Oosterhaven aangemeerd.  

 

‘t Pannekoekschip in de Oosterhaven is nog niet in bedrijf. Momenteel worden de nutsvoorzieningen zoals riolering, gas 

en elektriciteit aangelegd. Ook loopt momenteel ook een bodemprocedure tegen de omgevingsvergunning plaatsen 

horecaschip. Op 26 september jl. is de zitting geweest en binnen 6 weken na zitting volgt de uitspraak. De eigenaren van 

’t Pannekoekschip hebben aangegeven de uitspraak eerst af te wachten voordat gestart wordt met de exploitatie in de 

Oosterhaven. 

 

Gezien de gestage voorbereidingen op het verplaatsen van de exploitatie ’t Pannekoekschip worden nu meer kosten 

gemaakt. Deze worden met name veroorzaakt door de extra inzet van juridische expertise vanwege de 

bezwaarprocedures.  Daarom wordt voorgesteld om een aanvullend voorbereidingskrediet en budget te verstrekken om 

de verplaatsing verder af te ronden en een start te maken met het vrijmaken van de kade Schuitendiep. 

 
Kader     

Met het voornemen verplaatsen exploitatie ‘t Pannekoekschip wordt uitvoering gegeven aan de gestelde ambities uit de 

Watervisie Groningen, ‘Koersen op water’ (april 2017), waarin wordt ingegaan op de transformatie van de Diepenring, 

waarbij het Schuitendiep als kansrijk wordt gezien om meer openbare plekken aan het water te maken.  

 

In maart 2021 heeft het college besloten tot strategische aankoop van ’t Pannekoekschip en de twee bijbehorende arken 

aan het Schuitendiep over te gaan tegen een marktconforme waarde. Tevens is besloten deze na aankoop buiten gebruik 

te stellen en af te waarderen tot € 0,-- en de kosten ten laste te brengen van reserve SIF – watervisie (€ 50.000,-- 

beschikbaar) en het meerdere t.l.v. de middelen binnenstadvisie. Hierover is uw raad op 10 maart 2021 door middel van 

een raadsbrief – onder oplegging van geheimhouding ex artikel 25 Gemeentewet – geïnformeerd.  

 

In mei 2023 heeft uw raad een uitvoeringskrediet ter hoogte van € 130.000,- beschikbaar gesteld om de verplaatsing van 

de exploitatie ’t Pannekoekschip te begeleiden. Dit besluit, Uitvoeringskrediet verplaatsing exploitatie ’t Pannekoekschip 

84733-2023 is genomen op 17 mei 2023. 

 
Argumenten en afwegingen     

In het raadsvoorstel van maart 2023 is aangegeven dat met de eigenaren van ’t Pannekoekschip afspraken zijn gemaakt 

over de verplaatsing exploitatie van ’t Pannekoekschip. Er is onder meer afgesproken dat de gemeente het huidige 

pannekoekschip en de twee bijbehorende woonarken aankoopt zodat deze vervolgens verwijderd kunnen worden. Ook 

draagt de gemeente zorg voor de aanleg van de nutsvoorzieningen op de nieuwe locatie aan de Oosterkade. 

 
Maatschappelijk draagvlak en participatie     

De exploitatie van een pannekoekschip in de Oosterhaven wordt door een deel van de bewoners en ondernemers 

omgeving Oosterhaven als niet wenselijk ervaren. Er is naar aanleiding van het bekend worden van het voornemen om 

de exploitatie te verplaatsen veel correspondentie vanuit de directe omgeving Oosterhaven geweest, waarin ze aangeven 

het niet eens te zijn met het voornemen. Er zijn zowel ambtelijk als bestuurlijk gesprekken geweest. Deze hebben niet 

geleid tot overeenstemming. 
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Financiële consequenties     

Met de eigenaren van ’t Pannekoekschip zijn financiële afspraken gemaakt over de aankoop en sloop van ’t 

Pannekoekschip en de bijbehorende woonarken. Ten behoeve van deze (strategische) verwerving van ’t Pannekoekschip 

en de twee bijbehorende arken is in 2021 door het college besloten deze voor te financieren uit de Grondbank tegen een 

marktconforme waarde. 

 

Voor de aanleg nutsvoorzieningen aan de Oosterkade (ten behoeve van ’t Pannekoekschip) en de nutsvoorzieningen 

locatie Oude Winschoterdiep en bijkomende plankosten is dit voorjaar een kostenraming gemaakt. In mei 2023 is bij de 

raad een uitvoeringskrediet opgehaald ter hoogte van €130.000,-- zodat de eerste kosten gedekt kunnen worden.  

 

Zoals hiervoor aangegeven lopen er een aantal juridische bezwaar- en beroepsprocedures. Daarnaast verwachten we 

extra kosten voor infrastructuur (aanleg afmeerlocaties Oude Winschoterdiep). Met name de extra inzet van juridische 

expertise vanwege de bezwaarprocedures lopen de kosten op. Daarom is het nodig om aanvullend uitvoeringskrediet van 

€ 144.000,- te vragen.  

 

De totale kosten voor verwerving, sloop en buiten gebruik stelling in 2024 worden geraamd op € 326.000,-. In dit 

voorstel wordt voor 2024 dan ook een budget van € 326.000,- gevraagd voor de sloop en afwaardering van  

‘t Pannekoekschip inclusief de bijbehorende arken. De kosten worden ten laste gebracht van de reserve SIF. 

 

De totale kosten voor verplaatsing van ’t Pannekoekschip resulteren daarmee in een bedrag van € 600.000,-. In het 

raadsvoorstel van maart 2023 is een totale bandbreedte geschetst van € 480.000,- tot € 580.000,-. Daarmee ontstaat een 

kleine overschrijding op de eerder geschetste bovenkant van de bandbreedte.  

 

Met dit voorstel verwerken we het totale investeringskrediet en het incidentele budget voor verwerving en sloop in de 

begroting. Dit levert de volgende begrotingswijzigingen op: 

 

 
 

 
 
Overige consequenties     

Met de verplaatsing exploitatie ’t Pannekoekschip wordt het mogelijk om drie ligplaatsen uit het Schuitendiep vrij te 

spelen. Dit biedt ruimte om van de Diepenring meer een verblijfsplek te maken, zoals in het raadsinititiefvoorstel ‘Van 

verdeelring tot verblijfsruimte, een nieuwe visie voor de diepenring’(juni 2021) wordt voorgesteld. 

Begrotingswijziging Investeringen 2023

Aanvullend Uitvoeringskrediet verplaatsing 't Pannekoekschip

Betrokken directie(s) Stadsontwikkeling

Naam voorstel Aanvullend Uitvoeringskrediet verplaatsing 't Pannekoekschip

Besluitvorming (orgaan + datum) raad

Incidenteel / Structureel I

Looptijd 2023-2024

Soort wijziging Investering

Financiële begrotingswijziging Bedragen x 1.000 euro

Deelprogramma Programma Directie I/S Lasten Baten

Saldo te 

activeren

01.2 Mobiliteit 01 Economie en Ruimte SO Ontwikkeling en Uitv I 144 144

TOTALEN BEGROTINGSWIJZIGING 144 0 144
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Binnen enkele weken verwachten wij een uitspraak in de bodemprocedure. Hierna volgt mogelijk een gang naar de Raad 

van State.      
 
Vervolg     

Niet van toepassing.      
 
Lange Termijn Agenda     

Niet van toepassing.      
 

Met vriendelijke groet, 

burgemeester en wethouders van Groningen, 

 

 

 

 

burgemeester,    secretaris, 

Koen Schuiling    Christien Bronda 

 

 

Dit raadsvoorstel is elektronisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 
 


