
Indicatieve planning – implementatie Initiatiefvoorstel duurzaam en betaalbaar bouwen van woningen / “Circulair Bouwen”

Activiteiten Q2 - 2023 Q3 – 2023 Q4 – 2023 Q1 - 2024 Q2 – 
2024

Q3 – 2024 Q4 - 2024 Q1 - 
2025

01 - Ondertekening 
CityDeal Circulair en 
Conceptueel 
Bouwen / Het Nieuwe
Normaal

x (zsm)

02 - Ontwikkeling 
integraal aanpak / 
leergang Circulair 
Bouwen (en 
Renoveren)

Opstellen leergang Gereed Sessies intern en extern

03a - Bij eigen 
ontwikkelingen 
implementatie 
circulair bouwen 
opnemen in 
aanbesteding / 
prijsvraag

Mogelijkheden verkennen Mogelijkheden concretiseren, vastleggen en monitoren

03b -  Afstemming 
Boumakring

Introductie in
werkgroep
klimaat en
circulariteit

Mogelijkheden verkennen PM

03c - Afstemming 
prestatieafspraken 
woningcorporaties

Introductie in
werkgroep

duurzaamhei
d

Verkenning
circulair bouwen in
prestatieafspraken

2024

Vastleggen
prestatieafspraken

2024

Prestatie
afspraken
monitoren

Prestatie
afspraken
evaluere

n

Mogelijkheden
verkennen
voor 2025

Vastleggen
prestatieafspraken

2025

Idem

03d - Afstemming 
woningbouwprojecte
n

Gestart Sessie 
Atelier

Stadsbouwmeester

Mogelijkheden
verkennen

Mogelijkheden concretiseren, vastleggen en monitoren

04 - Afstemming 
opleidingsinstituten Gestart met

Alfa
Introductie overige relevante

opleidingen
Mogelijkheden

verkennen
Mogelijkheden concretiseren, vastleggen



05 - Plan van aanpak x x Gereed Plan van aanpak
evalueren

06 - Lobby Loopt, continu proces
07 – Koppeling 
uitvoeringsagenda 
Circulaire Economie

Gemaakt Invullen hoofstuk
“Bouw en Sloop”

PM

08 - Regionale 
(biobased) bouwketen Start met verkennende gesprekken leveranciers 
Informeren / 
betrokkenheid 
gemeenteraad

Informerende
brief

Beeldvormende
sessie?

Informerende
brief 2?

Informerende
brief 3?


