
Biotoop Risico - 3 jaar

Omschrijving risico Kans Beïnvloedbaar Bedrag Percentage Risicobedrag
Brandveiligheid Zeer hoog gering € 230.000 >50% € 230.000 raming
Daken (dakbedekking) Hoog gering € 840.000 12,5% € 105.000 risico
Klimaatinstallaties Hoog gering € 825.000 12,5% € 103.125 risico
Gas, water em sanitair Hoog gering € 460.000 12,5% € 57.500 risico
Elektrische installatie Zeer hoog gering € 1.440.000 25,0% € 360.000 risico
Liftinstallaties Beperkt gering € 180.000 10,0% € 18.000 risico
Hemelwaterafvoer Zeer hoog gering € 45.000 >50% € 45.000 raming
Riolering Zeer hoog gering € 200.000 >50% € 200.000 raming
Schilderwerkzaamheden Beperkt groot € 240.000 5,0% € 12.000 risico Raming Risico Totaal Verschil
Gevels Beperkt gering € 275.000 10,0% € 27.500 risico Bedrag 475.000€        708.125€           1.183.125€     
Bouwkundige algemeen Beperkt groot € 500.000 5,0% € 25.000 risico Afgerond 500.000€        700.000€           1.200.000€     16.875€     
Totaal € 5.235.000,00 € 1.183.125 50.000,00€     50.000,00€        

Biotoop Risico - 5 jaar

Omschrijving risico Kans Beïnvloedbaar Bedrag Percentage Risicobedrag
Brandveiligheid Zeer hoog gering € 230.000 >50% € 230.000 raming
Daken (dakbedekking) Zeer hoog gering € 840.000 25,0% € 210.000 risico
Klimaatinstallaties Zeer hoog gering € 825.000 25,0% € 206.250 risico
Gas, water em sanitair Hoog gering € 460.000 12,5% € 57.500 risico
Elektrische installatie Zeer hoog gering € 1.440.000 35,0% € 504.000 risico
Liftinstallaties Beperkt gering € 180.000 10,0% € 18.000 risico
Hemelwaterafvoer Zeer hoog gering € 45.000 >50% € 45.000 raming
Riolering Zeer hoog gering € 200.000 >50% € 200.000 raming
Schilderwerkzaamheden Beperkt groot € 240.000 5,0% € 12.000 risico Raming Risico Totaal Verschil
Gevels Beperkt Gering € 275.000 10,0% € 27.500 risico Bedrag 475.000€        1.150.250€        1.625.250€     
Bouwkundige algemeen Beperkt groot € 2.300.000 5,0% € 115.000 risico Afgerond 500.000€        1.150.000€        1.650.000€     24.750€     
Totaal € 7.035.000,00 € 1.625.250 50.000,00€     50.000,00€        



Biotoop E Risico - 3 jaar

Omschrijving risico Kans Beïnvloedbaar Bedrag Percentage Risicobedrag
Brandveiligheid Zeer hoog gering € 20.000 >50% € 20.000 raming
Daken (dakbedekking) Zeer hoog gering € 62.000 25,0% € 15.500 risico
Klimaatinstallaties Zeer hoog gering € 55.000 25,0% € 13.750 risico
Gas, water em sanitair Beperkt gering € 89.000 10,0% € 8.900 risico
Elektrische installatie Zeer hoog gering € 20.000 35,0% € 7.000 risico
Liftinstallaties Beperkt gering € 10.000 10,0% € 1.000 risico
Hemelwaterafvoer Zeer hoog gering € 0 >50% € 0 raming
Riolering Zeer hoog gering € 21.000 >50% € 21.000 raming
Schilderwerkzaamheden Beperkt groot € 210.000 5,0% € 10.500 risico Raming Risico Totaal Verschil
Gevels Beperkt Gering € 10.000 10,0% € 1.000 risico Bedrag 41.000€           62.150€              103.150€         
Bouwkundige algemeen Beperkt groot € 90.000 5,0% € 4.500 risico Afgerond 45.000€           100.000€           145.000€         41.850€     
Totaal € 587.000,00 € 103.150 5.000,00€       50.000,00€        

TOTAAL
Raming Risico Totaal Verschil

Bedrag 516.000€        1.212.400€        1.728.400€     
Afgerond 545.000€        1.250.000€        1.795.000€     66.600€     
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