
 

Raadsvoorstel 

 

 

Onderwerp  Wijkvernieuwing Sunny Selwerd – herinrichting Selwerd-West en herberekening Selwerd-Oost    

Telnr.  14 050    Bijlagen 1 

Registratienummer  393221-2023 

Classificatie  
 Openbaar  Geheim  Vertrouwelijk (bij gebruik van 

persoonsgegevens) 
    

Portefeuillehouder  Van  N ie j en hu i s    

Langetermijn agenda (LTA) 
Raad 

 
LTA ja:  Maand 1 Jaar 2024 
LTA nee:  Niet op LTA 

 

Voorgesteld raadsbesluit    

De raad besluit: 

I. de kosten voor de herinrichting van “Selwerd-West – overige straten” vast te stellen op € 5.832.000,--; 

II. de extra kosten voor de herinrichting van Selwerd-Oost vast te stellen op € 2.137.000--; 

III. voor de verdere uitvoering van het project” Selwerd-West – overige straten” en extra kosten voor de    

              herinrichting van Selwerd-Oost  een uitvoeringskrediet van € 7.969.000,-- beschikbaar te stellen.  

IV. de kapitaallasten van € 338.682,-- horend bij het krediet onder punt I. en II. te dekken uit de structurele     

              middelen Wijkvernieuwing; 

V. de gemeentebegroting 2024 op deelprogrammaniveau overeenkomstig te wijzigen.  

   

 

 Samenvatting     

In Selwerd wordt onder de noemer wijkvernieuwing Sunny Selwerd gewerkt aan verschillende doelstellingen om de 

bewoners van de wijk gezonder en gelukkiger te maken. Een voorwaarde hiervoor is een veilige en prettige 

leefomgeving. De herinrichting van openbare ruimte in de wijk loopt daarom als een rode draad door de 

wijkvernieuwing. We combineren hierbij de wijkvernieuwing met de energietransitie: een unieke kans om gezamenlijk 

te werken aan een toekomstbestendige wijk. De herinrichting is al in volle gang in Selwerd Zuid, West en Oost. 

We zetten hiermee de werkzaamheden voort die in het raadsvoorstel van januari 2022 aan u zijn voorgelegd. 

In dit voorstel lichten we de herinrichting van de nog te ontwerpen straten in Selwerd-West toe. We starten komend 

jaar ook met het speel- en chillplekken plan, de eerste vier binnenpleinen worden heringericht evenals het Sparrenveld 

als ontmoetingsplek voor de wijk. We vragen u hiervoor uitvoeringskrediet te verlenen. Daarnaast is er een 

herberekening gemaakt van de werkzaamheden in Selwerd Oost. Hiervoor vragen we u aanvullend uitvoeringskrediet 

te verlenen.  

  

 

B&W-besluit d.d.: 16-01-2024 

 

Estdal1g
Notitie
17400-2024 	
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Vervolg voorgesteld raadsbesluit 

      
 
Aanleiding en doel    

In februari 2018 heeft uw raad de koersdocumenten voor de wijkvernieuwing in Selwerd, Beijum, Indische Buurt/De 

Hoogte en de Wijert vastgesteld. In deze koersdocumenten zijn, op basis van een analyse van de uitdagingen 

waar we voor staan, de ambities voor deze wijken opgetekend. In de loop van 2018 zijn de koersdocumenten 

geconcretiseerd in wijkvernieuwingsplannen die vervolgens zijn uitgewerkt naar concrete plannen en projecten in de 

uitvoeringsprogramma’s. De nieuwste uitvoeringsprogramma’s zijn in 2022 aan uw raad verstuurd.  

 

In Selwerd is de hoofddoelstelling: “Alles wat we doen draagt bij aan de gezondheid en het welbevinden van de 

bewoners”. Voor Selwerd is een van de projecten de herinrichting van openbare ruimte in de wijk. De fysieke omgeving 

in Selwerd scoort onder het stedelijk gemiddelde, vooral wat betreft de mate van verloedering en het beheer en 

onderhoud van de openbare ruimte. Een van de doelen in Sunny Selwerd is daarom het realiseren van een veilige en 

aantrekkelijke woonomgeving. Hierbij zoeken we zoveel mogelijk naar koppelkansen om werk met werk te maken, de 

overlast te beperken en effectief en efficiënt te werk te gaan. 

In Selwerd hebben we daarom een samenwerking met WarmteStad: gelijktijdig met de herinrichting van de openbare 

ruimte leggen we ook een warmtenet aan. Door gelijktijdig met de aanleg van de warmteleidingen ook een herinrichting 

uit te voeren, besparen we geld, beperken we de overlast en gaan we effectief en efficiënt te werk.  

 

Herberekening herinrichting Selwerd Oost 

In 2023 zijn de ontwerpen voor Selwerd-Oost afgerond. Op basis van deze ontwerpen is de eerder gemaakte raming 

geactualiseerd. Door meerdere oorzaken (stijgende bouwkosten, voortschrijdend inzicht met betrekking tot de scope en 

een ontbrekend deel Populierenlaan) zijn de kosten voor de herinrichting van Selwerd Oost hoger dan vooraf was 

geraamd.   

 

Herinrichting Selwerd West 

De hoofdstraten in Selwerd West zijn al ontworpen en worden binnenkort heringericht. De komende periode wordt 

gewerkt aan het ontwerpen en herinrichten van een deel van de overige straten van Selwerd West.  

 

Speel en chillplekken in Selwerd 

Daarnaast gaan we starten met de uitvoering van het speel- en chillplekken plan (een plan gemaakt door wijkbewoners 

hoe de binnenpleinen in de wijk en het Sparrenveld ingericht kunnen worden tot groene speel- en ontmoetingsplekken 

voor de wijk).  

 

In dit voorstel vragen we aanvullend uitvoeringskrediet voor de herinrichting van Selwerd Oost, uitvoeringskrediet voor 

de herinrichting van de een aantal straten voor Selwerd West en  krediet voor de uitvoering van de eerst speel- en 

chillplekken in de wijk. 

 
Kader     

Het kader voor deze kredietaanvraag wordt gevormd door: 

- het koersdocument wijkvernieuwing Selwerd van januari 2018. 

- het raadsvoorstel ‘Wijkvernieuwing Sunny Selwerd – herinrichting openbare ruimte’ van september 2020 (277999- 

  2020). Voor de kaders, de toelichting over het waarom achter de herinrichting en de ontwerpprincipes voor de openbare  

  ruimte verwijzen we naar dit voorstel.  

- het uitvoeringsprogramma Wijkvernieuwing Selwerd van 2021 en 2023. 

 

Voor de samenwerking met Warmtestad is het volgende raadsvoorstel richtinggevend: 

- het raadsvoorstel ‘Aanbesteding WarmteStad t.b.v. wijkvernieuwing Selwerd’ van december 2020 (505579-2020). In 

overleg met WarmteStad is ervoor gekozen dat de gemeente Groningen penvoerder is voor de gezamenlijke 

aanbestedingen. Dit betekent dat wij goedkeuring moeten vragen aan de raad om budget beschikbaar te stellen om 

namens WarmteStad aan te kunnen besteden.  
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Argumenten en afwegingen     

In het onderstaande gaan we in op (1) Welke delen van Selwerd al heringericht zijn en aan welke straten momenteel 

gewerkt wordt. (2) Waarom de kosten voor Selwerd Oost hoger uitvallen dan vooraf geraamd. (3) Welke 

werkzaamheden we uit gaan voeren in de overige straten van Selwerd West en welke straten dit betreft. (4) Het speel en 

chillplekken plan. (5) Hoe we zoveel mogelijk werk met werk maken om efficiënt in de wijk aan de slag te kunnen. 

 

1. Welke delen van Selwerd zijn al heringericht en waar wordt momenteel aan gewerkt. 

In 2020 en 2021 is door WarmteStad een hoofdtracé van het warmtenet aangelegd. Dit zorgt ervoor dat een aantal 

straten zijn open gegraven. De aanleg van het warmtenet is van grote invloed op de planning van de herinrichting. Op 

zoveel mogelijk plekken in de wijk zoeken we de samenwerking met WarmteStad en proberen we de aanleg van het 

warmtenet te combineren met de herinrichting van openbare ruimte en gezamenlijk de planningen op elkaar af te 

stemmen. In de volgende straten is het warmtenet al aangelegd en zijn de straten al heringericht: De Larix, de 

Beukenlaan, (groot deel) van de Mispellaan en een gedeelte van de Berkenlaan. 

 

De volgende straten zijn momenteel in uitvoering in combinatie met de aanleg van een hoofdtracé van WarmteStad:  

Esdoornlaan, Maluslaan, Duindoornstraat, Abeelstraat, Spaanse Aakstraat, Bremstraat, Magnoliastraat, Populierenlaan-

Noord en de Eglantierstraat. 

 

Ontwerpprincipes 

We willen de openbare ruimte van Selwerd weer toekomstbestendig maken. Sinds de aanleg van de wijk in de jaren 60 

hebben we een andere kijk gekregen op (de betekenis van) de openbare ruimte. In de huidige situatie zien we vooral veel 

verharding, veel ‘kijkgroen’ en veel ruimte voor de auto. Tegelijkertijd is de wijk samenhangend opgezet, heeft het veel 

groen (vooral aan de randen) en biedt de grote hoeveelheid openbare ruimte kansen. Deze aandachtspunten en kansen 

willen we bij elkaar brengen in de ‘tuinwijk’ Selwerd, in plaats van de huidige ‘stempelwijk’. Hiermee willen we de 

volgende doelen bereiken: 

- Sociaal: toegankelijkheid, beweegvriendelijkheid, bevorderen van ontmoeting, eigenaarschap sociale interactie 

en   cohesie. 

- Samenhang en herkenbaarheid: consistent materiaalgebruik en algemene ontwerpprincipes per type ruimte 

(buurtstraat, woonstraat, binnenplaats).  

- Klimaatadaptatie: voorkomen van wateroverlast en hittestress. 

- Genoeg ruimte voor groen en bomen, zowel kijkgroen als beleefbaar groen. Duurzaam groen dat nog decennia 

mee gaat. 

- Veiligheid: zowel verkeersveilig als sociaal veilig. 

- Verkeer: meer ruimte voor voetgangers en fietsers, voldoende parkeergelegenheid. Minder hard rijden door 

auto’s. 

- Energietransitie: ondergrondse ruimte voor kabels en leidingen, waaronder het warmtenet. 

 

In de Bouwdoos openbare ruimte Selwerd hebben we spelregels voor de herinrichting vastgelegd, waarin de 

verschillende doelstellingen integraal een plekje krijgen. Dit biedt houvast tijdens het ontwerpproces. 

 

Inrichting buurtstraten en woonstraten 

 

Buurtstraten 

We maken in Selwerd onderscheid tussen buurtstraten en woonstraten. Buurtstraten staan hoger in de verkeerskundige 

hiërarchie dan woonstraten en functioneren als noord-zuidverbinding met de wijkontsluitingsweg (de Eikenlaan). De 

buurtstraten hebben over het algemeen een breder profiel dan de woonstraten. We passen de volgende ontwerpprincipes 

toe: 

- De buurtstraten hebben een symmetrisch profiel. Dit betekent dat we aan beide zijden van de rijbaan van 5 

meter een breed trottoir aanleggen dat voldoende ruimte biedt om comfortabel te wandelen.  

- Het parkeren vindt plaats aan beide zijden van de rijbaan, op het trottoir.  

- We versterken de straten als lanen met een markante dubbele bomenrij: de parkeerplaatsen worden afgewisseld 

met bomen. De plantvakken lopen als een strook onder de parkeerplaatsen door, zodat de bomen een goede 

groeiplaats hebben. 

- Ter hoogte van de aansluiting van de groene binnenterreinen op de straat komt een ruime en verhoogde 

oversteekplek. Het is een aankondiging van het woonpad en het achterliggende binnenterrein. Deze plek heeft 

een snelheidsremmend effect. 
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- De ruimte die naast de rijbaan van vijf meter, parkeerplaatsen aan twee zijden en een ruim trottoir overblijft, 

gebruiken we om ruime groenvakken in te richten.  

 

 
 Voorbeeld buurtstraat 

 

Woonstraten 

De smallere oost-west straten zijn benoemd als woonstraten. In principe betekent dit dat we een asymmetrisch profiel 

met een rijbaan van 4,5 meter inrichten, met in ieder geval aan een zijde van de weg een comfortabel trottoir, parkeren 

en bomen en aan de andere zijde van de weg waar mogelijk groenvakken.  

 

  
Voorbeeld woonstraat  
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2.Waarom de kosten voor Selwerd Oost hoger uitvallen. 

In september 2020 hebben we voor de eerste straten in Selwerd een uitvoeringskrediet aangevraagd. In 2023 zijn de 

ontwerpen voor Selwerd-Oost afgerond. Op basis van deze ontwerpen is de raming geactualiseerd. De nieuwe raming 

valt hoger uit. Dit heeft de volgende redenen:  

 

Stijgende bouwkosten: ca. € 655.000.  

Ten gevolge van de oorlog in Oekraïne zijn de energiekosten gestegen en daarmee ook de bouwkosten. Het gaat om een 

kostenstijging van zeker 24,5% (in plaats van de geraamde 2,5% indexering die al is opgenomen in de raming bij de 

kredietaanvraag). 

 

Voortschrijdend inzicht met betrekking tot scope: ca. € 570.000.  

Ten tijde van de kredietaanvraag was nog niet het volledige ontwerp- en participatieproces doorlopen. Uit het proces is 

gebleken dat er extra wensen zijn. Het gaat om delen die buiten de standaardprofielen vallen en daardoor in de eerdere 

raming niet waren opgenomen. Het betreft bijvoorbeeld parkeerkoffers, meer toevoeging van groenstroken en vrij 

liggende voetpaden. 

 

Ontbrekend deel Populierenlaan: ca. € 315.000. 

In de vorige kredietaanvraag is het laatste deel van de Populierenlaan niet meegenomen in de kredietaanvraag, Dit deel 

valt wel onder de herinrichting. 

 

Overig: Onder andere meer onvoorzien, eerder was het gebruikelijk om een percentage van 10% aan te houden voor 

onvoorziene zaken. De ervaring leert dat een percentage van 12,4% beter passend  is. 

 

In totaal resulteert dit inclusief indexering in € 2,1 miljoen aan kosten die we eerder (ten tijde van de eerste 

kredietaanvraag) nog niet voorzagen.  

 

3.Herinrichting  Selwerd West 

De werkzaamheden in Selwerd West knippen we op in twee fases. Dit omdat we de planning van de werkzaamheden 

combineren met die van de fasering van Warmtestad. Deze kredietaanvraag heeft betrekking op fase 1. (op onderstaande 

kaart in het geel aangegeven).   

Het gaat om de herinrichting van onder andere de volgende straten:  

- Ranonkelstraat 

- Elzenlaan vanaf Ranonkelstraat tot Prunusstraat 

- Spirealaan vanaf Duindoornstraat tot Ribesstraat 

- Vogelkersstraat 

 

In de praktijk in Selwerd is gebleken dat we flexibel moeten zijn in de volgorde van de herinrichting van de straten. Om 

zo optimaal mogelijk werk met werk te combineren samen met Warmtestad.  
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Overzicht her in te richten straten, geel is fase 1 (gebied kredietaanvraag) 

 

4.Speel- en chillplekken 

 

De afgelopen periode is door een groep betrokken wijkbewoners gewerkt aan een speel- en chillplekken plan. 

Op basis van input uit de wijk is er een voorstel gemaakt welke plekken in de wijk geschikt zijn om in te richten als 

speel- of ontmoetingsplek in de wijk. Daarnaast kent de wijk zelf door de stempelstructuur veel binnentuinen. Veel 

binnentuinen zijn versteend en spreken niet aan om daar te verblijven. Ook voor deze binnentuinen zijn voorstellen 

gemaakt met de omwonenden. De komende tijd willen we vier binnenpleinen in de wijk herinrichten tot groene 

ontmoetingsplekken voor omwonenden. Daarnaast gaan we het Sparrenveld herinrichten tot een groene inclusieve speel- 

en ontmoetingsplaats voor de hele wijk. Deze kredietaanvraag behelst de volgende speel- en chillplekken:  

 

- Ontwikkeling Sparrenveld tot een groen en inclusieve speel- en ontmoetingsplaats voor bewoners. 

- Ontwikkeling 4 binnenpleintjes tot groene ontmoetingsplekken voor omwonenden (zie kaart) 
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Overzicht locatie eerste vier binnentuinen en Sparrenveld (1c) 

 

 

5.Werk-met-werk maken 

We leggen zo goed mogelijk de verbinding met andere ontwikkelingen in Selwerd-West. Het gaat om: 

- De aanleg van een hemelwaterafvoer. Net als in andere delen van Selwerd bestaat in (een deel van) Selwerd-

West een risico op wateroverlast. We verwachten dat piekbuien in de toekomst voor overlast kunnen gaan 

zorgen. Door een hemelwaterafvoer aan te leggen scheiden we het hemelwater van het riool en wordt de 

capaciteit om piekbuien op te vangen groter. 

- Groot onderhoud. In Selwerd proberen we zoveel mogelijk onderdeel te maken van herinrichtingsprojecten. Het 

gaat hierbij om vervanging van verharding en onderhoud van bomen en straten. 

 

 
Maatschappelijk draagvlak en participatie  

Eén van de vier doelen van de wijkvernieuwing in Selwerd is om bewoners te laten meedenken, meepraten en meedoen. 

Communicatie en participatie zijn daarom in alle projecten een belangrijk onderdeel. Het doel hiervan is niet alleen om 

draagvlak te creëren, maar ook om met bewoners in contact te komen en bewoners met elkaar in contact te brengen. Zo 

zorgen we ervoor dat we vragen, behoeften en problemen van bewoners leren kennen, ook waar het andere zaken dan 

het project zelf betreft. Daarnaast helpen we bewoners door middel van bijeenkomsten elkaar te leren kennen en 

proberen we het sociale fundament in de wijk te versterken. We gaan waar mogelijk naar bewoners toe in plaats van dat 

ze ons moeten opzoeken en we zoeken vormen die aansluiten op hun wensen en hun communicatievoorkeur 

(mondeling, social media, voordeur).  

 

Aanpak participatie herinrichting Selwerd 

Bij de herinrichting van de wijk en de straten in Selwerd staat participatie centraal. In de wijkvernieuwing Sunny 

Selwerd zetten we onderstaande acties in om bewoners te informeren, betrekken en activeren. Zo ook bij de 

herinrichting Selwerd-West en de uitvoering van het Speel- en chillplekkenplan.  

- Bewonersavonden. Per straat worden er meerdere bewonersavonden georganiseerd waarbij bewoners hun 

wensen en ideeën kunnen delen. Op basis van de input van bewoners en de bouwdoos worden de ontwerpen 

gemaakt en besproken met de omwonenden.  

- Buurtregisseur. Daarnaast hebben we in de Wijkvernieuwing in Selwerd een buurtregisseur, hij 

vertegenwoordigt de belangen van bewoners, zorgt er voor dat alle partijen zijn aangehaakt en stimuleert 

bewonersinitiatieven in de wijk.  

- Gesprekken met omwonenden. Via gesprekken aan de deur, door de medewerkers van de wijkvernieuwing 

worden ideeën opgehaald en worden mensen aangemoedigd mee te denken. 
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- Infopunt. Gedurende de wijkvernieuwing hebben we een fysiek infopunt geopend bij het winkelcentrum in 

Selwerd. Bewoners kunnen hier door de week langs komen voor vragen of om ideeën te delen. 

- Speel en chill adviesplan – Voor alle ontmoetingsplekken en binnenpleinen hebben we een groep enthousiaste 

bewoners gevraagd om mee te denken hoe we kunnen komen tot een speel en chill plekken plan voor de wijk 

voor 0 tot 99 jaar.  

- Wijkplatform. Er wordt samengewerkt met het wijkplatform om de participatie zo goed mogelijk te krijgen. Ze 

zijn daarom ook regelmatig aanwezig bij bewonersbijeenkomsten. 

 

Door deze combinatie van verschillende communicatiewijzen weten we meestal een grote groep bewoners te betrekken 

bij het opnieuw ontwerpen van de openbare ruimte. Hoewel we altijd meer bewoners willen bereiken en leren kennen, 

verwachte we dat we een betrouwbaar beeld hebben van de wensen en ideeën van omwonenden en de buurt. 

 

Input van bewoners Selwerd West 

In het algemeen komen in Selwerd-West de volgende aandachtspunten uit de contactmomenten met de bewoners naar 

voren.  

 

Hieronder worden de meest gehoorde aandachtspunten kort samengevat: 

- Sociaal: op sociaal vlak keert een aantal punten vaak terug: overlast door hangjongeren, veiligheid en plekken 

waar ook oudere kinderen terecht kunnen. Soms maakte het gesprek over dit soort thema’s de discussie over het 

ontwerp lastig. Door fysieke ingrepen te nemen, hopen we een bijdrage te leveren aan de levendigheid en de 

leefbaarheid in de wijk. Echter, deze sociale aandachtspunten zijn niet volledig op te lossen met fysieke 

maatregelen. Daarom blijven in Selwerd de fysieke projecten hand in hand gaan met sociale projecten.  

- Verkeer en parkeren: in Selwerd ontstaan veel onveilige verkeerssituaties, bewoners zien dit als een van de 

belangrijkste aandachtspunten. Met name hoe er wordt geparkeerd (op de rijbaan) zorgt voor onoverzichtelijke 

en gevaarlijke situaties. Daarnaast hebben bewoners in straten waar de parkeerdruk nu aan de hoge kant is de 

behoefte dat er straks voldoende plek is om te parkeren in de straat.  

- Overlast werkzaamheden: bewoners willen graag weten welke werkzaamheden er gaan plaatsvinden en of dat 

overlast gaat geven. Dit is met name een aandachtspunt voor de uitvoering. Het belangrijkste is om de 

woningen en andere voorzieningen toegankelijk en bereikbaar te houden tijdens de werkzaamheden. 

- Bomen en groen: bewoners zien graag dat er groen en bomen worden toegevoegd in de wijk. Wel moet 

rekening worden gehouden met beheer en onderhoud, en het maken van een goede afweging tussen vergroenen 

en de gevolgen daarvan op parkeren en de toegankelijkheid van stoepen. 

- Beheer en onderhoud: het beheersniveau in Selwerd is laag. Door wortelopdruk en scheefliggende tegels 

worden straten minder goed begaanbaar en door achterstallig onderhoud oogt de wijk sleets. Bewoners willen 

graag dat de straten zo worden ingericht, dat de straten goed kunnen worden onderhouden, zodat deze 

problemen niet snel opnieuw ontstaan.  

- Ontmoetingsplekken: bewoners hebben behoefte aan goede ontmoetingsplekken in de wijk. De pleintjes 

bieden hier goede plaatsen voor, maar ook op andere plekken in de wijk (zoals rond het winkelcentrum) is 

hieraan behoefte. Vooral de plaatsing van meer bankjes is een veel gehoorde wens. Echter, hierbij hebben 

bewoners op sommige plekken angst voor overlast door bijvoorbeeld hangjongeren. 

 

 
 
Financiële consequenties     

In september 2020 hebben we een eerste kredietaanvraag gedaan van circa € 3,3 miljoen.. In januari 2021 hebben we een 

tweede kredietaanvraag van circa €6,7 miljoen aangevraagd (ca. € 4 miljoen voor Esdoornlaan, Maluslaan, 

Bottelroosstraat, Duindoornstraat) en straten in Selwerd-Oost (ca. € 2,7 miljoen voor Populierenlaan, Vlierstraat, 

Kornoeljestraat, Lijsterbeslaan, Mispellaan). De derde kredietaanvraag, voor herinrichting van Selwerd-Zuid (€ 3,4 

miljoen totaal, € 3,1 miljoen dekking wijkvernieuwing) is in juni 2021 door uw raad verleend. 

Het onderhavige voorstel is de vierde kredietaanvraag binnen de wijkvernieuwing.  

 

Met dit voorstel (€ 5,8 miljoen + 2,1 miljoen herberekening) tellen de totale investeringen in Selwerd nu op tot ca. € 21,5 

miljoen.  

 

We weten dat hiermee nog niet alle openbare ruimte in Selwerd opnieuw is ingericht.  We vragen uw raad op een later 

moment om uitvoeringskrediet voor de overige straten en binnenpleinen van Selwerd.  
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In het coalitieakkoord is er voor de wijkvernieuwing € 5,7 miljoen aan structurele middelen opgenomen. Met de 

vaststelling van de uitvoeringskredieten voor  Beijum, de Wijert,  Lewenborg en de Indische Buurt/de Hoogte en 

Selwerd is daarvan tot heden ruim € 0,7 miljoen. als structurele kapitaallast verstrekt. Het onderhavige voorstel is de 

vierde grote kredietaanvraag vanuit Selwerd binnen de wijkvernieuwing, waarbij we aanspraak doen op een structurele 

kapitaallast van € 0,3 mln. 

 

Strategische investeringsagenda 

Op basis van huidige inzichten voorzien we dat voor de voortzetting van de wijkvernieuwing in alle 

wijkvernieuwingswijken uiteindelijk meer geld nodig is. Wat dit concreet betekent voor de wijkvernieuwing als geheel 

wordt opgenomen in de actualisering van de strategische investeringsagenda. De actualisering van de strategische 

investeringsagenda wordt meegenomen bij de voorbereiding op de begroting 2025. We verwachten de raad in het tweede 

kwartaal van 2024 over de geactualiseerde strategische investeringsagenda te kunnen informeren.  

 

Kosten herinrichting 

De kosten voor de herinrichting van Selwerd-West zijn op basis van de (concept)ontwerpen op hoofdlijnen geraamd. De 

aanbestedingen moeten nog plaatsvinden.  

 

Kosten warmtenet 

In Selwerd hebben we een samenwerking met WarmteStad: gelijktijdig met de herinrichting van de openbare ruimte 

leggen we ook een warmtenet aan. Door gelijktijdig met de aanleg van de warmteleidingen ook een herinrichting uit te 

voeren, besparen we geld, beperken we de overlast en gaan we effectief en efficiënt te werk.  

 

Voor alle deelprojecten die de gemeente en WarmteStad gezamenlijk aanbesteden, wordt een 

samenwerkingsovereenkomst (SOK) opgesteld. In de SOK zijn onder meer afspraken over opdrachtgeverschap, 

kostenverdeling en eigendom opgenomen. De risico’s en realisatiekosten worden in de overeenkomst zodanig verdeeld 

dat iedere partij deze draagt voor de objecten waarvoor zij de beheerverantwoordelijkheid draagt (WarmteStad voor de 

warmteleidingen, de gemeente voor de openbare ruimte en hemelwaterafvoer). De voorbereidingskosten zullen door de 

gemeente aan Warmtestad in rekening worden gebracht bij de start van de werkzaamheden. De definitieve bijdrage per 

partij wordt bepaald op basis van werkelijk gemaakte kosten.  

 

Voor de gemeentelijke investering vragen we in dit voorstel krediet. In eerdere projecten hebben we gelijktijdig  -ter 

voorfinanciering- uitvoeringsbudget aangevraagd voor de aanleg van warmtenet.  De exacte samenwerkingsvorm en het 

investeringsbedrag voor WarmteStad is nog niet bekend. Om die reden nemen we nu geen uitvoeringsbudget voor 

Warmtestad mee in deze kredietaanvraag. Indien gekozen wordt voor dezelfde samenwerkingsvorm als in eerdere 

projecten vragen we uw raad op een later moment om aanvullend budget beschikbaar te stellen, ter voorfinanciering, 

voor de kosten van WarmteStad. De dekking hiervoor is de terugbetaling van WarmteStad.  

 

Met dit voorstel verwerken we het uitvoeringskrediet in de begroting 2024. Dit levert de volgende begrotingswijziging 

op:  

 

 
 
 

 
Overige consequenties     

N.v.t. 
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Vervolg     

De werkzaamheden die deze kredietaanvraag betreffen, worden in 2024, 2025 en 2026 gefaseerd uitgevoerd.  

U wordt twee jaarlijks geïnformeerd over de voortgang van de uitvoeringsprogramma’s van de wijkvernieuwing. Ook 

over de voortgang van de projecten in Selwerd uit dit voorstel wordt u op de hoogte gehouden. 

 

Naar verwachting volgt eind 2024/ begin 2025 de kredietaanvraag voor fase 2 Selwerd West. 

 

Globaal ziet de fasering er al volgt uit:  

 

Fasering Herinrichting straten Selwerd 

 

2020 – 2022 – gereed  

Aanleg warmtenet en herinrichting Straten: De Larix, de Beukenlaan, (groot deel) van de Mispellaan en een gedeelte van 

de Berkenlaan. 

 

2023- 2024 – in uitvoering  

Aanleg warmtenet en herinrichting Straten: Esdoornlaan, Maluslaan, Duindoornstraat, Abeelstraat, Spaanse Aakstraat, 

Bremstraat, Magnoliastraat. 

Herinrichting straten: Populierenlaan-Noord, Kornoeljestraat oost, Vlierstraat en de Eglantierstraat incl stukje 

Mispellaan 

 

2024-2025 - 2026 –  2027 - in voorbereiding 

Aanleg warmtenet en herinrichting straten: Maluslaan oost, Bottelroosstraat, Mispellaan oost, Populierenlaan zuid 

Herinrichting straten: Lijsterbeslaan, Berkenlaan noord 

 

2024- 2025 - 2026 - in voorbereiding (onderdeel van dit kredietvoorstel) 

Aanleg warmtenet en herinrichting Straten: De Ranonkelstraat, Elzenlaan vanaf Ranonkelstraat tot 

Prunusstraat,  Spirealaan vanaf Duindoornstraat tot Ribesstraat en Vogelkersstraat 

Uitvoering Speel- en chillplekken: Sparrenveld, 1 binnenplein in Selwerd Oost en 1 binnenplein in Selwerd West. 

 

2026- circa 2030 - toekomstig 

Aanleg warmtenet en herinrichting Straten: Prunusstraat, Spirealaan rest, Ribesstraat, Mispellaan vanaf Elzenlaan naar 

west, Elzenlaan rest en Acacialaan, Hazelaarstraat en de Gelderse Roosstraat. 

Uitvoering Speel- en chillplekken:  2 binnenpleinen in Selwerd Oost en 2 binnenpleinen in Selwerd West. 
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Fasering herinrichting straten Selwerd en eerste speel- en chillplekken  

 

Lange Termijn Agenda     

Deze kredietaanvraag staat op de LTA voor het eerste kwartaal van 2024. 
 

Bijlagen: 

1. Investeringsraming Selwerd West en tekort Selwerd Oost. 
 

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

burgemeester en wethouders van Groningen, 

 

 

 

burgemeester,     secretaris, 

Koen Schuiling    Christien Bronda 

 

Deze brief is elektronisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 


