

### Biotoop Risico - 3 jaar


Omschrijving risico	Kans	Beïnvloedbaar	Bedrag	Percentage	Risicobedrag	
Brandveiligheid	Zeer hoog	gering	€ 230.000	>50%	€ 230.000	raming
Daken (dakbedekking)	Hoog	gering	€ 840.000	12,5%	€ 105.000	risico
Klimaatinstallaties	Hoog	gering	€ 825.000	12,5%	€ 103.125	risico
Gas, water em sanitair	Hoog	gering	€ 460.000	12,5%	€ 57.500	risico
Elektrische installatie	Zeer hoog	gering	€ 1.440.000	25,0%	€ 360.000	risico
Liftinstallaties	Beperkt	gering	€ 180.000	10,0%	€ 18.000	risico
Hemelwaterafvoer	Zeer hoog	gering	€ 45.000	>50%	€ 45.000	raming
Riolering	Zeer hoog	gering	€ 200.000	>50%	€ 200.000	raming
Schilderwerkzaamheden	Beperkt	groot	€ 240.000	5,0%	€ 12.000	risico
Gevels	Beperkt	gering	€ 275.000	10,0%	€ 27.500	risico
Bouwkundige algemeen	Beperkt	groot	€ 500.000	5,0%	€ 25.000	risico
<b>Totaal</b>			<b>€ 5.235.000,00</b>		<b>€ 1.183.125</b>	

	Raming	Risico	Totaal	Verschil
Bedrag	€ 475.000	€ 708.125	€ 1.183.125	
Afgerond	€ 500.000	€ 700.000	€ 1.200.000	€ 16.875
	€ 50.000,00	€ 50.000,00		

### Biotoop Risico - 5 jaar

Omschrijving risico	Kans	Beïnvloedbaar	Bedrag	Percentage	Risicobedrag	
Brandveiligheid	Zeer hoog	gering	€ 230.000	>50%	€ 230.000	raming
Daken (dakbedekking)	Zeer hoog	gering	€ 840.000	25,0%	€ 210.000	risico
Klimaatinstallaties	Zeer hoog	gering	€ 825.000	25,0%	€ 206.250	risico
Gas, water em sanitair	Hoog	gering	€ 460.000	12,5%	€ 57.500	risico
Elektrische installatie	Zeer hoog	gering	€ 1.440.000	35,0%	€ 504.000	risico
Liftinstallaties	Beperkt	gering	€ 180.000	10,0%	€ 18.000	risico
Hemelwaterafvoer	Zeer hoog	gering	€ 45.000	>50%	€ 45.000	raming
Riolering	Zeer hoog	gering	€ 200.000	>50%	€ 200.000	raming
Schilderwerkzaamheden	Beperkt	groot	€ 240.000	5,0%	€ 12.000	risico
Gevels	Beperkt	Gering	€ 275.000	10,0%	€ 27.500	risico
Bouwkundige algemeen	Beperkt	groot	€ 2.300.000	5,0%	€ 115.000	risico
<b>Totaal</b>			<b>€ 7.035.000,00</b>		<b>€ 1.625.250</b>	

	Raming	Risico	Totaal	Verschil
Bedrag	€ 475.000	€ 1.150.250	€ 1.625.250	
Afgerond	€ 500.000	€ 1.150.000	€ 1.650.000	€ 24.750
	€ 50.000,00	€ 50.000,00		



### Biotoop E Risico - 3 jaar

Omschrijving risico	Kans	Beïnvloedbaar	Bedrag	Percentage	Risicobedrag
Brandveiligheid	Zeer hoog	gering	€ 20.000	>50%	€ 20.000 raming
Daken (dakbedekking)	Zeer hoog	gering	€ 62.000	25,0%	€ 15.500 risico
Klimaatinstallaties	Zeer hoog	gering	€ 55.000	25,0%	€ 13.750 risico
Gas, water em sanitair	Beperkt	gering	€ 89.000	10,0%	€ 8.900 risico
Elektrische installatie	Zeer hoog	gering	€ 20.000	35,0%	€ 7.000 risico
Liftinstallaties	Beperkt	gering	€ 10.000	10,0%	€ 1.000 risico
Hemelwaterafvoer	Zeer hoog	gering	€ 0	>50%	€ 0 raming
Riolering	Zeer hoog	gering	€ 21.000	>50%	€ 21.000 raming
Schilderwerkzaamheden	Beperkt	groot	€ 210.000	5,0%	€ 10.500 risico
Gevels	Beperkt	Gering	€ 10.000	10,0%	€ 1.000 risico
Bouwkundige algemeen	Beperkt	groot	€ 90.000	5,0%	€ 4.500 risico
<b>Totaal</b>			<b>€ 587.000,00</b>		<b>€ 103.150</b>

	Raming	Risico	Totaal	Vershil
Bedrag	€ 41.000	€ 62.150	€ 103.150	
Afgerond	€ 45.000	€ 100.000	€ 145.000	€ 41.850
	€ 5.000,00	€ 50.000,00		

TOTAAL				
	Raming	Risico	Totaal	Vershil
Bedrag	€ 516.000	€ 1.212.400	€ 1.728.400	
Afgerond	€ 545.000	€ 1.250.000	€ 1.795.000	€ 66.600