

Naam project:	
4-BL-NPG Wijkbudget	
Code project:	Deze waarde wordt ingevuld door het programmabureau
Versie van het formulier:	1
Check: Foto meegestuurd?	

1. Contactinformatie

Contactpersoon bij de gemeente:	
Naam	Minetta Koornstra
Emailadres	
Telefoonnummer	
Eventueel bij de aanvraag betrokken primaire partner:	
Naam organisatie:	golvend Lewenborg en Scheepsraad in Lewenborg en Bewonersorganisatie Beijum en en Wijkplatform Beijum
Rol organisatie:	Bewonersorganisaties in Beijum en Lewenborg
Naam contactpersoon	
Emailadres contactpersoon	
Telefoonnummer contactpersoon	
Welke partners zijn eventueel secundair betrokken bij de aanvraag	
Namen organisaties	Rol/verantwoordelijkheid van organisatie
Oude Bieb Lewenborg	meedenken en meebeoordelen
WIJ Lewenborg en WIJ Beijum (wijkondersteuner/opbouwwerker/)	meedenken, meebeoordelen en ondersteunen

2. Inhoud en randvoorwaarden

2a) Projectbeschrijving

Geef een korte omschrijving van het project, inclusief de doelstelling
<p>Prettig wonen, meedoen en zingeving dragen bij aan de (positieve) gezondheid, geluk en welbevinden van de inwoners. Hier gaan we de komende jaren dan ook extra op inzetten. Want we willen dat Beijum en Lewenborg wijken zijn waar mensen prettig samenleven, betrokken zijn bij elkaar en bij hun wijk, iedereen mee kan doen en waar formele en informele ondersteuning met elkaar verbonden zijn.</p> <p>Met het wijkbudget gaan we de inwoners van de beide wijken uitnodigen om nog meer betrokken te zijn bij hun wijk en zeggenschap met elkaar te delen, met name over de financiering van bewonersinitiatieven die gericht zijn op het versterken van de sociale basis.</p> <p>Op basis van de evaluatie van de experimenten democratische vernieuwing binnen de gemeente Groningen gaan we onderzoeken wat werkzame bestanddelen zijn binnen de democratische vernieuwing die we mee kunnen nemen in de verdere uitwerking van het wijkbudget. De definitieve evaluatie van deze experimenten laat nog even op zich wachten door de coronacrisis. Uit een eerste conceptversie mbt Golvend Lewenborg blijkt dat bewoners het wijkbudget zien als belangrijk middel om hun betrokkenheid bij en zeggenschap over de wijk te vergroten en dat de invoering ervan aansluit bij hun wensen.</p> <p>We gaan in gesprek met kennisinstellingen en bedrijven om na te gaan wat de mogelijkheden zijn om van deze aanpak (in combinatie met de andere projecten Kansrijke Start, Coaching en Buddy Academie en Wijkondersteuner) een brede Innovatie of Academische Werkplaats "Innovatie sociale interventies" te maken. De kern van deze aanpak is maatwerk en het optimaal gebruik maken van burgerkracht en informele steun.</p>

Welke concrete resultaten worden nagestreefd?

1. Meer initiatieven van bewoners worden gedeeld en uitgevoerd.
2. Meer inwoners zijn betrokken bij hun wijk en inwoners.
3. Meer zeggenschap van bewoners over de besteding van budget in de wijk; van inspraak naar samenspraak. Het project is een vervolg op de experimenten Democratische Vernieuwing waarin is onderzocht hoe een succesvol samenspel tussen bewoners, college, raad en ambtenaren kan worden vormgegeven en een impuls wordt gegeven aan een beweging van democratische vernieuwing.
4. Project is onderdeel van het versterken van de sociale basis en daarmee vergroten van de Leefbaarheid.

Welke concrete activiteiten worden uitgevoerd?

Er wordt periodiek een wijkstemdag georganiseerd. Hiermee krijgt de wijk regie en verantwoordelijkheid. In de opstartfase zal de regie bij Gemeente Groningen liggen. Gemeente Groningen wil gezamenlijk met de betrokken bewonersorganisaties en WIJ Beijum en Lewenborg criteria voor het wijkbudget uitwerken en de regie over de besteding vervolgens bij de bewonersorganisaties leggen. De wijkondersteuner/opbouwwerker van WIJ ondersteunt de bewonersorganisaties hierbij.

Periodiek worden bewoners, bewonersgroepen of ondernemers in de wijk opgeroepen - via (sociale) media en mond tot mond reclame - om met initiatieven en ideeën te komen om de wijk nog socialer, mooier en bruisender te maken.

Wat draagt dit project extra bij bovenop het reguliere beleid? (wat is de 'plus'?)

Op dit moment is slechts een beperkt budget voor drie jaar vanuit gebiedsgeld beschikbaar. Door nu voor 10 jaar voor beide wijken een wijkbudget beschikbaar te hebben, realiseren we extra mogelijkheden en creëren we een impuls voor een succesvol samenspel tussen bewoners, college, raad en ambtenaren. Dit voedt een beweging van democratische vernieuwing. Bewoners weten waar ze met hun ideeën en initiatieven terecht kunnen en worden structureel aangespoord om zeggenschap te hebben in een samenspel over het versterken van de sociale basis. Zo zien bewoners hoe er dichtbij in hun buurt in een samenspel met diverse partners geïnvesteerd wordt. Daarmee wordt dit de gewoonste zaak van de wereld en geborgd in een traditie.

Planning: Geef aan in welk kwartaal (en jaar) de volgende fases starten:

1. Voorbereidende fase	Q1 2019
2. Begin van de realisatiefase	Q1 2019
3. Midden van de realisatiefase	
4. Einde van de realisatiefase	Q4 2030
5. Project afgerond	Q1 2031
6. Project afgerond en geëvalueerd	Q1 2031

Wijken Beijum en Lewenborg van de gemeente Groningen

2b) Integraliteit:

verdelen over de 4 ambities.

Economie	5
Werken en Leren	20
Leefbaarheid	60
Natuur en Klimaat	15
Check: Hoeveel punten nog te verdelen	

Licht per ambitie toe hoe waarom het project wel/niet bijdraagt aan een bepaalde ambitie:

Vanuit de ervaring die we vorig jaar met wijkbudgetten hebben opgedaan kunnen we initiatieven verwachten waarbij kleine zelfstandige bedrijven (drukkerij, hoveniers, communicatie etc.) uit de wijk worden ingezet.	Economie Toegekende punten: 5
Vanuit onze ervaring en vanuit onze visie verwachten we dat met het versterken van de sociale basis dit een positief effect heeft op jongeren voor het volgen van onderwijs en op volwassenen om (weer) deel te nemen aan het arbeidsproces. Het wijkbudget maakt onderdeel uit van deze aanpak.	Werken en Leren Toegekende punten: 20
Uit onze ervaring met wijkbudgetten blijkt dat veel initiatieven van bewoners zich richten op het versterken van de sociale basis en het vergroten van de leefbaarheid van de wijk. Het versterken van de sociale basis zorgt ervoor dat alle inwoners op een laagdrempelige manier kunnen meedoen, hun talenten verder kunnen ontwikkelen en/of een sociaal vangnet hebben. Dit draagt bij aan ervaren gezondheid en leefbaarheid en tevredenheid met het leven. Daarnaast draagt het wijkbudget bij aan overheidsparticipatie in bewonersinitiatieven en krijgen bewoners meer zeggenschap over hun eigen buurt en wijk binnen de sociale kaders zoals die door de gemeenteraad zijn mee gegeven.	Leefbaarheid Toegekende punten: 60
Uit onze ervaring met wijkbudgetten blijkt dat ook een ruim aantal initiatieven van bewoners zich richten op het samen verbeteren van het groen in hun wijk (bijvoorbeeld vlindertuin en Le Roy gebied in Lewenborg, Groene Long en wormenhotels Beijum). Dit vergroot de biodiversiteit en gaat verstening tegen (= beperking hittestress, wateroverlast).	Natuur en Klimaat Toegekende punten: 15

2c) Participatie

Op welke manier zijn inwoners/stakeholders betrokken bij de voorbereiding van deze aanvraag?

Inwoners zijn indirect betrokken geweest bij de aanvraag van het NPG budget. Het gebiedsteam heeft afgelopen jaar gemerkt dat het aantal bewonersinitiatieven toeneemt en dat door deze initiatieven er veel in beweging wordt gezet binnen de beide wijken. Ook is vanuit Golvend Lewenborg al ervaring opgedaan. Zij waren een van de vijf experimenten met Democratische Vernieuwing. Een wijkbudget is een van de wensen van bewoners binnen Golvend Lewenborg. Daarnaast blijkt uit de concept evaluatie van Golvend Lewenborg in het kader van experimenten met democratische vernieuwing dat de actieve bewoners graag een meer diverse groep bewoners bij hun initiatieven willen betrekken. "Om een meer diverse groep qua opleiding, etniciteit, geslacht en leeftijd te bereiken kan actief mobiliseren en ondersteunen van bewoners een bijdrage leveren aan het vergroten van de diversiteit". Hier ligt een koppelkans met de wijkondersteuner en "de fanclub" die initiatiefnemers ondersteunt.

Welke rol hebben inwoners/stakeholders bij de uitvoering van dit project?

Inwoners dragen de initiatieven aan en gaan samen met gemeente en maatschappelijke organisaties met de initiatiefnemers in gesprek om de initiatieven te versterken, te verbinden, te verankeren. Daarnaast betrekken we alle wijkbewoners, bijvoorbeeld door het ontwikkelen van een wijkstemdag waarin alle wijkbewoners (een deel van) het budget kunnen toekenen aan (meerdere) initiatieven. Daarmee hebben de inwoners zeggenschap over de besteding van de middelen. En krijgen de initiatieven van bewoners waarover gestemd wordt ook meer bekendheid in de wijk en wordt het initiatief door meerdere bewoners "gedragen".

2d) Toekomstbestendigheid

Hoe draagt dit project bij aan het toekomstperspectief voor Groningers? (benoem de effecten op de lange termijn)

We verwachten dat inwoners van beide wijken meer samen redzaam worden. Met het wijkbudget zorgen we dat meer mensen betrokken raken en deelnemen aan activiteiten en initiatieven. Daarnaast draagt het wijkbudget er toe bij dat het ontwikkelen van initiatieven in de eigen buurt en wijk door bewoners zelf, de normaalste zaak van de wereld wordt. Daarnaast draagt het wijkbudget bij aan het proces van democratische vernieuwing. Dit leidt tot meer zeggenschap van bewoners over hun eigen wijk en buurt en een nieuw samenspel tussen bewoners, overheid en maatschappelijke organisaties. De wijkondersteuner/opbouwer van WIJ vervult een belangrijk rol bij het ondersteunen van bewoners bij het uitwerken van ideeën en initiatiefnemers. Hierdoor kunnen nog meer wijkbewoners actief worden in de eigen wijk. Bijvoorbeeld ook bewoners die een heel goed idee hebben, maar een steuntje in de rug nodig hebben om dit verder uit te werken, op papier te zetten, of uit te dragen in de wijk.

Wat is ervoor nodig om deze lange termijn effecten te borgen? Bijv. onderhoud, vervangingskosten, etc.

Van belang is dat het wijkbudget langjarig is en daarmee een structureel karakter heeft. Hierdoor ontstaat er een nieuwe manier van overleg met elkaar als buurtbewoners, overheid en maatschappelijke organisaties met een andere attitude, in een nieuw samenspel en een andere omgangscultuur. Dit kun je niet meer terugdraaien als het eenmaal is ingebed; als buurtbewoners eenmaal aan tafel zitten en meebesluiten over financiële aangelegenheden binnen hun eigen wijk, laten ze zich niet zomaar meer aan de kant zetten. Ook als er geen apart wijkbudget meer zou zijn kunnen zij wel meepraten en zeggenschap hebben over belangrijke bestedingen in de wijk.

2e) Proportionaliteit

Waarom is dit project de meest efficiënte, effectieve en doelmatige manier om de beoogde resultaten te behalen?

Bewoners weten zelf het beste wat nodig is en kansen zijn in hun leefomgeving: buurt of wijk. Zij leven in de wijk en kennen hem als geen ander. Met de jaarlijkse bijdrage van 25.000 euro voor een periode van tien jaar stellen we inwoners in staat om zelf met initiatieven te komen. We maken op deze manier optimaal gebruik van de kracht en energie van de wijk en "the wisdom of the crowd". Ook creëren we draagvlak voor en bekendheid aan initiatieven en initiatiefnemers door (middels de wijkstemdag) bewoners uit te nodigen om te stemmen en de financiële middelen over de verschillende initiatieven te verdelen. Daarnaast ondersteunen we initiatiefnemers met een "fanclub" om de initiatieven zo succesvol en kansrijk te maken; met hen mee te denken en eventueel te verbinden met dat wat er al is. Om zodoende ook de financiële middelen zo effectief en efficiënt mogelijk te besteden.

We willen daarbij ook gebruik maken van de ervaringen van andere gemeenten met wijkbudgetten (waaronder de gemeente Rotterdam) om van te leren.

2f) Samenhang

Welke koppelkansen zijn te behalen?

Het wijkbudget maakt onderdeel uit van de integrale aanpak wijkvernieuwing en levert een bijdrage aan het versterken van de sociale basis. Het kent een sterke samenhang met de andere projecten uit ons lokaal plan zoals de wijkondersteuner. De wijkondersteuner kan bewoners ondersteunen bij het formuleren en verder "uitbroeden" van hun plan. Ook maakt de wijkondersteuner onderdeel uit van "de fanclub" en kan hij/zij de verbinding leggen met andere initiatiefnemers of mensen die al ervaring hebben met.....

We willen de ervaringen en resultaten van het wijkbudget delen met andere wijken / gemeenten (Rotterdam, Enschede) die ook werken met een wijkbudget. We hebben daarover al contact met de Gemeente Enschede.

Welke concrete stappen worden ondernomen om maximale samenhang te realiseren?

We hebben overleg met de bewonersorganisaties, actieve buurtbewoners, maatschappelijke organisaties en de wijkondersteuner.
We organiseren met andere wijken en gemeenten werksessies om ervaringen met het wijkbudget te delen.

2g) Risico's

Wat zijn de belangrijkste risico's bij de uitvoering van het project?

1. Dat wijkbudget ontoereikend is voor de financiële bijdragen aan initiatieven.
2. Dat bewoners onrechtvaardige toekenning ervaren omdat zij plannen hebben die niet passen binnen de kaders van de versterking van de sociale basis
3. Dat het zich beperkt tot een klein select groepje actieve buurtbewoners en geen optimale afspiegeling van de wijk is

Met welke maatregelen zullen deze risico's beheerst worden?

1. we zullen op zoek gaan naar andere middelen, indien dit niet mogelijk blijkt dan is aanscherping criteria aan de orde.
2. gezamenlijk met bewonersorganisaties (wijkplatform Beijum, Golvend Lewenborg en Scheepsraad) heldere eenvoudige kaders en criteria voor toekenning uitwerken.
3. we willen de hele wijk bij het wijkbudget betrekken door alle wijkbewoners in een soort wijkstemdag uit te nodigen om het budget tot te kennen aan die projecten die zij van belang achten. Daarnaast zal een van de criteria zijn dat het initiatief open staat voor alle buurtbewoners en inclusiviteit bevordert.

3. Communicatie

Projectomschrijving voor communicatiedoelinden (primair: de tekst op de website)

We gaan de komende jaren samen met inwoners, bewonersverenigingen, bedrijven aan de slag om de sociale basis van de wijken Beijum en Lewenborg te versterken. We hebben hiervoor extra geld aangevraagd uit het Nationaal Programma Groningen voor een bescheiden wijkbudget. Met dit wijkbudget kunnen we de komende tien jaar meer bewonersinitiatieven ondersteunen.

Hoe wordt door de aanvrager en/of betrokken partners gecommuniceerd over het project?

In wijkkranten en nieuwsbrieven, sociale media en periodieke bijeenkomsten over de wijkvernieuwing. Daarnaast zullen we samen met wijkbewoners "ludieke acties" bedenken om hier meer bekendheid en "swing" aan te geven. Zoveel mogelijk de straten en buurten in en "er op af"

4. Financieel:

Wat is de gevraagde bijdrage vanuit Nationaal Programma Groningen

8a) Bedrag excl. BTW	€ 175.000
8b) BTW bedrag, welke compensabel is via het BCF	nvt
8c) BTW bedrag, welke niet-compensabel is via het BCF	nvt

Totale financiële omvang van dit project: € 250.000,00

Check: Begroting op tabblad 'begroting' toegevoegd:

Wat dragen onderstaande partners bij (bijv. financiële middelen, uren, projectondersteuning, etc.)

Bijdrage aan het project	Naam organisatie
€ 75.000	Gemeente Groningen
reguliere inzet	
reguliere inzet	

5. Monitoring & evaluatie:

Aan de hand van welke concrete indicatoren kan na afronding van het project getoetst worden of de resultaten zijn behaald?	
Indicator:	Streefwaarde (indien mogelijk):
95% van de bewoners of meer dat zegt hij /zij voldoende contact heeft met anderen 77 % bewoners of meer dat zegt hij/zij tevreden is over de manier waarop hij/zij meedoet in de Groningse samenleving 62% van de bewoners of meer heeft minimaal één keer per week contact met de burens De bewoners geven de sociale cohesie het cijfer 6,3 of meer 69 % van de bewoners of meer zegt dat de omgang tussen buurtgenoten goed is 26% van de buurtbewoners of meer zet zich actief in voor de buurt 22% is mantelzorger voor een naaste 27% van de bewoners of meer doet vrijwilligerswerk De indicatoren met betrekking tot zeggenschap en eigenaarschap van bewoners gaan we de komende tijd verder uitwerken om meer zicht te krijgen op het effect van het wijkbudget. We willen dit zowel kwantitatief meten als ook het gesprek daarover voeren met wijkbewoners zodat we een onderbouwd verhaal krijgen van de effecten van het wijkbudget	

Zijn de benodigde gegevens voor monitoring & evaluatie beschikbaar? Zo niet, hoe wordt een gedegen monitoring & evaluatie geborgd?

De gegevens met betrekking tot de hier boven genoemde indicatoren met betrekking tot het versterken van de sociale basis en de leefbaarheid zijn weergegeven in de wijkcompassen van beide wijken. Een aantal van deze indicatoren worden jaarlijks geactualiseerd (de registratiegegevens); een aantal indicatoren tweejaarlijks (gegevens via enquêtes).

De indicatoren met betrekking tot zeggenschap en eigenaarschap gaan we de komende tijd verder uitwerken. Daarbij borduren we voort op de evaluatie van de experimenten met democratische vernieuwing in het gebiedsgerichte werken. Dit onderzoek bevat onder andere de volgende vragen:

- * Zijn er meer bewoners actief?
- * Zijn er andere bewoners actief?
- * Wat werkt? Is er een andere dynamiek?
- * Als de gemeente niet zelf (alleen) de plannen maakt, wat levert dat dan op wat betreft : bereik beleidsdoelen, betrokkenheid, legitimiteit, efficiëntie, tevredenheid van betrokkenen?
- * Wat is er georganiseerd en in welke vorm?
- * Levert betrokkenheid van bewoners andere besluiten op?

De resultaten van het onderzoek worden in het najaar van 2020 verwacht.

Verder zal een continue proces van lerende evaluatie in samenwerking met de stakeholders en externe partners worden opgezet. De Aletta Jacobs School of Public Health kan daarbij ondersteunen.

Zijn er herijkingsmomenten? Wat zijn de mogelijke gevolgen hiervan voor de uitvoering van het project en de meetbare resultaten?

Mogelijk leidt het proces van de lerende evaluatie en de uitkomsten van het onderzoek naar de experimenten democratische vernieuwingen (najaar 2020) tot een aanvulling of bijstelling van de indicatoren.

Hoe wordt gerapporteerd over (tussentijdse) uitkomsten?

Conform afspraak halfjaarlijks

6. Ten Slotte:

Heb je nog zaken die van belang zijn voor dit project die je in dit format niet kwijt kon?

Project wijkbudget maakt onderdeel uit van de integrale aanpak voor de wijkvernieuwing in Beijum en Lewenborg

Projectnaam:	Wijkbudget
Totale kosten:	€ 250.000,00
Totale cofinanciering:	€ 75.000,00
Totale NPG aanvraag:	€ 175.000,00

Jaar	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Kosten	Cofinan.	Kosten	Cofinan.	Kosten	Cofinan.	Kosten	Cofinan.	Kosten	Cofinan.	Kosten	Cofinan.
Jaarlijkse uitgaven	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 0,00	€ 25.000,00	€ 0,00	€ 25.000,00	€ 0,00
Nodig uit NPG	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00		€ 25.000,00		€ 25.000,00		€ 25.000,00	
Cum. Nodig NPG	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00		€ 25.000,00		€ 50.000,00		€ 75.000,00	
Cum. Cofinan	€ 25.000,00		€ 50.000,00		€ 75.000,00		€ 75.000,00		€ 75.000,00		€ 75.000,00	
Cum. Totale uitgaven	€ 25.000,00		€ 50.000,00		€ 75.000,00		€ 100.000,00		€ 125.000,00		€ 150.000,00	

Jaar	2026		2027		2028		2029	
	Kosten	Cofinan.	Kosten	Cofinan.	Kosten	Cofinan.	Kosten	Cofinan.
Jaarlijkse uitgaven	€ 25.000,00	€ 0,00	€ 25.000,00	€ 0,00	€ 25.000,00	€ 0,00	€ 25.000,00	€ 0,00
Nodig uit NPG	€ 25.000,00		€ 25.000,00		€ 25.000,00		€ 25.000,00	
Cum. Nodig NPG	€ 100.000,00		€ 125.000,00		€ 150.000,00		€ 175.000,00	
Cum. Cofinan	€ 75.000,00		€ 75.000,00		€ 75.000,00		€ 75.000,00	
Cum. Totale uitgaven	€ 175.000,00		€ 200.000,00		€ 225.000,00		€ 250.000,00	