

#	Onderdeel	Actie	Looptijd	Planning																			
				2018				2019				2020				2021				2022			
				Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
1	Participatie doelgroepen	Contact werkgroep toegankelijkheid	C																				
		Contact werkgroep anders mobielen	C																				
		Betrekken doelgroep bij vraagstukken	C																				
2	Publieke dienstverlening	Leesbaarheid van documenten (incl. InDesign)	2018																				
		Verbreden kennis over leesbaarheid/toegankelijkheid documenten	2018																				
3	Bewustwordingscampagne inwoners	Campagne binnenstad 'ruimte voor jou'	2017-2021																				
		Campagne fiets	2017-2018																				
		Campagne lang zult u wonen	C																				
		Stadadviseert	C																				
		Let's Gro	jaarlijks																				
4	Bewustwordingscampagne ambtenaren	College Tour/summerclass	2018 Q2																				
5	Bundelen informatie van initiatieven	- (door werkgroep toegankelijkheid)	-																				
6	Sport 050	-	-																				
7	Evenementen	Toevoegen paragraaf toegankelijkheid in aanvraag	2018 Q1																				
		Toevoegen hoofdstuk toegankelijkheid aan handboek evenementen	2019 Q1																				
8	Oosterpoort/Stadsschouwburg	-	gerealiseerd																				
9	Forum	Betrekken doelgroep (werkgroep toegankelijkheid)	2019 Q4																				
10	Stichting WIJ	Onderzoeken op welke wijze we de samenwerking met zorgaanbieders kunnen verbeteren	2018 Q1																				
11	Openbare toiletvoorzieningen minder validen	Toegankelijk maken openbare toiletten	2018 Q1																				
		Onderzoeken meer invalidenwc's in openbare ruimte	2018*																				
12	Aanbevelingen bij nieuwbouw/verbouw	Opzetten aanbeveling toegankelijkheid	2018 Q1																				
13	Renovatie Stadhuis	Uitwerken toegankelijkheid en betrekken doelgroep	2018 Q1																				
14	Scan openbare ruimte	Verwerken aandachtspunten in projecten binnenstad	2017-2021																				
15	Herinrichting Astraat, Brugstraat, Munnekeholm	Uitvoering werkzaamheden	2018																				
16	Inrichtingsleidraad openbare ruimte binnenstad	Borgen toegankelijkheid in binnenstad (zowel ontwerp als proces)	2017-2021																				
17	Pilot alternatief vervoer	Betrekken doelgroep (werkgroep anders mobielen)	2019																				
		Tussentijdse evaluatie	2018 Q1																				
		Concept vervoer oost	2018 Q4																				
18	Gehandicaptenparkeerplaatsen	Parkeervisie	2018 Q2																				

C=continu
 *=open raad
 = looptijd/kwartaal afronding
 = reguliere werkzaamheden

