

**Werkplan klimaatadaptatie**  
**Periode 2021 en 2022**

Project	Beoogd resultaat	Wanneer		Status
		2021	2022	
<b>1 Fysieke maatregelen</b>				
Uitvoeringsprojecten afkoppelen Water en riolering		X	X	In uitvoering
Groene Schoolpleinen	4 schoolpleinen in 2021 vergroenen	X	X	In uitvoering
Aanplanten extra bomen	jaarlijks 1.000 bomen planten in openbare ruimte	X	X	vindt plaats in projecten
Ontsteden openbare ruimte		X	X	in uitvoering
Europapark: Groenere De Line, Europapark en Helperpark	aanplanten van extra bomen	X		in voorbereiding
Bomen in Nieuwe Boteringestraat	aanplanten van extra bomen	X		in voorbereiding
Herinrichting Selwerd Zuid Abeelstraat e.o.	Groenere, biodiverse en klimaatadaptieve buurt		X	in voorbereiding
Aanleg Caspomor-park Paddepoel	uitvoering geven aan bewonersinitiatief tot vergroening tussenruimten flatgebouwen	X		in uitvoering
Vergroening Schouwburgplein, Sint Jansstraat en de omgeving van de Kattenbrug.	vergroten verblijfskwaliteit	X		in uitvoering
Vergroening Damsterplein overeenkomstig het ontwerp uit de ontwerpmanifestatie Klimaatadaptatie.	vergroten verblijfskwaliteit, evenementlocatie klimaatbestendig maken		X	in voorbereiding
Ontwerp klimaat adaptieve Bedumerweg	vergroten verblijfskwaliteit	X		nog niet gestart
Wijkvernieuwing – Herinrichting Mispellaan	wijkvernieuwing, incl verbeteren openbare ruimte	X		in voorbereiding
Een groener Vinkhuizen - Klimaat kwetsbare wijken	het verminderen van hittestress en wateroverlast door toepassen van groene maatregelen. Wijk safari hitte is een voorbereiding op dit project.		X	in voorbereiding
<b>2 Participatie (particulier) en communicatie</b>				
Operatie Steenbreek/NK Tegelwippen	800 initiatieven ondersteunen	X	X	doorlopend
Regentonactie	Verminderen regenwaterafvoer op riool - korting op aanschaf regentonnen	X	X	doorlopend
Tiny Forest	Aanleg van 4 tiny forests	X	X	in uitvoering
Groendaksubsidie	Verminderen regenwaterafvoer op riool, vergroten biodiversiteit. Verlenen van subsidie ter vergroening van daken. Max 250.000 beschikbaar	X		doorlopend
Groen- blauwe subsidie	Opstellen van een brede subsidieregeling		X	in voorbereiding
Subsidie groene schoolpleinen	Opstellen van een brede subsidieregeling	X	X	in voorbereiding
Klimaatadaptieve opritten	aanleggen van 10 klimaatadaptieve opritten die dienen als inspiratie voor inwoners	X		gereed
Wijkklimaatmonitoring		X	X	in voorbereiding
Wijksafari hitte	Samen met stakeholders in de wijk Vinkhuizen hittestresslocaties benoemen en mogelijke oplossingen in kaart brengen	X		in uitvoering
Nieuwe dag, Nieuwe boom	365 bomen per jaar op particulier terrein aanplanten	X	X	doorlopend
Geveltuinten	800 initiatieven ondersteunen. In 2022 500 initiatieven	X	X	doorlopend
Wijkklimaatambassadeurs	7 ambassadeurs die klimaatadaptatie op wijkniveau promoten zijn geworven	X	X	in uitvoering
Let's Gro, klimaatadaptatie-activiteiten	vervolg van de klimaatweek in januari	X		gereed
Klimaatweek	digitale klimaatweek januari 21	X		gereed
Communicatieadviseur		X	X	doorlopend
Communicatiemiddelen		X	X	doorlopend
<b>3 Planvorming en onderzoek</b>				
Nadere analyses klimaatagenda	welke analyses gaan we uitvoeren tbv update stresstest		X	nog niet gestart

Aanpak wateroverlastlocaties	beoordelen van potentiële wateroverlastlocaties	X	X	in uitvoering
Evenementen, protocollen en veiligheid		2024?		-
Onderzoek verankering en mogelijkheden klimaatadaptie in de Omgevingswet		X	X	in voorbereiding
Leidraad openbare ruimte		X		gereed
Externe risicodialogen	in gesprek met partijen in de gemeente die een wezenlijke bijdrage kunnen leveren om de gemeente klimaatadaptief kunnen maken	X	X	in uitvoering
Interne risicodialogen	in gesprek met de organisatie om het belang van klimaatadaptatie en de toepassing van maatregelen daaromtrent in te bedden.	X	X	in uitvoering
Netwerken	deelnemen aan landelijke netwerken om kennisdeling	X	X	in uitvoering
Regionale Adaptatie strategie	Met regionale partners werken aan een strategisch samenwerkingsplan gericht op een klimaatadaptieve regio	X	X	In uitvoering
Hemelwaterverordening	vaststelling van de verordening voor 2022	X		in uitvoering
Lokaal Hitteplan	Vaststelling en ondertekening met lokale partners	X		gereed
Hittestresstool				verkennen

Dit overzicht bestaat uit maatregelen die voortkomen uit de uitvoeringsagenda Groningen Klimaatbestendig. Een deel van de projecten uit het Groenplan zijn hierin opgenomen, voor zover die gericht zijn op klimaatadaptatie. Dit overzicht is exclusief het groenprogramma van Stadsbeheer waar ook veel wordt gedaan aan het vergroenen van de gemeente.