

Indicatieve planning – implementatie Initiatiefvoorstel duurzaam en betaalbaar bouwen van woningen / “Circulair Bouwen”

Activiteiten	Q2 - 2023	Q3 - 2023	Q4 - 2023	Q1 - 2024	Q2 - 2024	Q3 - 2024	Q4 - 2024	Q1 - 2025
01 - Ondertekening CityDeal Circulair en Conceptueel Bouwen / Het Nieuwe Normaal	x (zsm)							
02 - Ontwikkeling integraal aanpak / leergang Circulair Bouwen (en Renoveren)	Opstellen leergang		Gereed	Sessies intern en extern				
03a - Bij eigen ontwikkelingen implementatie circulair bouwen opnemen in aanbesteding / prijsvraag	Mogelijkheden verkennen		Mogelijkheden concretiseren, vastleggen en monitoren					
03b - Afstemming Boumakring	Introductie in werkgroep klimaat en circulariteit	Mogelijkheden verkennen		PM				
03c - Afstemming prestatieafspraken woningcorporaties	Introductie in werkgroep duurzaamheid	Verkenning circulair bouwen in prestatieafspraken 2024	Vastleggen prestatieafspraken 2024	Prestatie afspraken monitoren	Prestatie afspraken evalueren	Mogelijkheden verkennen voor 2025	Vastleggen prestatieafspraken 2025	Idem
03d - Afstemming woningbouwprojecten	Gestart	Sessie Atelier Stadsbouwmeester	Mogelijkheden verkennen	Mogelijkheden concretiseren, vastleggen en monitoren				
04 - Afstemming opleidingsinstituten	Gestart met Alfa	Introductie overige relevante opleidingen		Mogelijkheden verkennen	Mogelijkheden concretiseren, vastleggen			

05 - Plan van aanpak	x	x	Gereed				Plan van aanpak evalueren
06 - Lobby	Loopt, continu proces						
07 - Koppeling uitvoeringsagenda Circulaire Economie	Gemaakt	Invullen hoofstuk "Bouw en Sloop"	PM				
08 - Regionale (biobased) bouwketen	Start met verkennende gesprekken leveranciers						
Informereren / betrokkenheid gemeenteraad	Informerende brief	Beeldvormende sessie?		Informerende brief 2?			Informerende brief 3?