

Onderwerp Voortgangsrapportage Aanpak Ring Zuid januari-april 2020

Steller Jeroen Engels

De leden van de raad van de gemeente Groningen
te
GRONINGEN

Telefoon (050) 367 83 31 Bijlage(n) 1

Ons kenmerk



Datum 15 juni 2020 Uw brief van

Uw kenmerk -

Geachte heer, mevrouw,

Met deze brief informeren wij u over de voortgang van het project Aanpak Ring Zuid. Met de rapportage voeren wij uw motie van 27 juni 2018 uit waarin wordt gevraagd uw raad eens per vier maanden te informeren over de voortgang van het project. De rapportage beschrijft in kort bestek de inhoudelijke en financiële stand van zaken van het project Aanpak Ring Zuid voor het eerste trimester van 2020, aangevuld met de actualiteit. Deze rapportage wordt tevens door het college van GS aan Provinciale Staten voorgelegd. In deze brief lichten wij een aantal ontwikkelingen toe.

Informatiebehoefte

Er is een grote behoefte bij uw raad aan duidelijkheid over de totaaloplossing voor de financiële situatie. Helaas kunnen wij de deze duidelijkheid nog niet geven, aangezien de partijen nog in overleg zijn. Zodra er een uitkomst ligt, zullen wij u informeren. Dat maakt dat het financiële beeld van deze voortgangsrapportage niet afwijkt van de vorige rapportage.

In de rapportage gaan we kort en bondig in op de voortgang van de werkzaamheden. Zo is de Helperzoomtunnel in gebruik genomen, is de Esperantokruising opgeheven en is verder gegaan met de voorbereiding van de verdiepte ligging. Wij proberen met de voortgangsrapportages de informatie te bundelen, maar zien dat er daarnaast -ook gelet op de omvang en impact van dit project- de behoefte is om dieper op vraagstukken of onderdelen in te gaan, zoals recent de Esperantokruising, de geluidssituatie bij Buitenhof en Hoogkerk of de bouwwijze van de verdiepte ligging. Maakt u vooral ook gebruik van de mogelijkheid om u te laten informeren door deskundigen van het projectbureau Aanpak Ring Zuid, of kennis te nemen van de bewonersbrieven.

Op de website en in de nieuwsbrieven vindt u de meeste recente informatie.

Over de voortgang van het thema social return hebben wij u bij de vorige rapportage geïnformeerd. Wij informeren u over dit specifieke onderdeel per jaar, dus bij de rapportage over september- december volgt het resultaat over 2020.

Verkeersveiligheid

Ten aanzien van de opening Helperzoomtunnel willen wij u melden dat wij vanuit het wijkcomité Helpman en omwonenden zorgen en vragen hebben ontvangen over de toename van verkeer, de verkeersveiligheid en de fietsoversteek bij de Helperzoom. Wij hebben eerder met het wijkcomité afgesproken een evaluatie te houden nadat de werkzaamheden afgerond zijn, aangezien het een tijdelijke situatie betreft. De ervaring is ook dat de nieuwe verkeerssituatie gewenning vraagt. Ook de komende periode gaat het nodige veranderen in deze omgeving. Zo wordt het noordelijke deel van de Helperzoom Noord opnieuw ingericht (meer ruimte voor de fiets), zullen de woningen aan de Engelse Kamp gebouwd en bewoond worden en -over een langere periode - zal de nieuwe zuidelijke ringweg in gebruik genomen worden. Niettemin houden wij de meldingen, klachten en vragen dan ook bij en zullen met de bewonersorganisatie in gesprek gaan over de ervaringen die bij hun binnenkomen.

Corona

Sinds maart 2020 zijn vanwege de bestrijding van het coronavirus beperkende maatregelen van kracht. CHP werkt volgens de RIVM-richtlijnen. Er zijn maatregelen getroffen op de bouw en CHP heeft een aantal toezichthouders aangesteld om ervoor te zorgen dat de coronamaatregelen worden nageleefd. Met inachtneming van deze richtlijnen gaan de werkzaamheden aan de Ring Zuid door. Vooralsnog leiden de gevolgen van het coronavirus niet tot vertraging. In bepaalde gevallen kunnen werkzaamheden, zoals het intrillen van de damwandplanken, vanwege de rustige situatie op de weg door de week worden uitgevoerd in plaats van het weekend. Een mogelijk risico als gevolg van het coronavirus is dat de aanlevering van bepaalde materialen vanuit het buitenland belemmerd wordt.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Groningen,

burgemeester,
Koen Schuiling

secretaris,
Christien Bronda