

PROJECTENOVERZICHT UITVOERINGSPROGRAMMA BINNENSTAD											
versie 26 mei											onderdeel pakket raming 22,5 mln.; heden 1 mln. (s) beschikbaar
											gedekt uit andere bron
											nog geen raming beschikbaar en/of nog geen dekking beschikbaar
											gevraagd aanvullend krediet 1,4 mln. raad juni 2016
										jaartal	jaar waarin project gereed is
PROJECT	gebied	2016	2017	2018	2019	2020	2021	kostenraming	dekking (+bron)		
A	Leidraad herinrichting openbare ruimte	bistad	2016	2017							
B	Herinrichting: Grote Markt										
1	herinrichting Grote Markt	GM				2020		PM			
2	fietsroute Grote Markt	GM				2020		PM			
3	inrichting Nieuwe Markt, verbinding met Grote Markt	GM					2019	2.000.000	Forum		
4	gebiedsontwikkeling Noordwand	GM						PM			
C	Herinrichting: West										
5	herinrichting A-straat/Brugstraat	West		2017					1 mln. (s)		
6	herinrichting Munnekeholm	West		2017					1 mln. (s)		
7	verbeteren aanlooproute vanaf Hoofdstation: * verbeteren aansluiting station-Werkmanbrug	West					2021	PM	Spoorzone		
8	Fiets: Slimme route West	West		2017				650.000	Fietsstrategie		
9	OV: herinrichting route Eeldersingel/Westerhaven/A-weg	West		2017					1 mln. (s)		
10	OV: nieuwe centrumhalte kop Westerhaven/A-weg	West		2017					1 mln. (s)		
11	onderzoek alternatief vervoer West	West		2017							
12	nieuwe route autoverkeer west	West		2017					1 mln. (s)		
13	gebiedsontwikkeling Haddingestraat/Pelsterstraat	West						PM			
14	gebiedsontwikkeling Museumkwartier (visie)	West		2017				PM			
15	A-kwartier: uitvoering visie	West						3.930.000	o.a. ISV, Wonen		
D	Herinrichting: Oost										
16	herinrichting Oosterstraat	Oost				2020			1 mln. (s)		
17	herinrichting Gelkingestraat	Oost				2020			1 mln. (s)		
18	herinrichting Oude Ebbingestraat	Oost					2021		1 mln. (s)		
19	herinrichting Kwinkenplein (incl. taxistandplaats)	Oost					2021		1 mln. (s)		
20	verbeteren aanlooproute vanaf Sontplein: * aanleg fiets-/voetgangersbrug Eemskanaal * herinrichting route via Oosterkade * herinrichting Steentilbrug	Oost						4.000.000	Eemskanaalzone		
		Oost						PM			
		Oost						PM			
21	verbeteren aanlooproute vanaf P-garage Boterdiep: * aanleg 3e in-/uitgang P-garage Boterdiep * herinrichting Boterdiep en Korenstraat	Oost	2016					gereed			
		Oost	2016					gereed			
22	aanlooproute vanaf OV-centrumhalte Diepenring: * herinrichting St.Jansstraat	Oost					2019		1 mln. (s)		
23	onderzoek alternatief vervoer Oost	Oost					2019				
24	OV: onderzoek vergroten centrumhalte Zuiderdiep	Oost					2019	PM			
25	gebiedsontwikkeling Muziekschool/Kunstencentrum	Oost						PM			
E	Herinrichting: Diepenring										
26	herinrichting Diepenring	Diepen		2017					1 mln. (s)		

27	nieuwe brug bij Kattendiep	Diepen				2019					1 mln. (s)	
	PROJECT	gebied	2016	2017	2018	2019	2020	2021	kostenraming	dekking (+bron)		
28	OV: nieuwe haltes bij Schouwburg en Provinciehuis	Diepen				2019					1 mln. (s)	
29	Fiets: Slimme route Oost via Diepenring	Diepen		2017							1 mln. (s)	
30	Visie Wonen op het water	Diepen		2017					regulier			
F	Opfrisbeurt openbare ruimte											
31	Opschonen verkeersborden in de binnenstad	bistad		2017					PM			
32	Aanpak sleetse plekken: inventarisatie	bistad		2017					PM			
33	Pleinen-project binnenstad: inventarisatie	bistad		2017					PM			
G	Verbeteren beleving en verblijfsklimaat											
34	Toeristische visie binnenstad (incl. hotels)	bistad		2017					regulier			
35	Programmering (evenementen, klein/groot)	bistad							300.000 / jaar			
36	Gastvrijheidsprogramma, o.a.: free wifi service	bistad							PM			
	free wifi service bezoekers, standplaats touringcars,											
	parkeergarages voorportaal binnenstad, vergroten											
	toegankelijkheid anders mobielen, bewegwijzering											
H	Een aantrekkelijk winkellandschap											
37	Inspelen op veranderend winkellandschap	bistad							regulier			
38	Acquisitie nieuwe (retail- en horeca) formules	bistad							regulier			
39	Evaluatie winkeltijdenbeleid (avond), pilots	bistad				2019			regulier			
40	Masterplan warenmarkt (visie)	bistad	2016						regulier			
I	Ruimte voor kenniseconomie											
41	Aanpak Slimme Binnenstad (Smart City): voor en door bewoners, bezoekers en ondernemers	bistad		2017					PM			
42	Faciliteren van ruimte voor kleinschalige werkvormen, vernieuwende kantoor- en/of productiegebouwen	bistad	2016						PM			
J	Wonen in en direct bij de binnenstad											
43	Stimuleren wonen voor verschillende doelgroepen	bistad									Woonvisie	
	* Start: Woonmanifestatie Binnenstad	bistad	2016								Woonvisie	
44	Verkennen (her)ontwikkelmogelijkheden	bistad							regulier		Woonvisie	
K	Bereikbaarheid: fiets en fietsparkeren											
45	Experimenten met fiets in voetgangersgebied	bistad							150.000 per jaar		Fietsstrategie	
46	Aanvalsplan fietsparkeren	bistad							PM			
47	Ontwikkelen handhavingsbeleid (i.c.m. uitbreiding stallingsmogelijkheden en gedragsbeïnvloeding)	bistad		2017					PM			
L	Bereikbaarheid: bevoorrading/logistiek											
48	Andere venstertijden i.c.m. slimmer handhaven	bistad	2016						PM			
49	Verdere uitwerking Green Deal stadsdistributie	bistad							PM			
M	Communicatie											
50	Binnenstadscampagne	bistad										
N	Monitoring	bistad							PM			