

**Embargo tot 18 april 2023, 15.00 uur i.v.m.
persconferentie provincie**

Onderwerp Aanpak Ring Zuid – financiële afspraken
ter informatie
Steller Evelien Struijk

De leden van de raad van de gemeente Groningen
te
GRONINGEN

Telefoon (050) 367 6147 Bijlage(n) -

Ons kenmerk 141887-2023

Datum 18-4-2023 Uw brief van

Uw kenmerk - 

Geachte heer, mevrouw,

Met deze brief informeren wij u over de afspraken die wij met het rijk hebben gemaakt over de financiële issues die nog speelden bij de Aanpak Ring Zuid. U ontvangt deze brief ter informatie.

In onze Voortgangsrapportage T3-2022 van januari 2023 (kenmerknummer 666206-2022) over de Aanpak Ring Zuid gaven wij u de laatste informatie over enkele financiële issues die nog speelden en waarover ook de commissie Remkes advies had gegeven.

- "De belastinginspecteur heeft bepaald dat slechts over een deel van de extra bijdrage van de provincie Groningen btw mag worden gecompenseerd. Dit betekent dat er sprake is van een btw-nadeel voor de provincie. Naar aanleiding van de aanbevelingen van de commissie Remkes vinden gesprekken plaats met en binnen het rijk om te komen tot een oplossing om het financiële nadeel voor de provincie te compenseren."
- "In het risicodossier van het project wordt sinds de rapportage T2-2022 rekening gehouden met te verwachten claims voor exorbitante prijsstijgingen door de oorlog in Oekraïne en voor de indirecte gevolgen van Covid. Dit betreffen exogene risico's waar aanvullend budget tegenover zou moeten staan. In de stuurgroep Aanpak Ring Zuid spannen de partijen zich gezamenlijk in om te bepalen waar deze kosten moeten landen."

Volgvel 1

Zowel tussen Rijkswaterstaat en Combinatie Herepoort, als tussen het rijk en de provincie zijn afspraken gemaakt hoe met deze issues om te gaan.

Aan Combinatie Herepoort is een bindend voorstel gedaan voor een vergoeding voor indirecte kosten van Covid en de excessieve prijsstijgingen als gevolg van de oorlog in Oekraïne, conform de hiervoor geldende rijksregeling. Deze afspraken worden nu uitgewerkt in een aanvullende vaststellingsovereenkomst waarmee deze issues niet langer een risico zijn voor het project.

Daarnaast hebben rijk en provincie op grond van artikel 9 van de Bestuursovereenkomst Zuidelijke Ringweg Groningen uit 2009 overeenstemming bereikt over de dekking van de eerder genoemde financiële issues. Hiervoor levert het rijk een extra bijdrage van € 40 miljoen aan het projectbudget. Voor de resterende dekking is de reeds toegekende indexatie van het projectbudget en de indexatie die de komende jaren nog wordt verwacht voldoende om de kosten van de overeenkomst met Combinatie Herepoort te dekken. Hiermee ligt er een gezonde basis voor afronding van het project.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Groningen,

burgemeester,
Koen Schuiling

secretaris,
Christien Bronda

Deze brief is elektronisch aangemaakt en daarom niet ondertekend.