

Bestuursdienst

Telefoon (050) 8261/ P.Westra  
Onderwe Bouwplanning binnenstad



Aan de leden van de raad van de gemeente  
Groningen  
te  
GRONINGEN

Datum - 7 JUL 2009

Bijlage(n) -

Ons kenmerk RO 09.1920146

Uw brief

Uw kenmerk

Geachte heer/mevrouw,

De komende jaren gaan we in en om de Grote Markt aan de slag met de Oostwand, het Forum, de achterzijde Poelestraat en de aanleg van de eerste tramlijn. Deze projecten hebben gedurende een langere periode invloed op de bereikbaarheid van de binnenstad. Om deze invloed te beperken is zorgvuldige planning en een goede communicatie met belanghebbenden vereist.

Met deze brief informeren wij u over wat er de komende periode te doen staat om de bouw van Oostwand en Forum goed en volgens planning te laten verlopen. We geven hiermee voor alle betrokkenen goed en tijdig inzicht in de mogelijke consequenties. Het bouwverkeer wordt zodanig georganiseerd, dat de overlast zo veel mogelijk wordt beperkt. De binnenstad moet de komende jaren voor alle functies zo goed mogelijk bereikbaar en bruikbaar blijven, zodat "de winkel tijdens de verbouwing open kan blijven". We maken hierin onderscheid tussen de korte termijn (september 2009-mei 2010) en de periode na mei 2010. Op de korte termijn wordt gestart met de voorbereiding van sloopwerkzaamheden aan Oostwand in verband met de bouw van Forum.

Over de langere termijn (na mei 2010) zullen we u dit najaar nader informeren. Dan is meer bekend over de planning van de aanleg van de tram en kunnen we de werkzaamheden aan Oostwand, Forum, tram en Diepenring op elkaar af stemmen.

#### Werkzaamheden september 2009 – mei 2010

Na de archeologische opgravingen starten we in september met de werkzaamheden die aan de bouw van de Oostwand en Forum vooraf gaan. Op 1 september, na de 28-augustus kermis, wordt een begin gemaakt met het (ver-)leggen van kabels en leidingen. Dit betekent dat verschillende functies tijdelijk of definitief op een andere locatie in de binnenstad worden gesitueerd.

Op 1 september wordt een bouwplaats op de Grote Markt ingericht. Deze bouwplaats loopt over de volle breedte (23 meter) aan de oostkant van het marktterrein. In verband met de werkzaamheden zal de kop van Oosterstraat, Poelestraat en Grote Markt

gedurende de periode 1 september 2009 tot 1 november 2009 worden afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Gedurende deze periode zal het busvervoer, dat tijdelijk geen gebruik kan maken van de Oosterstraat, worden omgeleid over het Kattendiep en de diepenring.

De verplaatsing van de kiosk en het verplanten en kappen van onverplantbare bomen aan de Oostzijde gebeurt dit najaar. Met de exploitant van de kiosk is overeenstemming bereikt over een locatie op de hoek van de Gelkingestraat/Grote Markt.

Het “fietsen over de ster” op marktdagen en gedurende evenementen wordt tegengegaan. Trouwen kan op dinsdag en zaterdag alleen via de achterzijde van het Stadhuis. De kermis zal dit jaar in augustus vooralsnog voor het laatst gebruik kunnen maken van de beschikbare ruimte op de Grote Markt. Met de kermisexploitanten zal tijdig voor de gunning van 2010 worden overlegd hoe de kermis in de komende jaren in de binnenstad kan worden gehouden. We streven er naar om ook de komende jaren Wintercity een plek op de Grote Markt te bieden.

In december van dit jaar staat het Glazen Huis van 3FM op de Grote Markt. We verwachten een grote publieke belangstelling en goede mogelijkheden voor Groningen Promotion. Met de warenmarkt vindt overleg plaats over de consequenties. Wintercity heeft aangegeven dit jaar te willen overslaan.

### Communicatie

Een goede afstemming van de maatregelen met omwonenden, ondernemers, vervoerders en het brede publiek vinden we van belang. In de afgelopen periode is intensief overlegd met organisaties als GCC, CVAH en Marketing Groningen. Ook zijn vertegenwoordigers van bewoners en ondernemers van St.Jansstraat, Schoolstraat, Poelestraat, Oosterstraat en Gelkingestraat geïnformeerd over de werkzaamheden en de daarvoor benodigde tijdelijke afsluitingen. Daarbij hebben we aangegeven de planning van werkzaamheden van Grote Markt en tram zo goed mogelijk op elkaar afstemmen om de binnenstad bereikbaar te houden. Een aantal van hen heeft te kennen gegeven zitting te willen nemen in een overlegplatform waarin de werkzaamheden de komende jaren kunnen worden besproken.


Begin september 2009 is een communicatieplan gereed waarin we aangeven op welke wijze ondernemers, bewoners, en bezoekers de komende jaren worden geïnformeerd over de voortgang. Van partijen als Forum, GCC en Marketing Groningen verwachten we hierin belangrijke bijdragen. Zij kunnen er onder meer met een goed evenementenprogramma voor zorgen dat velen niet alleen op de hoogte zijn van de werkzaamheden en de voortgang ervan, maar er ook reden in zien om naar de binnenstad te blijven komen. Hiervoor is bij Marketing Groningen een “evenementenaanjager” aangesteld, die verantwoordelijk is voor een vernieuwend evenementenprogramma.

Vanzelfsprekend hebben de werkzaamheden consequenties voor de warenmarkt. De komende jaren is immers slechts een deel van de Grote Markt beschikbaar is. In het kader van de Marktvisie is in overleg met de marktlieden een herindelingsplan overeengekomen. Hierdoor kan de markt de komende jaren ook op de Grote Markt aan een goede toekomst blijven werken.


Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,  
burgemeester en wethouders van Groningen,

de burgemeester,

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the bottom.

de secretaris,

A handwritten signature in black ink, appearing to be a cursive name, with a long horizontal line underneath it.