

Bestuursdienst



Afdeling PRO
Steller Kees Muller
Onderwerp Lift informatiecentrum Grote Markt

De leden van de raad van de gemeente Groningen
te
GRONINGEN

Telefoon (050) 367 83 20

Bijlage(n) -

Ons kenmerk RO12.3399033

Datum 20 DEC 2012

Uw brief van -

Uw kenmerk -

Geachte heer, mevrouw,

In onze brief van 26 november jl. hebben wij u geïnformeerd over de voortgang van de lift bij het informatiecentrum op de Grote Markt.

Inmiddels hebben wij de offertes van de liftleveranciers en van de bouwkundige aannemer Jarino ontvangen en deze beoordeeld.

Wij zijn verheugd u te kunnen melden dat de totale kosten van de lift binnen het budget van € 85.000 vallen.




Situatie lift

De liftleverancier gaat nu aan de slag met de voorbereiding en de prefabricage. Daarna kunnen de werkzaamheden bij het informatiecentrum beginnen. Omdat de winter parten kan spelen in de planning gaan we er veiligheidshalve vanuit dat de werkzaamheden op de Grote Markt half maart 2013 beginnen en dat de lift half april gebruiksklaar opgeleverd wordt. Als het winterweer meevalt kan de lift wellicht iets eerder in gebruik genomen worden.



Impressie liftschacht

Een deskundige van de adviesraad voor het gehandicaptenbeleid Groningen is betrokken geweest bij het opstellen van het Programma van Eisen. Hij zal ook bij de uitwerking en de uitvoering van de lift betrokken blijven.




Impressie liftschacht tegen gebouw

Wij vertrouwen erop dat de uitvoering goed zal verlopen.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Groningen,

de burgemeester,
dr. J.P. (Peter) Rehwinkel

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized initial 'P' followed by a series of connected loops and a final vertical stroke.

de secretaris,
drs. M.A. (Maarten) Ruys

A handwritten signature in blue ink, starting with a large, stylized initial 'M' followed by a long, horizontal, slightly wavy line.