

Bestuursdienst



Directie MID/Van der Wal

Onderwerp Voortgang DaFinci

Bezoekadres  
Waaistraat 1

Postadres  
Postbus 20001  
9700 PB Groningen

Wij zijn met het openbaar  
vervoer bereikbaar,  
buslijnen  
1, 2, 3, 5, 6, 11, 13, 16

Informatie over  
vertrektijden krijgt u via  
0900-92 92

De leden van de raad van de gemeente Groningen  
te  
GRONINGEN

Telefoon 050 367 76 70

Bijlage(n)

Ons kenmerk BD 11.2871018

In uw antwoord graag datum  
en kenmerk vermelden.

Datum **19 DEC 2011** Uw brief van

Uw kenmerk

E-mailadres  
bestuursdienst@bsd.  
groningen.nl

Website  
[www.groningen.nl](http://www.groningen.nl)

Geachte mevrouw/heer,

In uw commissievergadering F & V van 7 december jl. is toegezegd dat wij u zullen informeren over de stand van zaken van DaFinci. In deze brief gaan wij in op de stand van zaken van DaFinci.

### **Algemeen beeld DaFinci.**

Begin juni 2011 is DaFinci in productie genomen. Op dat moment waren nog niet alle functionaliteiten gereed. De accountant heeft aangegeven dat de conversie van het oude naar het nieuwe systeem op een goede manier heeft plaatsgevonden. Het is nu zaak om de komende periode stap voor stap de werking van DaFinci te optimaliseren. Hiertoe is onder andere het project DaFinci, fase 2 ingericht.

### **DaFinci fase 2.**

DaFinci, fase 2 is op 1 oktober jl. gestart. Hieronder staat de voortgang van het project:

1. in de aanloop naar de jaarrekening is in kaart gebracht welke rapportages nog ontbreken c.q. moeten worden aangepast. Naar verwachting zijn eind december alle benodigde rapportages beschikbaar waarmee de jaarrekening kan worden opgesteld;
2. voor zowel het inkoop- en het debiteurenproces zijn op dit moment veel dubbele adressen van personen en bedrijven in DaFinci opgenomen. Hierdoor functioneren deze processen minder efficiënt dan in het verleden. In december is een probleemanalyse opgesteld op basis waarvan mogelijke oplossingsrichtingen worden bepaald en aan de hand waarvan het probleem in 2012 zal worden opgelost;
3. in de periode 1 juni tot 1 november 2011 hebben er geen financiële verrekeningen plaatsgevonden tussen gemeentelijke diensten in DaFinci. Door het project is een procedure ontwikkeld en de organisatie is geïnstrueerd zodat in aanloop naar de jaarrekening de administratie op orde zal worden gebracht.



Het ontbreken van deze financiële verrekeningen in DaFinci heeft de totstandkoming van de prognose t.b.v. de voortgangsrapportage 2 en 3 enigszins belemmerd;

4. begin november is de koppeling tussen DaFinci en ARCG gerealiseerd. Hiermee kan voor de ARCG, DaFinci als financiële administratie worden gebruikt;
5. conform planning kan de gemeente Ten Boer eind 2011 voor haar financiële administratie gebruik maken van DaFinci.

#### **DaFinci en de jaarrekening.**

De prioriteit bij DaFinci, fase 2 ligt bij het leveren van een bijdrage aan de totstandkoming van de jaarrekening. Aangezien de administratie van DaFinci nog niet bij alle diensten optimaal functioneert, is een zogenoemd concernbreed "plusteam" gevormd met extra capaciteit. Deze extra capaciteit moet ervoor zorgen dat zowel de administratieve werkvoorraden als ook de voor de jaarrekening benodigde analyses tijdig worden gerealiseerd.

De accountant heeft er op gewezen dat in DaFinci risico's zijn ontstaan met betrekking tot functiescheiding, autorisaties en koppelingen met andere systemen. Door de afdeling Concern Financiën zijn in november maatregelen genomen om dit risico beheersbaar te maken en te houden.

#### **Medewerkers en DaFinci.**

Medewerkers binnen de organisatie krijgen steeds meer kennis van het nieuwe systeem. Met de beheerorganisatie is afgesproken dat een opleidingsprogramma zal worden opgesteld om de medewerkers binnen de organisatie bij te scholen. Ook zal een opleidingsprogramma worden opgesteld om medewerkers door te ontwikkelen in hun kennis en kunde zodat gezamenlijk toegewerkt kan worden naar het optimaliseren van DaFinci.

Hoogachtend,  
burgemeester en wethouders van Groningen,

de burgemeester,  
dr. J.P. (Peter) Rehwinkel

de secretaris,  
drs. M.A. (Maarten) Ruys