

Bestuursdienst



Telefoon (050) 367 82 38 / Eric Mooij
Onderwerp Wijkeconomie

De leden van de raad van de gemeente
Groningen
te
GRONINGEN

Datum **23 JUN 2011**

Bijlage(n) -

Ons kenmerk RO11.2631535

Uw brief van

Uw kenmerk

Geachte mevrouw, heer,

In 2009 zijn wij gestart met het project *Onderneem 't* met als doel de stimulering van de economie in de Groningse krachtwijken. Het project was een direct uitvloeisel van de motie 'Kansrijk ondernemerschap', aangenomen op 14 november 2007. Met deze brief informeren wij u over de resultaten over de afgelopen periode en nemen wij u mee in onze denkrichtingen over het vervolg. Een definitief voorstel zal voor de behandeling van de begroting 2012 worden aangeboden.

Het project Onderneem 't.

In de zomer van 2009 zijn wij na besluitvorming in uw raad gestart met de uitvoering van het tweejarige project *Kansrijk ondernemerschap*. In de uitvoering is gekozen voor de naam *Onderneem 't* omdat deze naam zich in het kader van de pilot Microfinanciering als een sterk merk had gepositioneerd.

De centrale doelstelling van het project Kansrijk Ondernemerschap was: "Het bevorderen van werkgelegenheid en bedrijvigheid in de krachtwijken.", om dit te bereiken hebben wij een vijftal subdoelstellingen geformuleerd:

- Stimuleren van startend ondernemerschap;
- Versterken en behoud ondernemerschap;
- Revitaliseren omgeving bedrijfs- en winkelruimte in de wijk;
- Samenwerking met partijen en bewoners.
- Na twee jaar uitrol van de aanpak over de gehele gemeente door een marktpartij of marktpartijen waarbij gebruik wordt gemaakt van structureel in de markt aanwezige middelen en die acquisitie pleegt bij derde partijen die belang hebben bij wijkeconomische activiteiten.

De doel- en subdoelstellingen hebben wij in een aanbestedingsprocedure samen met andere belanghebbende partijen als kamer van Koophandel en corporaties SMART geformuleerd. Uit de kwartaalreportages totnutoe blijkt dat alle doelstellingen zijn behaald en een aantal zelfs ruimschoots zijn behaald. Wij wachten de definitieve evaluatie van het project af om u op de hoogte te brengen van deze resultaten.

Om u toch een inzicht te geven volgen hieronder de resultaten zoals in het laatste kwartaal van 2010 behaald volgens het destijds gevolgde aanbestedingsstramien:

I. Stimuleren van startend ondernemerschap

	Gewenst Resultaat	Behaald Resultaat
Starterscoaching en - advisering	5-7 intensieve maatwerktrajecten (nuggers) voor startende ondernemers	44 intensieve maatwerktrajecten (nuggers) Tevens 40 reguliere startertrajecten (vanuit uitkering)
Workshops	6 workshops en bereik van circa 60 startende en potentiële ondernemers	13 workshops/ en bereik van 235 startende en potentiële ondernemers
Starterscafé	18 avonden die leiden tot een starternetwerk van minimaal 25 potentiële en startende ondernemers	21 avonden die leiden tot een starternetwerk van minimaal 25 potentiële en startende ondernemers
Internetcafé (virtueel)	virtueel internetcafé met minimaal 25 deelnemers	virtueel internetcafé met 32 deelnemers (Linkedin)
Flexplekken	2-3 flexplekken voor 10-15 potentiële en startende ondernemers	2-3 flexplekken voor 10-15 potentiële en startende ondernemers
Onderzoek naar Ondernemerspotentieel	beschikbaar ondernemerspotentieel opgespoord	beschikbaar ondernemerspotentieel opgespoord (Intraval)

II. Versterken en behoud van bestaand ondernemerschap

	Gewenst Resultaat	Behaald Resultaat
Ondernemersscan voor bestaande ondernemers	minimaal 20 scans bij bestaande ondernemers*	Er zijn adviesgesprekken gevoerd met 101 bestaande ondernemers ¹
Adviestrajecten, bedrijfbeëindiging, bedrijfsopvolging	minimaal 5 trajecten	11 trajecten waarvan 3 trajecten bedrijfsovername succesvol afgerond
Ondernemers bij elkaar brengen	minimaal netwerk van 25 ondernemers uit de wijken	14 bijeenkomsten/wijkwandelingen met totaal 221 deelnemers netwerk van 34 ondernemers uit de wijken

¹ Het product "ondernemersscan" bleek onder de doelgroep niet aan te slaan. Er is voor gekozen om alle 500 ingeschreven ondernemers uit de wijken te benaderen. Met 101 van hen zijn adviesgesprekken gevoerd en suggesties gedaan voor bedrijfsverbetering, indien nodig.

III. Revitalisering bedrijfs- en winkelruimte in de wijk

	Gewenst Resultaat	Behaald Resultaat
Virtueel	infrastructuur voor een virtuele ontmoetingsplek	Shopspotter (fysiek/digitaal) incl. zichtbaarheid via Google Maps op website www.ikonderneemhet.nl
Fysiek	activiteiten voor startende, potentiële en bestaande ondernemers	wijkwandelingen, ondernemers ontmoeten ondernemers, Speeddaten met mentoren van de KvK. Totaal: 13 activiteiten en 193 deelnemers
Ondersteuning ondernemersvereniging	Oprichten ondernemersvereniging	<i>Floresstraat/Floresplein:</i> Geen vereniging, daarvoor is het aantal ondernemers te laag. Wel meer samenhang, rust en gezamenlijke initiatieven door gesprekken en ondersteuning. <i>Korreweg/Ebbingekwartier:</i> Verstevinging bestuur en verbreding draagvlak door betrekken ondernemers aan de Korreweg.

IV. Samenwerking met partijen en bewoners

	Gewenst Resultaat	Behaald Resultaat
Uitvoering Communicatieplan	Website met digitaal platform en ondernemers uit de wijken	Website met digitaal platform incl. film/fotografie
	Communicatiemiddelen ter ondersteuning activiteiten	6 x Flyers, Posters, uitnodigingen, advertenties Gezinsbode
	Herkenbaarheid en zichtbaarheid	Hoge bezoekcijfers website en sterk toegenomen inloop Floresplein
	Middelen ter promotie	Uitzendingen Oog-tv en Noord Nieuws, Shopspotter, Film

V. Overdragen van Ondernem 't aan een marktpartij of marktpartijen.

De meest ambitieuze doelstelling van het project was de overdracht aan een marktpartij. Het is deze doelstelling waaraan op dit moment definitieve invulling wordt gegeven. In het hieronder volgende zullen wij kort uiteen zetten hoe invulling gegeven kan worden aan deze doelstelling.

Om succesvol te kunnen ondernemen in een wijk hebben ondernemers behoefte aan een aantal zaken. Op het fysieke vlak zijn dat: een goede fysieke bereikbaarheid, een veilige omgeving, zichtbare bedrijvigheid en een gezellige, dynamische omgeving. Bovendien is de aanwezigheid van geschikte bedrijfshuisvesting en uitbreidingsmogelijkheden van belang. Op het niet fysieke vlak is dat een goede samenwerking met de gemeente en andere betrokken partijen. Men heeft het liefst één aanspreekpunt, korte communicatielijnen en informatie op maat.

Het project Onderneem 't heeft op al deze facetten bewezen een rol van betekenis te spelen. Om aan de vraag te kunnen voldoen moet Onderneem 't zich kunnen richten op alle wijkondernemers uit de stad Groningen. Op basis van de huidige begrensde wijkaanpak is een zelfstandig voortbestaan niet mogelijk. Maar met de uitrol over de gehele gemeente en de dienstverlening op maat aan andere marktpartijen zijn er goede perspectieven voor een succesvol en zelfstandig voortbestaan van dit ondernemerspunt. Daarbij gaat het om een zelfstandig voortbestaan zonder subsidiëring maar uitsluitend met inkomsten uit opdrachtverlening.

Blijvende aandacht voor wijk economie.

Ons college constateert dat de meetbare doelstellingen die we gesteld hadden voor juli 2011 al in het laatste kwartaal van 2010 behaald zijn. We kunnen de concusie trekken dat van 500 geregistreerde, soms "slapende", ondernemers in het gebied, een uitbreiding van 89 nieuwe, actieve, ondernemers is gerealiseerd.

De in het oog springende conclusie is dan ook dat het ingezette en ontwikkelde instrumentarium van Onderneem 't uiterst succesvol is geweest in de afgelopen periode. Dat succes verdient het om uitgerold te worden over alle wijken van Groningen.

Op dit moment voeren wij samen met Onderneem 't een verkenning uit om samen met vastgoedpartijen, verzekeraars, banken, provincie en branche- en koepelorganisaties om die producten aan te bieden waar de vraag zich op richt en op basis waarvan wij de versterking van de wijk economie in Groningen willen vormgeven.

Het uitgangspunt is dat Onderneem 't als zelfstandig bedrijf zal opereren op basis van op basis van marktwerking. De genoemde partners en de gemeente zullen onafhankelijk van elkaar en uitsluitend op basis van opdrachten producten afnemen. Er zal nadrukkelijk geen sprake zijn van projectsubsidies waarvan na afloop geconstateerd moet worden dat met de projectsubsidie ook de werkwijze is geëindigd.

De signalen die wij ontvangen tijdens onze verkenning over het initiatief zijn zonder uitzondering positief en er worden waardevolle suggesties aangedragen om het beleid en instrumentarium nog verder aan te scherpen. Met deze partijen hebben wij afgesproken dat wij onze bevindingen zullen uitwerken in een conceptvoorstel dat wij hen zullen voorleggen. Op het moment dat wij voorlopige overeenstemming hebben gevonden met onze partners zullen wij uw raad een voorstel doen hoe wij het beleidsveld de komende jaren ingevuld kan worden. Wij vragen uw begrip voor het gegeven dat wij de samenwerkingspartners op dit moment nog niet kunnen noemen; eerst dient met deze partijen overeenstemming gevonden te worden over het programma voordat wij dit wereldkundig kunnen maken.

Vervolgstappen.


Het succes van Onderneem 't en de positieve verwachting het concept samen met partijen te kunnen uitrollen over de gehele gemeente, heeft ons doen inzien dat we de tijd tussen de afloop van het project (1 juli 2011) en het moment waarop we de aanpak over de gemeente kunnen uitrollen (1 januari 2012) willen overbruggen. Hiermee garanderen we de continuïteit van de succesvolle aanpak van Onderneem 't. Tevens is dit een positief signaal van onze intentie aan de samenwerkingspartners. We kunnen deze overbrugging binnen de begroting van het project opvangen.

Wij verwachten de eindevaluatie en een voorstel voor het vervolg voor de begrotingsbehandeling 2012 aan uw raad te kunnen presenteren.

We vertrouwen erop u met deze brief in dit stadium voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet.
burgemeester en wethouders van Groningen,

de burgemeester,
Dr. J.P. (Peter) Rehwinkel



de secretaris,
Drs. M.A. (Maarten) Ruys

