

Bijlage 2: Overzicht ondernomen stappen

- 28 november 2011 = De gemeenteraad stemt in met het voorstel om het asbest in de stookruimte te saneren en op basis van een gedoogconstructie (brandweer en milieu) het zwembad na sanering te heropenen tot in ieder geval 1 januari 2013.
- 12 december 2011 = Start asbest saneringswerkzaamheden in de stookruimte. De planning is dat het zwembad uiterlijk 1 maart 2012 weer open kan.
- 12 december 2011 = Plaatsing heaters (tijdelijke verwarming) in de kleedkamers, kleine zaal, gangruimte en kantoor van de sporthal.
- 20 december 2011 = Het college van BenW stemt in met het voorstel om de sporthal te voorzien van tijdelijke verwarming voor de verwachte periode van 6 weken tot eind januari 2012.
- 22 december 2011 = Plaatsing tijdelijke luchtverwarming voor de sporthal welke ook de kantine kan verwarmen.
- 02 januari 2012 = Tijdens de saneringswerkzaamheden in de stookruimte wordt bij het loshalen van enkele plafondplaten geconstateerd dat er in de binnenwanden boven het plafond, gaten zitten. Het vermoeden ontstaat dat er asbest boven het plafond in de aangrenzende ruimten aanwezig is. Bij asbestsanering dient de te saneren ruimte geheel afgesloten te zijn. Daarnaast dienen de naastgelegen ruimten asbestvrij te zijn. Voorafgaand aan de sanering is de aanpak besproken met de saneerder, de adviseur en de arbeidsinspectie. De conclusie was dat er vooraf voldoende onderzoek is verricht om de sanering te starten. Er was vanuit bouwkundig oogpunt geen aanleiding om in de aanliggende ruimten boven het plafond (welke niet toegankelijk zijn) asbest te verwachten.
- 03 januari 2012 = Uitvoering NEN2991 lucht- en stofonderzoek door Fibrecount (in opdracht van de gemeente). Hierbij is geconstateerd dat boven het plafond inderdaad wandopeningen zitten naar de aanliggende ruimten. Omdat een groot deel van het plafond niet beloopbaar is, is alleen het gebied aangrenzend aan de technische ruimte bemonsterd. Conclusie = niet hechtgebonden asbest aangetroffen in het bemonsterde gebied. Advies = saneren. Aangezien de ruimte boven het plafond één grote ruimte is, dient het gehele plafond eruit te worden gehaald bij sanering van het asbest. Uit lucht- en kleefmonsters in de gebruiksr ruimten is gebleken dat er geen asbest risico op de begane grond is voor de gebruikers.
- 03 januari 2012 = De saneringswerkzaamheden zijn tot nadere orde gestaakt op basis van de geldende wet- en regelgeving voor asbestsanering en kunnen niet eerder weer gestart worden totdat een besluit is genomen om ook het nieuwe asbest boven het zwembad te saneren.

- 03-10 januari 2012 = Het college informeren over het nieuw gevonden asbest en de gevolgen hiervan. Daarnaast uitzoeken wat de mogelijkheden zijn met betrekking tot volledige sanering van het asbest en de diverse kosten in kaart brengen.
- 10 januari 2012 = Het college van BenW besluit de gemeenteraad het voorstel voor te leggen om het besluit met betrekking tot de asbestsanering op te schorten tot de Voorjaarsnota (juni) en te combineren met de besluitvorming over de toekomst van het zwembad.
- 10 januari 2012 = Informeel overleg met de locatiemanager van Optisport waarin geïnformeerd is over de extra aangetroffen asbest
- 11 januari 2012 =
 1. Telefonisch overleg met de financieel directeur van Optisport waarin Optisport officieel is geïnformeerd over het extra aangetroffen asbest.
 2. Bijeenkomst met de fractievoorzitters waarin ze zijn geïnformeerd over het extra aangetroffen asbest.
 3. Overleg met de gebruikers van het Zwembad om hun in te lichten over het extra aangetroffen asbest.
 4. Persbijeenkomst over het extra aangetroffen asbest
- 12 januari 2012 = Gesprek waarin de burgemeester en gemeentesecretaris toelichting geven aan de financieel directeur en Operationeel Manager Regio Noord-Nederland van Optisport over de gebeurtenissen rondom de extra aangetroffen asbest.
- 30 januari 2012 = De gemeenteraad besluit over het voorstel van benw om de besluitvorming met betrekking tot de asbestsanering van het gehele zwembad op te schorten en mee te nemen bij de besluitvorming over de toekomst van het zwembad in de Voorjaarsnota. (juni 2012).