

Raadsvoorstel



Datum raadsvergadering 19-12-2012
Raadscommissie R+W
Datum raadscommissie 06-12-2012
Bijlagen Div

Registratienr. RO 12.3337790
Datum B&W besluit 11 december 2012
Portefeuillehouder ntb
Steller Jan Nijhoff
Telefoon 3678291
E-mail jan.nijhoff@groningen.nl

Onderwerp

Herziene exploitatiebegroting herstructurering Lewenborg centrumzone Noord 2012.

Concept raadsbesluit

De raad besluit:

- I. de herziene exploitatiebegroting Herstructurering Lewenborg centrumzone Noord 2012 vast te stellen en de totale kosten te bepalen op € 10.681.000,--, inclusief een verhoging van het uitvoeringskrediet van € 169.000,--;
- II. de kosten uit de herziene exploitatiebegroting voor de jaarschijven 2013 en 2014 te dekken uit:
 - a. keuzenotagelden € 5.379.000,--
 - b. ISV-bijdragen winkelcentra € 1.200.000,--
 - c. Opbrengsten kaveluitgifte € 3.152.000,--
 - d. externe bijdragen € 950.000,--

Totaal €10.681.000,--
- III. voor het project Herstructurering Lewenborg centrumzone Noord het totale uitvoeringskrediet van € 10.512.000,-- te verhogen met € 169.000,-- naar een uitvoeringskrediet van € 10.681.000,--;
- IV. geheimhouding te bekrachtigen ten aanzien van bijlage(n), op grond van artikel 10, lid 2, sub b van de Wet Openbaarheid van Bestuur juncto artikel 25 lid 3 Gemeentewet;
- V. de gemeentebegroting 2013 te wijzigen.

(Publieks-)samenvatting

In januari 2011 is de laatste herziene exploitatiebegroting Herstructurering Lewenborg centrumzone Noord vastgesteld. Wij vragen de raad de herziene exploitatiebegroting 2012 vast te stellen inclusief de kredietaanvraag.

Inleiding

Voor u ligt de herziene exploitatiebegroting Herstructurering Lewenborg centrumzone Noord 2012. Dit is een reguliere herziening in het kader van de afspraken van het college met de raad.

Beoogd resultaat

Het vaststellen van de herziene exploitatiebegroting inclusief uitvoeringskrediet.

Kader

Twee jaarlijkse herziening exploitatiebegroting in het kader van afspraken tussen het college en de raad.

Argumenten/afwegingen

Januari 2011 is de exploitatiebegroting Herstructurering Lewenborg centrumzone Noord vastgesteld. Het project is in uitvoering. In overleg met woningcorporatie Lefier en de klankbordgroep van bewoners, winkeliers en gebruikers wordt de openbare ruimte ingericht nadat de bouw door Lefier is opgeleverd.

Financiële consequenties

De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de vorige herziening zijn het vervallen van een reservering, het verhogen van de voorziening voor de zwembadlocatie, hogere planontwikkelingskosten en lagere kosten voor het bouw- en woonrijpmaken, per saldo € 169.000,--.

Binnen de herziening zijn de investeringen met per saldo € 169.000,-- toegenomen ten opzichte van de vorige begroting. De hogere investeringen worden gedekt door een hogere opbrengst van kavelverkoop, opbrengststijging en rente van € 169.000,--.

**Begrotingswijziging aanvullend investeringskrediet
Herstructurering Lewenborg Centrumzone Noord**

Betrokken dienst(en) ROEZ
Soort wijziging aanvullend investeringskrediet
Tijdsplanning krediet 2013-2014

Dienst	Financiële begrotingswijziging	Uitgaven	Inkomsten	Saldo
ROEZ	08.3 Bestaande Woningvoorraad	169	169	0
	Totale begrotingswijziging	169	169	0

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Groningen,

de burgemeester,
dr. J.P. (Peter) Rehwinkel

Rvd Schap .c.B.

de secretaris,
drs. M.A. (Maarten) Ruys

