

Van: Rick Pos <rick.pos@groningen.nl>

Verzonden: woensdag 18 maart 2020 22:10

Aan: Wolbert Meijer <wolbert.meijer@groningen.nl>

Onderwerp: FW: dagmail nav toezegging in raadsie over Woltersum

Tijdens de behandeling van WABO is een vraag gesteld over planning sanering vuilstort Woltersum. Roeland van de Schaaf heeft toen toegezegd dat daar nog op wordt teruggekomen. Omdat de sanering vuilstort in de portefeuille van Glimina zit krijg je nu de reactie van mij.

Tijdens de commissievergadering van woensdag 4 maart heeft het college toegezegd terug te komen op de planning rondom de sanering van de vuilstort lokatie Woltersum.

In het MJP Leefkwaliteit 2019 stond oorspronkelijk aangegeven dat de sanering zou aanvangen in 2019. Bij de bespreking van het MJP in mei van 2019 is dit mondeling gecorrigeerd: start uitvoering staat gepland voor het derde kwartaal van 2020.

We zijn nu verder in het proces en we koersen nog steeds op aanvang van de sanering in september/oktober 2020. Werkzaamheden duren tussen de 4 en 6 maanden, en zijn dan volgen planning uiterlijk maart 2021 klaar. Daarna volgt een herinrichting van de locatie.

We zullen u binnenkort via een brief nader informeren over de stand van zaken.