



M,

Verworpen

Motie Geen onomkeerbare acties in de zuidelijke ring

De raad van gemeente Groningen in vergadering bijeen op 29 januari 2019 besprekende vragen van Partij voor de Dieren en SP in het interpellatiedebat over de zuidelijke ringweg.

Constateernde dat:

- De combinatie Herepoort, opdrachtnemer in de omvorming van de zuidelijke ringweg, op korte termijn van plan is een deel van het viaduct bij de Esperantolaan te slopen en de oprit van de Hereweg naar de zuidelijke ring definitief te sluiten;
- De commissie Hertogh is ingesteld om de samenwerking tussen het projectbureau Aanpak Ring Zuid (opdrachtgever) en de combinatie Herepoort (aannemer) te verbeteren;
- De uitkomsten van deze commissie pas per 1 april beschikbaar worden gesteld aan de raad;
- De commissie de plaatsing van de Helperzoomtunnel wil gebruiken om de samenwerking in de praktijk te toetsen.

Overwegende dat:

- Onder andere slechte samenwerking er voor gezorgd heeft dat de aanleg met twee tot drie jaar vertraagd wordt;
- Nog geen schadecompensatie voor de opdrachtgever bekend is die mogelijk de samenwerking (wederom) onder druk zet;
- De Helperzoomtunnel gepland staat voor de zomer maar er nog geen toestemming van NS/Prorail en daarmee de test op de kwaliteit van de samenwerking op een onzeker moment plaats vindt;
- De sloop van het viaduct het nog lastiger maakt om onverhoopt de samenwerking met de aannemer te beëindigen waardoor de opdrachtgever steeds verder in een fuik terecht komt;
- De sluiting van de oprit tot effect heeft dat dagelijks met name tijdens spitsmomenten ca. 6.000 automobilisten op alternatieve wijze de zuidelijke ringweg moeten bereiken met grote kans op verkeersoverlast over een lange periode in woonwijken;
- Er werkzaamheden zijn uit te voeren die van waarde zijn voor de gemeente zoals het herinrichten van de Vondellaan, stil asfalt leggen tussen Hoogkerk en de westelijke ringweg, op- en afritten bij de Europaweg plaatsen zodat er geen verdere vertraging op hoeft te treden.

Verzoekt het college:

- Zorg te dragen voor het niet uitvoeren van verdere onomkeerbare acties zoals de sloop van het viaduct en de afsluiting van de oprit totdat helder is dat de kwaliteit van samenwerking tussen het projectbureau en de aannemerscombinatie garant staat voor een succesvolle uitvoering van de aanpak van de zuidelijke ringweg en de raad zich daarover een oordeel heeft kunnen vormen;
- De raad te informeren van de uitkomsten van het bovenstaande.

SP

Wim Koks

Partij voor de Dieren

Kirsten de Wrede

Stad & Ommeland

Armut Sijbolts