

Raadsvoorstel



Onderwerp	Nacalculatie meerjareninvesteringen openbare ruimte 2020-2021		
Telnr.	14 050	Bijlagen 1	
Registratienummer	341582-2025		
Classificatie	☒ Openbaar ☐ Geheim ☐ Vertrouwelijk (bij gebruik van persoonsgegevens)		
Portefeuillehouder	Wijnja		
Langetermijn agenda (LTA)	LTA ja:	☒ Maand 12	Jaar 2025
Raad	LTA nee:	☐ Niet op LTA	

Voorgesteld raadsbesluit

De raad besluit:

- I. in afwijking van de voorwaarden opgenomen in artikel 11 lid 2 van de Financiële verordening 2024 de nacalculatie meerjareninvesteringen openbare ruimte 2020-2021 vast te stellen;
- II. de totale netto projectkosten te bepalen op 10,751 miljoen euro;
- III. het krediet meerjareninvesteringen openbare ruimte 2020-2021 te verlagen met 2.932.000,-- miljoen euro (het resultaat) en vast te stellen op 10,751 miljoen euro;
- IV. het resultaat ad. 2.932.000,-- miljoen euro toe te voegen aan het meerjareninvesteringskrediet 2024 waardoor het investeringskrediet 2024 uitkomt op 11.934.000 miljoen euro;
- V. het krediet meerjareninvesteringen openbare ruimte 2020-2021 financieel af te sluiten en te beëindigen;
- VI. de gemeentebegroting 2025 op deelprogrammaniveau overeenkomstig te wijzigen;

Samenvatting

Voor meerjareninvesteringen in de openbare ruimte is over de periode 2020-2021 in totaal een krediet van 13,683 miljoen euro beschikbaar gesteld. Inmiddels zijn de investeringsprojecten die betrekking hebben op deze periode grotendeels gerealiseerd. Er is sprake van een afwijkingen als gevolg van vertraging in de realisatie van bepaalde projecten. De vertraging is mede veroorzaakt door Corona en krapte op de arbeidsmarkt. We stellen voor om het restantkrediet toe te voegen aan het investeringskrediet 2024. De uitvoering van het investeringskrediet 2024 loopt nog door in de jaren 2025 en 2026. Een aantal vertraagde projecten werd in 2024 en 2025 uitgevoerd en een aantal worden in 2026 gerealiseerd.

Vervolg voorgesteld raadsbesluit

Aanleiding en doel

De Financiële verordening van gemeente Groningen schrijft voor dat investeringsprojecten met een krediet van boven de 2,5 miljoen euro nagecalculeerd moeten worden. Een investeringsproject wordt nagecalculeerd als 95% van de te verwachten kosten is gerealiseerd, er zekerheid is over de definitieve omvang van de eventueel ingezette subsidies en wanneer de verwachting bestaat dat de verdere uitvoering volgens de investeringsopzet zal verlopen. Door Corona en krapte op de arbeidsmarkt zijn diverse projecten vertraagd. Hierdoor is nog geen 95% van de verwachte kosten gerealiseerd. We willen wel graag de jaren 2020-2021 financieel afsluiten. De nog niet uitgevoerde projecten 2020-2021 gaan we financieel overboeken naar het investeringskrediet van 2024.

Kader

Het kader voor de nacalculaties is vastgelegd in de Financiële verordening 2024 van gemeente Groningen. Echter stellen we voor om in afwijking van art. 11 lid 2 deze nacalculatie alsnog vast te stellen om de jaren 2020-21 financieel af te sluiten.

Argumenten en afwegingen

Hiermee sluiten we de genoemde jaren financieel af. Er is sprake van een afwijking als gevolg van vertraging in de realisatie van bepaalde projecten. De vertraging is mede veroorzaakt door Corona, krapte op de arbeidsmarkt en andere werkzaamheden waar we op moeten wachten. Zo hebben we de werkzaamheden aan de Noorderhaven en het fietspad Rijksstraatweg doorgeschoven vanwege werkzaamheden aan kabels en leidingen daar. Ook hebben we de aanpak Helper Westsingel doorgeschoven vanwege bouwactiviteiten.

We stellen daarom voor om het restant van het krediet van 2020-2021 toe te voegen aan het investeringskrediet van 2024.

Maatschappelijk draagvlak en participatie

Niet van toepassing.

Financiële consequenties

De begrotingswijzigingen zien er als volgt uit.

BEGROTINGSWIJZIGING INVESTERINGEN (x € 1000)						
VOORSTEL:	Meerjareninvesteringsprogramma BOR					
DIRECTIE:	Stadsbeheer					
LOOPTIJD:	2020-2021					
Programma	Deelprogramma	Beleidsveld	Inc/str	Lasten	baten	Saldo te activeren
02 Leefomgeving en Veiligheid	02.1 Kwaliteit leefomgeving	02.1.1 Beheer & Onderh Openb. Ruimte	I	-2932		-2932
Totaal				-2932	0	-2932

BEGROTINGSWIJZIGING INVESTERINGEN (x € 1000)						
VOORSTEL:	Meerjareninvesteringsprogramma BOR					
DIRECTIE:	Stadsbeheer					
LOOPTIJD:	2024					
Programma	Deelprogramma	Beleidsveld	Inc/str	Lasten	baten	Saldo te activeren
02 Leefomgeving en Veiligheid	02.1 Kwaliteit leefomgeving	02.1.1 Beheer & Onderh Openb. Ruimte	I	2932		2932
Totaal				2932	0	2932

Overige consequenties

Niet van toepassing.

Vervolg

Het resultaat ad. 2.932.000 euro wordt toegevoegd aan het krediet meerjareninvesteringen 2024. Het krediet meerjareninvesteringen openbare ruimte 2020-2021 wordt financieel afgesloten en beëindigd.

Lange Termijn Agenda

Q4.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Groningen,

burgemeester,
Roelien Kamminga

secretaris,
Sander Gerritsen

Dit raadsvoorstel is elektronisch aangemaakt en daarom niet ondertekend.