



19 december 2019

Aan de leden van het directieoverleg ARZ/CHP

Geachte leden van het directieoverleg,

Op 28 maart jl. heb ik als voorzitter van de commissie Hertogh, het Plan van aanpak "Waar een wil is, komt een weg" gepresenteerd. Door alle betrokken partijen is toen aangegeven dat er belangrijke stappen door Aanpak Ring Zuid en Combinatie Herepoort zijn gezet om de werkzaamheden voor de ombouw van de zuidelijke ringweg vlot te trekken. In de organisatie, samenwerking en de randvoorwaarden zijn concrete afspraken en acties vastgelegd, die partijen actief hebben opgepakt. Tastbare resultaten zijn onder andere de inschuifoperatie van de Helperzoomtunnel en de werkzaamheden tijdens de zomerstremming.

In het Plan van Aanpak is aangegeven dat er ten aanzien van de financiële situatie voor de lange termijn een totaaloplossing moet komen. Een bestendige oplossing waarmee stabiliteit wordt gecreëerd voor de verdere realisatie van het project.

In de afgelopen periode heb ik gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van Combinatie Herepoort, Aanpak Ring Zuid, Rijkswaterstaat, provincie en gemeente Groningen om te komen tot een oplossing die kan rekenen op instemming van alle betrokkenen. Onderdeel van deze gesprekken is het vinden van een oplossing voor de kosten die gepaard gaan met de vertraging van drie jaar van het project Aanpak Ring Zuid.

De gesprekken zijn constructief en betrokken partijen hebben de wens om er gezamenlijk uit te komen. De gesprekken vragen echter meer tijd dan eerder aangegeven. Alle partijen hebben aangegeven zorgvuldigheid voor snelheid te verkiezen.

Met vriendelijke groet,

Prof.dr.ir. Marcel Hertogh