

Geachte raadsleden,

De vergunning voor de tijdelijke hellingbanen voor de Gerrit Krolbrug is verleend. De aannemer start aanstaande maandag 23 oktober met de voorbereidende werkzaamheden, zo wordt het bouwterrein ingericht, materiaal aangevoerd en wordt op beide oevers grondwerk verricht.

Tegelijkertijd heeft Rijkswaterstaat gisteren aangegeven dat er na de plaatsing van de hellingbanen een testfase nodig is voor stabiliteitscontrole, en testen met gebruikers. De testfase blijkt niet meer voor het einde van dit jaar te worden uitgevoerd, waardoor de hellingbanen pas na de jaarwisseling in gebruik worden genomen.

We vinden het jammer dat het niet lukt om de hellingbanen dit jaar nog in gebruik te nemen. Tegelijkertijd vinden we het belangrijk dat de stabiliteit van de constructie in de testfase wordt bevestigd.

Omwonenden worden per brief geïnformeerd over onder andere (de start van) de werkzaamheden, de planning en eventuele hinder.

---