

Verzonden: dinsdag 26 maart 2024 16:13

Aan: Griffie <Griffie@groningen.nl>

Onderwerp: Mededeling extra budget Spoorzone

Geachte raadsleden,

Samen met ProRail, NS en de provincie Groningen werken we met Groningen Spoorzone aan betere bereikbaarheid voor Stad en Ommeland en het creëren van een aantrekkelijk station. Helaas heeft het project te maken gehad met uitdagingen, waaronder de gevolgen van de coronapandemie en de oorlog in Oekraïne. Dit heeft geleid tot stijgende prijzen, indexeringen en vertragingen in de uitvoering. In totaal gaat het om een claim van circa 35 miljoen euro. Er is al rekening gehouden met 9 miljoen euro voor de indexering. Voor wat betreft het resterende tekort kan 7,9 miljoen gedekt worden binnen het huidige projectbudget.

Als risicodragende partij is de Provincie Groningen verantwoordelijk voor het dekken van het ontstane tekort. Vandaag op 26 maart heeft het college van Gedeputeerde Staten een voorstel hiervoor vastgesteld, dat voor instemming wordt voorgelegd aan Provinciale Staten. Het gaat om het resterende bedrag van 18,4 miljoen euro. De provincie en gemeente gaan daarnaast met elkaar in gesprek over de financiering van een aantal gemeentelijke infrastructurele projecten rondom het Hoofdstation.

Met vriendelijke groet,

Wethouders Van Niejenhuis en Broeksma