

Bestuursdienst

Telefoon (050) 367 8111/ L. van Duren  
Onderwerp Kennisgeving ZRW



De leden van de raad  
van de gemeente Groningen  
te  
GRONINGEN

Datum **24 DEC 2010**

Bijlage(n) -

Ons kenmerk RO10.2486191

Uw brief van

Uw kenmerk

Geachte mevrouw/heer,

In november 2009 hebben wij u geïnformeerd over de Bestuursovereenkomst die de minister van Infrastructuur en Milieu (toen nog de minister van Verkeer en Waterstaat), de provincie Groningen en de gemeente Groningen op 10 november 2009 hebben gesloten over de realisatie van het Bestuurlijk Voorkeursalternatief (BVA) voor de Zuidelijke Ringweg Groningen (ZRG) fase 2.

Op 18 december 2009 heeft de minister de Aanvangsbeslissing A7 Zuidelijke Ringweg Groningen fase 2 genomen. Hiermee is de (Verlengde) Verkenningenfase van het project afgerond.

Met deze brief willen wij u informeren over de voortgang van dit project sinds het ondertekenen van de Bestuursovereenkomst, met name over de start van de volgende fase in het project, de Planuitwerkingsfase.

In de eerste helft van 2010 heeft de projectorganisatie gewerkt aan de Startnotitie, op dat moment nog de eerste stap in de voorbereidingsfase van de Tracé/m.e.r.-procedure. Vanwege de modernisering m.e.r., per 1 juli 2010, is de Startnotitie komen te vervallen. Hiervoor in de plaats is de zogenaamde Kennisgeving gekomen. De Kennisgeving is de officiële bekendmaking door de minister van Infrastructuur en Milieu van de volgende fase van het project, de Planuitwerkingsfase, via een publicatie in de Staatscourant en in de regionale media.

De Planuitwerkingsfase vraagt, in vergelijking met de al doorlopen Verkenningenfase, andere kennis en kwaliteit van de projectorganisatie. Na de Aanvangsbeslissing is dan ook een nieuwe, op de planuitwerkingsfase toegesneden projectorganisatie gevormd. Vanaf juli 2010 is onder leiding van de nieuw benoemde projectdirecteur, de heer ir. J.G. Hillen, gewerkt aan de procesinrichting van de planuitwerkingsfase, de vorming van de projectorganisatie en de planning met mijlpalen, die uiteindelijk leiden tot een Tracébesluit in de loop van 2013.

Door het ministerie van Infrastructuur & Milieu is opdracht verleend aan Rijkswaterstaat om de planuitwerking uit te voeren, in nauwe samenwerking met de gemeente en de provincie Groningen.

Voor de planuitwerking en de daarin te maken keuzes zijn verder de afspraken uit de Bestuursovereenkomst Zuidelijke Ringweg Groningen fase 2 en het Convenant Regio Specifiek Pakket van toepassing.

De eerste formele vervolgstap in het proces is de publicatie door de minister van de Kennisgeving met Toelichting en bijlagen. De Kennisgeving maakt het voornemen tot het opstellen van een milieueffectrapport (MER) bekend, waarin de effecten voor de omgeving en het milieu beschreven gaan worden voor het project A7/N7 Zuidelijke Ringweg Groningen fase 2.

In hoofdlijnen wordt voor de planuitwerkingsfase de volgende planning gehanteerd: Ontwerp Tracébesluit/MER gereed 3<sup>e</sup> kwartaal 2012, Tracébesluit gereed medio 2013 en onherroepelijk Tracébesluit 4<sup>e</sup> kwartaal 2013.

Graag lichten wij het proces van de *"Kennisgeving van het voornemen tot het opstellen van een project-MER voor A7/N7, Zuidelijke Ringweg Groningen (fase 2)"* nader toe. De minister zal de Kennisgeving eind december 2010 publiceren. De Kennisgeving met Toelichting en bijlagen zal op dat moment ook worden toegezonden aan de wettelijke adviseurs, waaronder de provincie en de gemeente Groningen. Samen met het ministerie zijn wij tot de conclusie gekomen dat snelle bekendmaking van de Kennisgeving in combinatie met een langere periode van ter visie legging, in verband met de kerstvakantie, de snelheid van het proces bevordert. Binnen deze termijn kan een ieder schriftelijk reageren op de Kennisgeving en aandachtspunten meegeven voor het verdere proces.

Daarnaast zal binnen deze termijn, op dinsdag 25 januari 2010, een informatiebijeenkomst in Martiniplaza worden gehouden, waarin belanghebbenden worden geïnformeerd over de Kennisgeving met Toelichting en bijlagen, de verdere planuitwerking van de ZRG fase 2 en de wijze waarop belanghebbenden daarbij zullen worden betrokken. Belanghebbenden zullen via advertenties in de regionale pers worden geïnformeerd over de Informatieavond.

U kunt de Kennisgeving bespreken in de Commissie Beheer en Verkeer op 19 januari 2011. Dit biedt provincie en gemeente de gelegenheid eventuele reacties in het kader van de voortgang van het project binnen de gestelde termijn, welke eindigt op 4 februari 2011, in te dienen.


Wij gaan er van uit dat de Kennisgeving met Toelichting en bijlagen in de vergadering van de Statencommissie Economie & Mobiliteit op 12 januari 2011 zal worden behandeld.

Volgvel 2


Wij vertrouwen erop u hiermee voorlopig voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,  
burgemeester en wethouders  
van Groningen,

De burgemeester,

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'B' followed by a series of connected loops and a wavy line at the end.

De secretaris,

A handwritten signature in black ink, featuring a large, stylized initial 'S' followed by several loops and a wavy line at the end.