

### **Raadsvoorstel over afronding en meerkosten sanering vuilstort Woltersum**

In december 2020 zijn we gestart met de werkzaamheden aan de sanering van de voormalige vuilstort aan de Bouwerschapweg in Woltersum. Inmiddels zijn de saneringswerkzaamheden afgerond. De werkzaamheden ten aanzien van het afgraven en transport van gevaarlijk afval en verontreinigde grond en de locatie voorzien van schone grond zijn daarmee klaar. Na de zomervakantie worden de laatste tijdelijke voorzieningen, zoals de tijdelijke weg en brug ontmanteld. Eind september is het project dan volledig afgerond. Tijdens de werkzaamheden is meer gevaarlijk afval en verontreinigde grond aangetroffen. Uitgangspunt van dit project was om het gehele vervuilde gebied te saneren. Op grond daarvan is er voor gekozen om ook deze grond af te graven. Dit heeft tot meerkosten geleid. Via bijgevoegd raadsvoorstel geven wij aan hoe de sanering is verlopen en doen wij uw raad het voorstel om de meerkosten te dekken via de Algemene reserve.