

## **Spoorzone**

Deze week heeft Strukton aan ProRail het verzoek gedaan om de treinvrije periode in februari 2022 te verschuiven.

In deze treinvrije periode zouden de nieuwe spoordekken worden gebouwd en twee sporen worden verlegd. Hiermee wordt ruimte gemaakt voor de noordelijke bouwkuip ten behoeve van de bouw van het ondergrondse reizigersplein en de daaronder gelegen fietsenstalling. Om deze werkzaamheden mogelijk te maken is ProRail samen met Strukton nu aan het kijken of zij op een zo kort als mogelijke termijn hiervoor een nieuw moment kan vinden. Zodra hier meer over bekend is, komen wij hier bij u zo snel mogelijk op terug.

### *Extern betrokkenen*

De gemeente Groningen, de provincie Groningen, het Rijk, ProRail en NS werken samen aan het project Groningen Spoorzone. Dit samenwerkingsverband wordt aangestuurd door de Stuurgroep Groningen Spoorzone.

### *Meer informatie over Groningen Spoorzone*

Voor meer informatie over het project verwijzen we u graag naar de website van Spoorzone Groningen: [www.groningenspoorzone.nl](http://www.groningenspoorzone.nl).

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.