

Update Groningen Spoorzone

Eind december informeerden we u dat de aannemer van het project Groningen Spoorzone aan ProRail had verzocht de treinvrije periode (TVP), die stond gepland in de voorjaarsvakantie van februari 2022, op te schuiven. Ook is aangegeven dat er werd gekeken om op een zo kort als mogelijke termijn een nieuw moment te plannen. Deze week is duidelijk geworden dat deze nieuwe TVP definitief is vastgesteld van 24 mei 01:00 uur tot 30 mei 05:00 uur. De huidige sporen 7 en 8 worden tijdens de tvp verlegd naar het onlangs aangelegde spoordek, bovenop de bouwkuip aan de zuidzijde van de toekomstige sporen 5 en 6.

Daarnaast verplaatsen we het seinhuis en plaatsen we de bouwbrug. Hiermee wordt ruimte gemaakt voor de noordelijke bouwkuip ten behoeve van de bouw van het ondergrondse reizigersplein en de daaronder gelegen fietsenstalling. Reizigers van en naar Groningen hebben alleen op de laatste dag van de treinperiode (29 mei) hinder van de werkzaamheden. Nu deze TVP vastligt wordt gekeken wat het effect is op de geplande TVP in 2023. Zodra hier meer over bekend is, komen wij hier bij u op terug. Gedeputeerde Gräper zal hierover woensdagochtend een mededeling doen in de Staten; aan u het verzoek hierover tot die tijd nog niet te communiceren.