


Raadsbijeenkomst Reitdiepzone

1 september 2020

AANPAK EN STAPPEN



PLANNING

- Week 36 eerste bijeenkomst met de raad, technische toelichting
- Week 40 resultaten verkeersmodellering gereed
- Week 44 oplevering onderzoeken MER (geluid en lucht)
- Week 46 oplevering concept-MER
- Week 46 check PG
- Week 48 tweede bijeenkomst met de raad, uitkomsten MER en kaders scherp
- Week 50 MER definitief en concept STV
- Week 51 check PG
- Week 53 oplevering MER definitief
- Week 2 oplevering STV definitief
- Publicatie week 3
- Week 5 start inspraak.
- Informatieavond week 8
- Eind inspraak week 10
- Opstellen zienswijzennota week 14
- Vaststellen STV/MER medio week 18

