

Raadsvoorstel



Onderwerp **Aanvullend krediet afwikkeling project Noordzeebrug**

Registratienr. 5636994 Steller/telnr. Chris Hadders / 7271 Bijlagen

Classificatie

Vertrouwelijk (bij gebruik van persoonsgegevens)

Portefeuillehouder

De Rook

Raadscommissie

Voorgesteld raadsbesluit

De raad besluit:

- I. de totale kosten van het project Noordzeebrug te bepalen op € 4.731.767,-;
- II. voor de afwikkeling van het project Noordzeebrug een aanvullend krediet beschikbaar te stellen van € 1.416.252,-. Het totaal beschikbaar gestelde krediet komt hiermee uit op € 4.731.767,-;
- III. het aanvullende krediet van € 1.416.252,- te dekken uit de éénmalige retributie van de Provincie Groningen;
- IV. de gemeentebegroting 2016 op programmaniveau overeenkomstig te wijzigen.

Samenvatting

In november 2006 heeft u het besluit genomen om de Noordzeebrug te vervangen en de aansluiting met de Bedumerweg ongelijkvloers te maken. De provincie Groningen is opdrachtgever. Voor de dekking van de gemeentelijke kosten heeft u een krediet beschikbaar gesteld van € 3.315.515,-. Binnen het bedrag van € 3.315.515,- is onder andere een netto bijdrage opgenomen van € 2.743.748,- aan de provincie Groningen. Deze netto bijdrage bestaat enerzijds uit de bij ons in rekening gebrachte aanneemsom (€ 4.160.000,-) verminderd met de bijdrage die wij ontvangen voor de inbreng voor de grond (€ 1.416.252,-).

In de administratieve praktijk is onze bijdrage (€ 4.160.000,-) aan de provincie en de bijdrage van de provincie aan ons (€ 1.416.252,-) niet netto (dus € 2.743.748,-) verwerkt, maar zijn beide bedragen afzonderlijk (bruto) gefactureerd en verwerkt.

Door de "bruto" in plaats van "netto" verwerking wordt er in formele zin een kredietoverschrijding veroorzaakt; een zogenaamde begrotingsontrechtmatigheid. Om deze onrechtmatigheid te herstellen vragen wij u een krediet beschikbaar te stellen voor het bruto niveau van de uitgaven. Het betreft een financieel technische kredietaanvraag.

B&W-besluit d.d.:

Vervolg voorgesteld raadsbesluit

Aanleiding en doel

In november 2006 heeft u het besluit genomen om de Noordzeebrug te vervangen en de aansluiting met de Bedumerweg ongelijkvloers te maken. De provincie Groningen is opdrachtgever. Voor de dekking van de gemeentelijke plankosten, de aanleg van geluidsschermen én de bijdrage aan de provincie Groningen heeft u, voor het laatst op 28 september 2011, krediet beschikbaar gesteld. Het totaal beschikbaar gestelde krediet bedraagt € 3.315.515,--

Binnen het bedrag van € 3.315.515,-- is naast een bijdrage voor plankosten (ongeveer € 360.000,--) en geluidsschermen (€ 213.000,--) een netto bijdrage opgenomen van € 2.743.748,-- aan de provincie Groningen. Deze netto bijdrage bestaat enerzijds uit de bij ons in rekening gebrachte aanneemsom (€ 4.160.000,--) verminderd met de bijdrage die wij ontvangen voor de inbreng voor de grond (€ 1.416.252,--). Het project vindt immers voor een groot deel plaats op gemeentelijk grondgebied.

In de administratieve praktijk is onze bijdrage (€ 4.160.000,--) aan de provincie en de bijdrage van de provincie aan ons (€ 1.416.252,--) niet netto (dus € 2.743.748,--) verwerkt, maar zijn beide bedragen afzonderlijk (bruto) gefactureerd en verwerkt.

Door de "bruto" in plaats van "netto" verwerking wordt er in formele zin een kredietoverschrijding veroorzaakt. Er zou immers een hogere bijdrage aan de provincie worden overgemaakt dan op basis van het verstrekte krediet zou mogen; een zogenaamde begrotingsontrechtmatigheid. Om deze onrechtmatigheid te herstellen vragen wij u een krediet beschikbaar te stellen voor het bruto niveau van de uitgaven. Het betreft een financieel technische kredietaanvraag.

Kader

Om een onrechtmatigheid van € 1.386.000,-- bij de jaarrekening 2015 te voorkomen dient voor vaststelling van de jaarrekening aanvullend krediet te worden aangevraagd bij de gemeenteraad. De accountant kan bij zijn bevindingen over de jaarrekening 2015 hiermee dan nog rekening houden.

Argumenten en afwegingen

n.v.t.

Maatschappelijk draagvlak en participatie

n.v.t.

Financiële consequenties

Dit voorstel betreft een technische aanpassing waarbij het krediet op het bruto niveau van de uitgaven wordt bepaald. De verhoging van het krediet wordt gedekt uit een éénmalige bijdrage van de provincie. Dit heeft voor de gemeente Groningen geen financiële consequenties.

Begrotingswijziging

Begrotingswijziging Investerings 2016

Aanvullend krediet afwikkeling project Noordzebrug

Betrokken directie(s)	Stadsontwikkeling O&U				
Titel Raads- / Collegevoorstel	Aanvullend krediet afwikkeling project Noordzebrug				
Besluitvorming (orgaan + datum)	Raad				
Incidenteel / Structureel	I				
Looptijd	2016				
Soort wijziging	Investing				

Financiële begrotingswijziging

Bedragen x 1.000 euro

Programma	Deelprogramma	Directie	I/S	Lasten	Baten	Saldo te activeren
07. Verkeer	07.6 Overig verkeer	SO Ontwikkeling en Uitv	I	1.416	1.416	0
TOTALEN BEGROTINGSWIJZIGING				1.416	1.416	0


Overige consequenties

N.v.t.

Vervolg

N.v.t.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Groningen,



de burgemeester,
Peter den Oudsten



de secretaris,
Peter Teesink