



Onderwerp Aanvullend krediet herinrichting Nieuwe Boteringestraat
Steller/telnr. Erna Timmerman / 8869 Bijlagen 0

Registratienummer 19637-2023
Classificatie Openbaar Geheim Vertrouwelijk (bij gebruik van
persoonsgegevens)

Portefeuillehouder Nijenhuis

Langetermijn agenda (LTA) LTA ja: Maand Jaar
Raad LTA nee: Niet op LTA

Voorgesteld raadsbesluit

De raad besluit:

- I. kennis te nemen van de aangepaste opgave herinrichting Nieuwe Boteringestraat en de totale kosten behorende bij deze opgave te bepalen op € 896.000,--;
- II. een aanvullend uitvoeringskrediet beschikbaar te stellen voor de uitvoering van de herinrichting Nieuwe Boteringestraat ter grootte van € 95.000,--, wat samen met het eerder verstrekte uitvoeringskrediet van € 741.000,- (434150-2021) leidt tot een totaal investeringskrediet van € 836.000,--;
- III. naast bovengenoemd investeringskrediet voor € 60.000,-- aanspraak te doen op de GWRP-middelen, jaarschijf 2020;
- IV. het aanvullend uitvoeringskrediet van € 95.000,-- te dekken uit:
 - a) een bijdrage van € 50.000,-- door middel van een voorbeslag op de jaarrekening 2022 met als voorkeur uit het budget gebiedsprogramma Centrum, jaarschijf 2022 – en deze te storten in de bekleemde reserve – dit is niet in lijn met het kader resultaatbepaling- en bestemming, vrijval zou normaliter toevallen aan de algemene middelen;
 - b) een bijdrage van € 15.000,-- uit het budget Fietsparkeren, jaarschijf 2022 en deze – door middel van een voorbeslag op de jaarrekening 2022 – te storten in de bekleemde reserve – dit voorbeslag is in lijn met het kader omdat het SIF middelen betreft;
 - c) voor de resterende € 30.000,-- een bijdrage uit de intensiveringsmiddelen programma Verkeer, jaarschijf 2023 en deze te storten in de bekleemde reserve;
- V. de aan het aanvullend uitvoeringskrediet verbonden jaarlijkse kapitaallasten van € 3.847,50 te dekken uit bovengenoemde stortingen in de bekleemde reserve;
- VI. de gemeentebegroting 2023 op deelprogramma-niveau overeenkomstig te wijzigen.

Samenvatting

In 2021 heeft uw raad krediet beschikbaar gesteld om de Nieuwe Boteringestraat opnieuw in te richten. De straat wordt door de nieuwe inrichting groener, veiliger, beter toegankelijk en koeler in de zomer. Bij een nieuwe raming in 2022 bleek dat het krediet dat uw raad eerder beschikbaar heeft gesteld niet meer toereikend is voor de uitvoering. De oorzaak hiervan ligt voornamelijk in de gestegen kosten van materiaal en uitvoering. Wij vragen uw raad om voor dit tekort een aanvullend uitvoeringskrediet beschikbaar te stellen.

Vervolg voorgesteld raadsbesluit

Aanleiding en doel

In 2021 heeft uw raad krediet beschikbaar gesteld om de Nieuwe Boteringestraat opnieuw in te richten. Bij de herinrichting wordt het trottoir aan de oostzijde verbreed en wordt een nieuwe bomenrij geplant. Het fietsparkeren wordt beter verdeeld en ingericht. Ook wordt de straat opnieuw geasfalteerd en worden aan de westzijde verhoogde parkeerplekken aangelegd. De straat wordt door de aanpak groener, veiliger, beter toegankelijk en koeler in de zomer.



Impressie herinrichting

De planning was erop gericht om voor de zomer van 2022 te starten met de uitvoering van het project, maar op dat moment werd ook duidelijk dat de kosten voor materiaal en uitvoering waren gestegen. Vanwege de gestegen kosten is er een nieuwe kostenraming opgesteld. Hieruit blijkt dat de kosten naar verwachting hoger uitvallen dan aanvankelijk geraamd. Daarnaast blijkt uit onderzoek dat het asfalt, dat wordt weggehaald voor uitbreiding van het trottoir, teerhoudend is. Het saneren van dat asfalt brengt kosten met zich mee, die van tevoren niet waren begroot.

Het project kenmerkt zich door een gezamenlijke aanpak, waarbij vanuit verschillende programma's middelen beschikbaar zijn gesteld, ter dekking van het oorspronkelijke uitvoeringskrediet van € 741.000,--. De nieuwe raming gaat uit van € 896.000,- aan benodigde kosten. Voor het aanvullende krediet van € 155.000,-- kan opnieuw vanuit de verschillende programma's worden bijgedragen.

Kader

Raadsvoorstel Herinrichting Nieuwe Boteringestraat (zaaknummer 434150-2021)

De herinrichting van de Nieuwe Boteringestraat sluit aan bij de volgende beleidskaders:

Coalitieakkoord 2022-2026

Fietsstrategie 2015-2025

Mobiliteitsvisie - Groningen goed op weg

Omgevingsvisie - The Next City

Leidraad Openbare Ruimte

Argumenten en afwegingen

n.v.t.

Maatschappelijk draagvlak en participatie

In 2021 is met bewoners gesproken over een nieuwe inrichting van de straat. In oktober 2021 is hiervoor het ontwerp getoond. De bewoners zijn enthousiast over het voorstel voor de nieuwe inrichting. Op dit moment ervaren zij veel overlast van de fietsen op de stoep. Ook de hoge snelheid waarmee auto's door de straat rijden, blijft voor onveilige situaties zorgen.

Bewoners voelen zich betrokken bij hun straat en streven ook naar een groene leefbare inrichting. Tijdens de een bijeenkomst in 2021 hebben bewoners zich aangemeld om de nieuwe plantvakken rond de bomen zelf te beheren.

Financiële consequenties

De marktomstandigheden in de bouw- en infrasector zijn vanaf 2021 aanzienlijk gewijzigd. De kostenverhogingen door o.a. de oorlog in Oekraïne zijn buitengewoon. Uw raad is hier door middel van een algemene brief in het voorjaar van 2022 over geïnformeerd. Ook de herinrichting van de Nieuwe Boteringestraat ondervindt de gevolgen van deze kostenstijgingen.

De totale kosten voor de herinrichting van de Nieuwe Boteringestraat zijn in het tweede deel van 2022 opnieuw geraamd, waarbij een kostenstijging van € 155.000,- is voorzien ten opzichte van het eerder verstrekte investeringskrediet (€ 741.000,-). De totale kosten voor de herinrichting Nieuwe Boteringestraat komen hiermee op € 896.000,-, inclusief plan- en voorbereidingskosten.

Doordat tegelijkertijd met de herinrichting ook rioleringswerkzaamheden worden meegenomen, wordt voor € 60.000,- aanspraak gedaan op GWRP-middelen waarvoor reeds in 2020 krediet is aangevraagd. Wij stellen voor om de resterende € 95.000,- door middel van een aanvullend investeringskrediet beschikbaar te stellen en deze te dekken uit onderstaande bronnen en programma's:

Dekking komt uit de volgende bronnen		Jaarlijkse kapitaallasten (afschrijving 40 jaar / rekenrente 1,55%)
Voorbeslag jaarrekening 2022 met als voorkeur Gebiedsprogramma centrum, jaarschijf 2022	€ 50.000,-	€ 2.025,- ,-
Fietsparkeren, jaarschijf 2022	€ 15.000,-	€ 607,50
Intensiveringsmiddelen Verkeer, jaarschijf 2023	€ 30.000,-	€ 1.215,-
Totaal	€ 95.000,-	€ 3.847,50

De bijdragen vanuit het jaarresultaat 2022 met als voorkeur Gebiedsprogramma centrum (€ 50.000,-) en het budget Fietsparkeren (€ 15.000,-) hebben betrekking op jaarschijf 2022. Wij stellen voor deze door middel van een voorbeslag op de jaarrekening 2022 te storten in de bekleemde reserve.

Voor de resterende € 30.000,- is een bijdrage uit de intensiveringsmiddelen programma Verkeer, jaarschijf 2023 beschikbaar. Wij stellen voor ook deze bijdrage te storten in de bekleemde reserve;

De jaarlijkse kapitaallasten gemoeid met dit aanvullend krediet bedragen € 3.847,50 op basis van afschrijving over 40 jaar en een rekenrente van 1,55%.

Met dit voorstel verwerken we dan ook reservestorting en het investeringskrediet in de begroting. Dit levert de volgende begrotingswijzigingen op.

Begrotingswijziging Investerings 2023 aanvullend krediet herinrichting Nieuwe Boteringestraat						
Betrokken directie(s)	Dir. SO Ontwikkeling en Uitv.					
Naam voorstel	aanvullend krediet herinrichting Nieuwe Boteringestraat					
Besluitvorming (orgaan + datum)	Raad					
Incidenteel / Structureel	I					
Soort wijziging	Investering					
Financiële begrotingswijziging						<i>Bedragen x 1.000 euro</i>
Deelprogramma	Programma	Directie	I/S	Lasten	Baten	Saldo te activeren
02.1 Kwaliteit van de leefomgeving	02 Leefomgeving en Veiligheid	Dir. SO Ontwikkeling en Uitv.	I	95		95
TOTALEN BEGROTINGSWIJZIGING				95	0	95

Begrotingswijziging 2023**aanvullend krediet herinrichting Nieuwe Boteringestraat**

Betrokken directie(s)	Dir. SO Ontwikkeling en Uitv.								
Naam voorstel	aanvullend krediet herinrichting Nieuwe Boteringestraat								
Besluitvorming (orgaan + datum)	Raad								
Incidenteel / Structureel	I								
Soort wijziging	Exploitatie								

Financiële begrotingswijziging*Bedragen x 1.000 euro*

Deelprogramma	Programma	Directie	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev.res.	Ontfr. res.	Saldo na res. mut.
01.2 Mobiliteit	01 Economie en Ruimte	Dir. SO Beleid en Ontwerp	I	-30		30			30
02.1 Kwaliteit van de leefomgeving	02 Leefomgeving en Veiligheid	Dir. SO Ontwikkeling en Uitv.	I			0	30		-30
TOTALEN BEGROTINGSWIJZIGING				-30	0	30	30	0	0

Overige consequenties

n.v.t.

Vervolg

Met het aanvullend krediet kan de aanbestedingsprocedure worden gestart. Het voornemen is om voor de zomer van 2023 te starten met de uitvoering, maar dit is mede afhankelijk van de levering van materialen.

Lange Termijn Agenda

n.v.t.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Groningen,

burgemeester,
Koën Schuiling

secretaris,
Christien Bronda

Dit raadsvoorstel is elektronisch aangemaakt en daarom niet ondertekend.