

# Vorbereidingsmemo

meningsvormend

Aan: Raad

Van: Agendacommissie

Datum: 27 januari 2021

## Betreft

- Collegebrief
- Informerend

## Titel en datum van het stuk (+ link):

**Vaststellingsovereenkomst Aanpak Ring Zuid (collegebrief 20 januari 2021)**

## Ambtelijke contactgegevens voor technische vragen:

Jeroen Engels (projectmanager), tel. 050 367 8331, mail [jeroen.engels@groningen.nl](mailto:jeroen.engels@groningen.nl)

Sanne Ros (bestuursadviseur), tel. 050 367 7086, mail [sanne.ros@groningen.nl](mailto:sanne.ros@groningen.nl)

## Korte samenvatting:

Begin juli 2020 is een akkoord op hoofdlijnen bereikt tussen opdrachtgever ARZ en opdrachtnemer CHP inzake de financiële consequenties van de vertraging met 36 maanden. Omdat e.e.a. nog moest worden uitgewerkt in een vaststellingsovereenkomst zijn raad en staten hierover destijds hoofdzakelijk in beslotenheid geïnformeerd. Nu een half jaar later is de vaststellingsovereenkomst getekend en vervalt de geheimhouding grotendeels.

De overeenkomst komt erop neer dat CHP een deel van de meerkosten voor eigen rekening neemt (welk deel blijft geheim omdat het bedrijfsgevoelige informatie betreft), een grotere opdrachtsom wordt afgesproken en de risicoverdeling tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer wordt gewijzigd. Uitgangspunt bij de Vaststellingsovereenkomst is dat er sprake is van een gegarandeerd maximumbedrag voor realisatie van het project, waarbij het realiseren van de huidige scope en tijdige oplevering van het 'Werk' (dat wat contractueel is vastgelegd is) geborgd worden. De opdrachtgever ARZ moet 78 miljoen bijpassen, door Provinciale Staten in principe te dekken uit het RSP-budget; voorgesteld wordt aan PS om hiervoor te korten op de projecten Wunderline en N33-Midden. Voor de gemeente is dit het meest gunstige scenario omdat de scope van het project gehandhaafd blijft. Ondertussen is de lucht nu wel uit het project, waarom partijen hebben afgesproken zeer terughoudend te zullen zijn met verzoeken tot wijziging of aanvullende eisen. De provincie wil wel opnieuw in gesprek met het rijk over extra financiële verantwoordelijkheid aan die kant, en gaat ook een onderzoek laten doen naar de invulling van de opdrachtgeversrol door Rijkswaterstaat bij de ontstane problemen in het project Aanpak Ring Zuid.

## Vermeld op LTA?

- ja
- item nr 2019-121

## Deadline?

nee

## Doel van de activiteit

Meningsvormend

## Advies + argumentatie (i.g.v. meningsvormend):

discussie (vanwege de impact van het project, en van de gesloten overeenkomst)

## Voorgeschiedenis

Zie dossier [Aanpak-Ring-Zuid](#)

## Wijze van behandeling (vorm) en uitkomst activiteit

De sessie is bedoeld voor het uitwisselen en met elkaar confronteren van meningen van de verschillende raadsfracties m.b.t. het genoemde onderwerp. Tijdens de meningsvormende fase stellen raadsleden alleen politieke vragen aan elkaar of aan het college en geven vooral aan waarom ze het wel of niet eens zijn met de uitgezette of voorgestelde lijn.

Spreektijden: 4 à 5 minuten per fractie, 20 minuten college

## Nadere informatie

<https://www.aanpakringzuid.nl/>