

Tijdslijn herontwikkeling locatie Doefmat

23-03-2020

bewonersbijeenkomst om eerste schetsen te presenteren kon niet doorgaan vanwege corona

16-06-2020

inloopbijeenkomst voor alle omwonenden: reactie op schetsen, aanvullingen/ideeën/suggesties delen en vragen stellen

21-09-2020

gesprek afvaardiging belangengroep over wensen/behoefte bewoners en gemeente (gesprek is gefilmd en gedeeld met de andere omwonenden)

23-10-2020

wandelsessie met kleine groepjes bewoners en de architect en stedenbouwkundige

11-01-2021

Extra tussenstap om vervolg af te stemmen en eerste aanzetten tot grove schetsen te bespreken (o.b.v. modellen uit workshop maquette)

De voorbereidingsgroep zorgt voor een samenvatting van de reactie van de buurt en wat ze als aanvullend 'huiswerk' mee willen geven

20-05-2020

website gelanceerd om eerste schetsen te presenteren incl. een vragenlijst voor reactie op de schetsen (vanwege corona geen bewonersbijeenkomst)

16-07-2020

gesprek afvaardiging belangengroep over rollen, wederzijdse verwachtingen en uitgangspunten

20-10-2020

workshop niet doorgegaan vanwege corona
Wel op 7 oktober een digitaal gesprek gevoerd over participatie en inzet stem van Groningen

01-12-2020

workshop om te komen tot bijvoorbeeld 2 voorkeursmodellen met afvaardiging voorbereidingsgroep incl. online verbinding met de andere bewoners uit de voorbereidingsgroep

(film van de sessie wordt gedeeld met de andere omwonenden)

26-01-2021

Niet doorgegaan, was concept datum voor 2^e workshop presentatie schetsontwerpen toewerken naar 1 ontwerp met afvaardiging voorbereidingsgroep