


draaijer+partners

vertaalt
ambitie naar
omgeving



210056 Groningen, Muziekcentrum
programmering in stationsgebied
Toelichting Planning

Groningen, 20-12-2021
21/PR/lb/rap/210056-2012210224

1 Planning

De planning is ten opzichte van de vorige fase gewijzigd voor de komende fase. Dit is met name gedaan om meer ruimte in te bouwen voor de komende fase om het investeringsbesluit te kunnen nemen en om daarbij de (nieuwe) raad goed mee te nemen in de kansen en bedreigingen hierin. Het investeringsbesluit wordt nu voorzien in het eerste kwartaal van 2023, dit is een kwartaal later dan eerder was gehanteerd.

Gezien deze uitloop is wel gewenst dat de voorbereidingen voor het ontwerp worden opgestart. De wijze waarop het bouwtraject wordt ingericht, met welke rol voor de architect en adviseurs, de verdere verdieping van het beeldkwaliteitsplan van het gebied naar het gebouw, de uitwerking van het parkeren, de participatie met de buurt en de omgeving en de stakeholders van De Nieuwe Poort, de uitwerking van het dekkingsplan en de fondsenwerving en de uitvoering van een second opinion moeten wel verder worden uitgewerkt voor de investeringsraming. Deze periode tot het investeringsbesluit biedt voldoende ruimte om dit uit te voeren.

