


Lokaal Plan van Aanpak 2020


Versterkingsopgave Gemeente Groningen



Tijdelijke Commissie
Mijnbouwschade Groningen



Nationaal Coördinator Groningen




nationaal programma
groningen

Besturing

- Besluit Versterking Gebouwen Groningen (mei 2018)
> versterking onder publieke regie
 - Minister BZK: Verantwoordelijk voor uitvoering versterking
 - Minister EZK: Verantwoordelijk voor de veiligheid
 - Gemeente: Opsteller LPA en opdrachtgever versterking
 - Uitvoeringsorganisatie: NCG

Omvang opgave

Versterkingsopgave gemeente Groningen 2020



Proces

- Lokaal Plan van Aanpak 2019
+ Nieuw risicomodel
- Opstellen conceptversie
In afstemming met Lokale Stuurgroep
- Vaststelling door college B&W
- Toetsing door het SodM
- Vaststelling door de raad
- Uitvoering
Mutaties via Lokale Stuurgroep

Rol van raad en college

De gemeenteraad heeft drie belangrijke rollen:

- Burgers vertegenwoordigen.
- Hoofdlijnen voor beleid aangeven.
- Controleren.

Wat is de rol van het college van burgemeester en wethouders (B&W)?:

- Dagelijks bestuur en uitvoering van besluiten in de gemeenteraad.


Uitgangspunten prioritering

- Wat eenmaal op de lijst staat, blijft onderdeel van het versterkingsprogramma.
- Wat loopt, loopt door.
- We prioriteren op basis van risico en urgentie volgens de meeste recente inzichten.
- We werken zoveel mogelijk gebiedsgericht.

Versterking én dorpsvernieuwing

- Versterking heeft grote impact op de dorpen en bewoners, zeker waar het gaat om sloop-nieuwbouw.
- Waar mogelijk betrekken we opgaves rondom bijvoorbeeld verduurzaming en leefbaarheid.
- Hiervoor zetten we middelen uit het Nationaal Programma Groningen in.

Versterkingsproces



	Nog niet gestart	Opname	Beoordeling	Planvorming	Uitvoering	Voltooid + administratief afgedaan	
1	2015-2016 <i>Incl. programma's scholen, zorg, HEFT/EI</i>			104	37	321 18	480
2	2016 (batch 1467) <i>Inspecties 2016</i>			142		3	145
3	2017 (batch 1588) <i>Inspecties 1^e helft 2017</i>			99	24		123
4	2017 (batch 1581) <i>Inspecties 1^e helft 2017</i>		228				228
5	2017 <i>Inspecties 2^e helft 2017</i>		34 101 261	57		2	455
6	2018 <i>Inspecties 2018</i>	5 156 282	38 30			1	512
7	2019 <i>Toegevoegd aan de opgave</i>	2.708 +5 19 140	9			1	2.882
8	2020 <i>Toegevoegd aan de opgave</i>	107 8 3					118
	2.820	613	701	402	61	324 + 22	

LEGENDA
  xx Verhoogd risicoprofiel
  xx Licht verhoogd risicoprofiel
  xx Normaal risicoprofiel
  +xx Per mutatie toegevoegd
  X Administratief afgedaan

● **Projecten gereed**

1. Dorpshuis Woltersum
2. Dorpshuis Lellens


● **Projecten in uitvoering**

1. Dorpshuis Garmerwolde
2. Fazanthof
3. Hamplaats
4. Kindcentrum Ten Boer

● **Projecten in planvorming**

1. Nije Buurt
2. Huis van Ten Post
3. Ommelandersstraat-Blinkerdlaan
4. De Bloemhof
5. School Woltersum

□ **Dorpsvernieuwingsgebieden**



Ten Boer

Wisselwoningen Boersterweg
Tijdelijke huisvesting Fazanthof
In gebruik december 2019

Kindcentrum

Vervangende nieuwbouw
2 scholen + kinderopvang

Ommelandersstraat/Blinkerdlaan

Sloop-nieuwbouw 81 woningen
+ 18 grondgebonden woningen Bloemhof

Fazanthof

Sloop-nieuwbouw
30 woningen

Zorgcentrum Bloemhof

Versterken hoofdgebouw
(intramuraal zorg) + 57
aanleunwoningen

Hamplaats

Sloop-nieuwbouw
24 woningen

Ten Post

Wisselwoningen

Opgeleverd juni 2019

Nieuwbouw W&B (8)

Opgeleverd juli 2019

Versterken (W&B)

Fase 1: Sloop-nieuwbouw
Jan Zijlstraat

Nije Buurt

- 132 woningen (grotendeels sloop-nieuwbouw)
- Huis van Ten Post



Hoe verder

- Het Lokaal Plan van Aanpak wordt eind maart aangeboden aan de raad.
- We gaan door met alle lopende projecten.
- Samen met NCG maken we concrete afspraken over de uitvoering van projecten en nieuwe onderzoeken.
- Na vaststelling van het plan informeren we u per groep, gebied of project over wat deze afspraken voor u betekenen.

Lokaal Plan van Aanpak 2020

Dank voor uw aandacht!

Contact/vragen

Schade

- Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen – TCMG
- www.schadedoormijnbouw.nl
- tel: 0800 444 4111

Versterking

- Nationaal Coördinator Groningen – Versterkingspunt Ten Boer
- <https://www.nationaalcoordinatorgroningen.nl/onderwerpen/versterkingspunt-groningen>
- tel: 088 041 44 77

Sociale problemen

- WIJ-team Ten Boer
- <https://wij.groningen.nl/wij-teams/wij-ten-boer/>
- tel: 050 302 8846
- Jodi Kremer is maatschappelijk werker – Jodi.kremer@wij.groningen.nl

Zo nodig (als u helemaal vastloopt)

- Jakob Kingma – Gemeente Groningen
- Jakob.kingma@groningen.nl
- tel: 06 5178 1670