Beslisboom Alternatief Vervoer

2016 - 2018

Juni 2016

2e helft
2016

18 helft
2017

Juli 2017

Juli 2018

Dec. 2018

Onderwerp

Inrichting Pilot Alternatief Vervoer West

Inrichting van Pilot Alternatief Vervoer. Het betreft de
beoogde opzet voor de inrichting van de pilot, inclusief
route, exploitatie, voertuig en experimentperiode.

Nadere uitwerking Pilot Alternatief vervoer West

Nadere harding van exploitatiekosten, en
investeringskosten , overleg met stakeholders en
belangengroeperingen, uitwerking haltering, uitwerking
inzet sociale werkvoorziening (lederz).

Realisatiefase Pilot Alternatief Vervoer

Aanbesteding, contractering, fysieke maateregelen
haltering/openbare ruimte.

Start eerste jaar Pilot Alternatief Vervoer West

Gedurende de periode van 1 juli 2017 tot en met 1 juli 2019
experimenteren via Pilot Alternatief Vervoer West

Start tweede jaar Pilot Alternatief Vervoer West

Inrichting tweede jaar Pilot Alternatief Vervoer West. Een en
ander met input resultaten eerste jaar aan de hand van
monitoring. Analyse resultaten proeven andere steden .

Keuzes Alternatief Vervoer Binnenstadsniveau

Aan de hand van ervaringen Pilot Alternatief Vervoer West ,
ervaringen elders in het land, opbrengsten participatie en
overleg stakeholders/belangengroeperingen keuze
inrichten vervoersconcept op binnenstadsniveau, met
oogmerk implementatie half 2019.

Besluitvorming

1l

Keuzes gemeenteraad

Raadsvoorstel juni 2016

Keuzes inrichting Pilot
Alternatief vervoer West
(experimenten)

Raadsvoorstel dec. 2016

Besluitvorming aan de
hand van kredietaanvraag

Raadsvoorstel omstreeks
maart 2018 tbv keuzes
inrichting 2¢ jaar pilot
Alternatief vervoer west

Raadsvoorstel keuzes
inrichting
vervoersconcept op
binnenstadsniveau.

Participatie/inspraak

Uitwerken samen met
vertegenwoordigers doelgroepen

Uitwerken samen met
vertegenwoordigers doelgroepen,
omgeving, stakeholders

Uitwerken samen met
vertegenwoordigers doelgroepen,
omgeving, stakeholders




